

M.A.P MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PLAZA.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOES, QRO

[illegible]

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (S.R.F.T)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO FAISMUN 2025

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones	Sin observaciones
FLUJO	FLUJO	Validado avances	Validado avances
ESTATUS	ESTATUS	En Ejecución	En Ejecución
FOTOS	CARPETA_FOTOS	{2532779 proyecto_INICIO}	{2532780 proyecto_INICIO}
AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
AVANCE_FINANCIERO	PAGADO	0	0
AVANCE_FINANCIERO	ELERCIDO	0	0
AVANCE_FINANCIERO	DEVENGADO	0	0
AVANCE_FINANCIERO	COMPROMETIDO	0	0
AVANCE_FINANCIERO	RECADADO	0	1600000
DETALLE_PROYECTO	FECHA_TERMINO	31-12-2025	31-12-2025
DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	01-07-2025	01-07-2025
DETALLE_PROYECTO	GEOREFERENCIAS	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:230, direccion:Camino PUERTO DE CANOAS - PUERTO DE MICROONDAS LA PINGUICA 0 0 76317 PUERTO CANOAS, PINAL DE AMOLES LA OBRA CONSISTE EN EL LIMITE LA LOCALIDA DEL PUERTO DE CANOAS, lon:-99.70680725, lat:21.16169312}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Camino / Terracería AGUA AMARGA - AGUA MARGA 0 0 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CABAÑAS EL RANCHO ALEGRE APROXIMADAMENTE A 100 METROS NOS CON EL INICIO DE LA RAMPA HASTA TOPAR CON LA RAMPA HE, lon:-99.58666678, lat:21.137345}}
DETALLE_PR OYECTO	METAS	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}}
DETALLE_PROYECTO	BENEFICIARIOS	0	0
DETALLE_PROYECTO	HOMBRES	8	204
DETALLE_PROYECTO	MUJERES	12	217
DETALLE_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	S	S
DETALLE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	49664	32432
DETALLE_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
DETALLE_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	Sin identificar	Sin identificar
DETALLE_PROYECTO	CLASIFICACION	Urbanización	Urbanización
DETALLE_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
DETALLE_PROYECTO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	2	2
DETALLE_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	Querétaro	Querétaro
DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	22	22
DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE CANOAS, PINAL DE AMOLES,QUERETARO. - 49664	CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 32432
DETALLE_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}
DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	400000	1750000
DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
DETALLE_PROYECTO	FOLIO	QUE56020532779	QUE56020532780
DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	2	2
DETALLE_PROYECTO	CICLO	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones			Sin observaciones
	Validado avances		Validado avances	
	En Ejecución		En Ejecución	
	{2532781/proyecto_INICIO}		{2533740/proyecto_INICIO}	
	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}	
	Sin contratos nuevos en el trimestre		Sin contratos nuevos en el trimestre	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
Sin observaciones	1000000		0	Sin observaciones
	31-12-2025		31-12-2025	
	01-07-2025		15-07-2025	
	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:Camino / Terraceria puerto de huiolita - huiolita 0 0 76314 PUERTO DE HUILOTLA, PINAL DE AMOLES La obra se encuentra sobre la carretera a agua amarga la primera desviación hacia mano derecha, nos encontramos un rampa de concret, lon:-99.5770572, lat:21.23986503}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}}	
	1		1	
	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}}		{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
	0		0	
	24		0	
	29		0	
	S		N	
Sin observaciones	36280		1916-GI	Sin observaciones
	Municipio de Pinal de Amoles		Municipio de Pinal de Amoles	
	Sin Identificar		Sin Identificar	
	Urbanización		Gastos Indirectos	
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			
	Pinal de Amoles		Pinal de Amoles	
	2		2	
	Querétaro		Querétaro	
	22		22	
	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}		{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80005.2, modificado:0.0}}	
Sin observaciones	1600000		80005.2	Sin observaciones
	Proyecto de inversión		Acción	
	QUE250202532761		QUE25020253740	
	2		2	
	2025		2025	
Sin observaciones	700000		700000	Sin observaciones
	Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	
	QUE250202541096		QUE250202541096	
	2		2	
	2025		2025	
Sin observaciones	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA LOMA, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44811		AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA LOMA, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44811	Sin observaciones
	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO DE HUILOTLA, 3RA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 36280		PROYECTO INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 1916	
	22		22	
	Querétaro		Querétaro	
	2		2	
	Pinal de Amoles		Pinal de Amoles	
	2		2	
	Querétaro		Querétaro	
	22		22	
	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}		{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}	

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2541097/proyecto_INICIO}	{2541098/proyecto_INICIO}	{2541099/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
450000	900000	527632
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
01-07-2025	01-07-2025	01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:214, direccion:Camino TAMBOR DE HUAZQUILICO - HUAZQUILICO - HUAZQUILICO 0 0 76327 EL TAMBOR DE HUAZQUILICO, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-99.59873874, lat:21.1565759}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:245, direccion:Camino / Brecha LA TINAJA - LAS ADJUNTAS 0 0 76318 LA TINAJA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA TINAJA 5.5 KM DESPUES SE TERMINARA LA REHABILITACION, lon:-99.54326657, lat:21.2892705}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Camino LAS MESAS DE SANTA INES - LA CIENEGA DE SAN JUAN 0 0 76319 LAS MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A UNO 200 METROS DE LA CANCHA TECHADA , lon:-99.64665116, lat:21.27684703}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
0	0	0
38	233	103
56	270	111
S	S	S
50977	36589	49578
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Quetlano	Quetlano	Quetlano
22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN EL TAMBOR DE HUAZQUILICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 50977	REHABILITACION DE CAMINO LA TINAJA-PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 36589	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LAS MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49578
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}
600000	1000000	750000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250202541097	QUE250202541098	QUE250202541099
2	2	2
2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2541100/proyecto_INICIO}	{2541101/proyecto_INICIO}	{2541102/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	300000	0
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
01-07-2025	01-07-2025	01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Corriente de agua / Rio ADJUNTA DE GATOS - ADJUNTAS DE GATOS 0 0 76336 ADJUNTA DE GATOS, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD PORQUE SON DIFERENTES VIVIENDA DONDE SE COLOCARAN LOS PANELES, AL S. lon:-99.64813609, lat:21.00764387}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Camino LA CEBOLLA - PIE DE LA CUESTA 0 0 76324 LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-99.49379924, lat:21.1416162}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Camino / Terraceria BUCARELI - ADJUNTA DE GATOS 0 0 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE BUCARELI PASANDO EL HOTEL POSADA LA MISION , lon:-99.61486251, lat:21.03973064}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.38, meta_modificada:361.38}}
0	0	0
25	55	378
45	50	332
S	S	S
48590	49992	32381
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Quertaro	Quertaro	Quertaro
22	22	22
EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON PANEL SOLAR, EN ADJUNTA DE GATOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49550	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49992	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, RUMBO A ADJUNTAS DE GATOS EN BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 32381
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}
1200000	500000	200000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250202541100	QUE250202541101	QUE250202541102
2	2	2
2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2541103/proyecto_INICIO}	{2532784/proyecto_INICIO}	{2532765/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
900000	800000	900000
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
14-07-2025	01-07-2025	01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada federal AHUACATLAN DE GUADALUPE - EL PERICO 0 0 76310 AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CASA DE CULTURA DE AHUACATLAN PARA MAYOR REFERENCIA PASADO EL UNICO PUENT, lon:- 99.54193823, lat:21.21489686}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Camino BUCARELI - CANCHA DE BUCARELI 0 0 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA MISION DE BUCARELI Y EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:- 99.61345804, lat:21.03731192}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:Camino PUERTO DE LOS VELAZQUEZ - LA BARRANCA 0 0 76317 PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUR- XILITLA PASANDO LA FONDA DE LAS MANZANITAS A 1KM SE ENCUENTRA UNA DESVIACION A M, lon:-99.66642313, lat:21.12646529}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.86, meta_modificada: a:446.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.32, meta_modificada: a:683.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.6, meta_modificada: a:758.6}}
0	0	0
900	138	9
997	127	7
S	S	S
45391	49907	49447
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, DE RUMBO A CASA DE CULTURA EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45391	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49907	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PUERTO DE LOS VELAZQUEZ-LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS VELAZQUEZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49447
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
1000000	900000	1000000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE25002541103	QUE25002532784	QUE25002532785
2	2	2
2025	2025	2025

			{obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}	
Sin observaciones				
Validado avances				
En Ejecución				
{2532786/proyecto_INICIO}				
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}				
Sin contratos nuevos en el trimestre				
0				
0				
0				
0				
2000000				
3-1-2-2025				
01-07-2025				
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Camino LOMA LARGA - MESAS DE SAN JOSE 0 0 76326 LOMA LARGA (SANTA CECILIA), PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD , lon:-99.56029499, lat:21.113512}}				
1				
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.28, meta_modificad a:557.28}}				
0				
86				
79				
S				
50596				
Municipio de Pinal de Amoles				
Sin identificar				
Urbanización				
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social				
Pinal de Amoles				
2				
Querétaro				
22				
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LOMA LARGA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 50556				
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}				
2500000				
Proyecto de Inversión				
QUE2502032786				
2				
2025				

Sin observaciones		{obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFIA DE INCIO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones		Sin observaciones
Validado avances	Validado avances		Validado avances
En Ejecución	En Ejecución		En Ejecución
{2532782/proyecto_INICIO}	{2532783/proyecto_INICIO}		{2532788/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre		Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
500000	0		1900000
31-12-2025	31-01-2026		31-12-2025
01-07-2025	01-07-2025		01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Camino EL RANCHITO - TONATICO 1 100 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDA DE EL RANCHITO BUSCAMOS LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE TONATICO AVANZAMOS 1.100 KM Y LLEGAMOS AL INICIO DE LA OBRA , lon:-99.55709698, lat:21.13326757}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:222, direccion:Camino LA JOYA DE SANTA AGUEDA - AHUACATLAN DE GUADALUPE 0 0 76319 LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.62624507, lat:21.25292991}}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Barrio OJO DE AGUA 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CERCA DEL MUSEO DEL MUNICIPIO , lon:-99.62733571, lat:21.1344235}}
1	1		1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificado a:530.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificado a:4.0}}		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.89, meta_modificado a:133.89}}
0	0		0
204	37		1107
234	29		1275
S	S		S
49335	49860		50321
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles		Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar		Sin identificar
Urbanización	Urbanización		Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles		Pinal de Amoles
2	2		2
Querétaro	Querétaro		Querétaro
22	22		22
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A RANCHITO PARA BENEFICIAR A TONATICO 3RA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49335	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LOS VAZQUEZ Y BARRIO LOS FLORES, EN LA JOYA DE SANATA AGUEDA , PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49860		CONSTRUCCIÓN DE CALLE A MUSEO COMUNITARIO (C. MARIANO ESCOBEDO) EN BARRIO OJO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO. - 50321
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}		{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
800000	1000000		2000000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión		Proyecto de inversión
QUE250202532782	QUE250202532783		QUE250202532788
2	2		2
2025	2025		2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2532786/proyecto_INICIO}	{2532786/proyecto_INICIO}	{2532791/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	600000	0
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
01-07-2025	01-07-2025	01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:Camino PUERTO DEL RODEZNO - CRUZ VERDE 0 0 76327 PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD HACIA CRUZ VERDE, lon:-99.61342882, lat:21.16551659}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Camino SAN GASPAR - PUERTO DE CANOAS 0 0 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL CENTRO DE SAN GASPAR HACIA LA LOCALIDAD DE PUERTO DE CANOAS, lon:-99.67279872, lat:21.15862905}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Camino PUERTO DE ESCANELILLA - AHUACATLAN DE GUADALUPE 0 0 76310 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN DONDE ESTA EL SISTEMA EXISTENTE, lon:-99.5757533, lat:21.21543179}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.22, meta_modificada:325.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.37, meta_modificada:474.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}
0	0	0
40	176	236
42	188	245
S	S	S
50439	50029	50721
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Agua y saneamiento
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Quertaro	Quertaro	Quertaro
22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 50439	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 50029	REHABILITACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AGUA ENTUBADA, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. - 50721
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}}
200000	700000	130000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250202532789	QUE250202532790	QUE250202532791
2	2	2
2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2532792/proyecto_INICIO}	{2532793/proyecto_INICIO}	{2532794/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	460000	900000
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
01-07-2025	01-07-2025	01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion: CIENEGA DE SAN JUAN - CIENEGA DE SAN JUAN 0 0 76319 CIENEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRARA EN EL SISTEMA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.63074817, lat:21.28307272}}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:Camino / Terraceria ALEJANDRIA DE MORELOS - LA TROJA 0 0 76319 ALEJANDRIA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ENFRENTA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD. , lon:-99.5898165, lat:21.23656987}}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:Camino CENTRO DE SAN PEDRO ESCANELA - CALLE VICENTE 0 0 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.52815895, lat:21.12334753}}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.77, meta_modificada:547.77}}}
0	0	0
77	56	187
71	55	232
S	S	S
50762	36744	37142
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Agua y saneamiento	Urbanización	Urbanización
Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Quetlano	Quetlano	Quetlano
22	22	22
REHABILITACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AGUA ENTUBADA, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. QRO. - 50762	CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A ALEJANDRIA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 36744	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAY DIEGO VILLALON CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 37142
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}
170000	500000	1000000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE59020532792	QUE59020532793	QUE59020532794
2	2	2
2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2532795/proyecto_INICIO}	{2532796/proyecto_INICIO}	{2532797/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
900000	0	900000
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
01-07-2025	07-07-2025	14-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:Camino / Terracería la troja - escuela 0 0 76315 LA TROJA, PINAL DE AMOLES Como referencia de la obra es llegando a la comunidad ubicamos el preescolar Comunitario, seguimos el camino al aproxima 800 metros a mano derecho e, lon:-99.57422547, lat:21.20670102}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA CAÑADA - CUESTA DE HUAZMAZONTLA 0 0 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUESTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUR-XILITLA, PASANDO LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EXCTAMENTE PASAN, lon:-99.57650915, lat:21.18715035}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LA JOYA Barrio BARRIO LA ESCONDIDA 76300 PINAL DE AMOLES ATRAS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE PINAL DE AMOLES, QRO , lon:-99.6293828, lat:21.13717177}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.69, meta_modificada:619.69}}
0	0	0
73	43	1107
58	59	1275
S	S	S
36375	39814	42298
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 36375	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 39814	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 42258
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
1000000	500000	1000000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250020532795	QUE250020532796	QUE250020532797
2	2	2
2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
{2532798/proyecto_INICIO}	{2532798/proyecto_INICIO}	{2532800/proyecto_INICIO}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}
Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin contratos nuevos en el trimestre
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
400000	1700000	0
31-12-2025	31-12-2025	31-12-2025
14-07-2025	01-07-2025	01-07-2025
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:179, direccion:Camino / Terraceria PUERTO HONDO, EPAZOTES GRANDES 0 0 76334 PUERTO HONDO, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A EPAZOTES GRANDES, lon:-99.57676861, lat:21.07962897}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ENEBROS Barrio LA LOMA 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CANCHA DE FUT 7 DEL MUNICIPIO HASTA TERMINAR CON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ENEBROS AHI SE CONTINUARA. , lon:-99.62469655, lat:21.1392207}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Camino SAN PEDRO EL VIEJO - SAN PEDRO ESCANELA 0 0 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD. , lon:-99.50289437, lat:21.10859523}}
1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.2, meta_modificada:748.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
0	0	0
10	1107	261
17	1275	272
S	S	S
45217	44403	45643
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2
Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN EPAZOTES GRANDES- PUERTO HONDO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 45217	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ENEBROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO LA LOMA, 3RA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 44403	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN BARRIO EL ALAMO SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 49643
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}
500000	1800000	500000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250202532798	QUE250202532799	QUE250202532800
2	2	2
2025	2025	2025

Sin observaciones									
Sin observaciones									
Sin observaciones									
Validado avances									
En Ejecución									
{2532801 proyecto, INICIO}									
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}									
Sin contratos nuevos en el trimestre									
0									
0									
0									
0									
860916									
31-12-2025									
01-07-2025									
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:Camino / Terraceria SAN PEDRO EL VIEJO - EL MURCIELAGO 0 0 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE EL MURCIELAGO. PASAMOS UNA TIENDA DE MATERIALES Y A MANO DERECHA ENCONTRAMOS EL PRIM, lon:- 99.49947925, lat:21.10828464}}									
1									
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.91, meta_modificada:725.91}}									
0									
261									
272									
S									
32909									
Municipio de Pinal de Amoles									
Sin identificar									
Urbanización									
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social									
Pinal de Amoles									
2									
Querétaro									
22									
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A CENTRO DE SALUD 3RA ETAPA EN CALLE RUMBO A CANCHA DE FUTBOL, CALLE EN EL BARRIO DE LA CIENEGA, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 32909									
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}									
1000000									
Proyecto de Inversión									
QUE35002532801									
2									
2025									

(Rúbrica)

M.A.P. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PLAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
 REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 2DO TRIMESTRE 2025
 INDICADORES FAISMUN 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subcategoría	Actividad Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2	2	Querétaro	Pinal de Amoles	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	399.523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	56.94444	(Justif: (ciclo:2025,trim:2,jan:01causas:usuario:raulm.arteiz fecha:14/07/2025))	por que no sean cargado proyectos	56.94444	(Justif: (ciclo:2025,trim:2,jan:01causas:usuario:raulm.arteiz fecha:14/07/2025))	por que no sean cargado proyectos	65.71429	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	86.65	Validado		
2025	2	2	Querétaro	Pinal de Amoles	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	399.721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.88889	(Justif: (ciclo:2025,trim:2,jan:01causas:usuario:raulm.arteiz fecha:14/07/2025))	por que no sean cargado proyectos	38.88889	(Justif: (ciclo:2025,trim:2,jan:01causas:usuario:raulm.arteiz fecha:14/07/2025))	por que no sean cargado proyectos	31.42857	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	80.82	Validado		
2025	2	2	Querétaro	Pinal de Amoles	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201.490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.16667	(Justif: (ciclo:2025,trim:2,jan:01causas:usuario:raulm.arteiz fecha:14/07/2025))	por que no sean cargado proyectos	4.16667	(Justif: (ciclo:2025,trim:2,jan:01causas:usuario:raulm.arteiz fecha:14/07/2025))	por que no sean cargado proyectos	2.85714	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	145.83	Validado		

RUBRICA

M.A.P MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PLAZA.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (S.R.F.T)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO FAISMUN 2024

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
FLUJO	FLUJO	Sin observaciones
ESTATUS	ESTATUS	Validado avances
FOTOS	CARPETA_FOTOS	Terminado
AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	Terminado
AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	Terminado
AVANCE_FINANCIERO	PAGADO	Terminado
AVANCE_FINANCIERO	ELERCIDO	Terminado
AVANCE_FINANCIERO	DEVENGADO	Terminado
AVANCE_FINANCIERO	COMPROMETIDO	Terminado
AVANCE_FINANCIERO	RECADUADO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	FECHA_TERMINO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	GEOREFERENCIAS	Terminado
DETALLE_PR OYECTO	METAS	Terminado
DETALLE_PROYECTO	BENEFICIARIOS	Terminado
DETALLE_PROYECTO	HOMBRES	Terminado
DETALLE_PROYECTO	MUJERES	Terminado
DETALLE_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	Terminado
DETALLE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	Terminado
DETALLE_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	Terminado
DETALLE_PROYECTO	CLASIFICACION	Terminado
DETALLE_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Terminado
DETALLE_PROYECTO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Terminado
DETALLE_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	Terminado
DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Terminado
DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	Terminado
DETALLE_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	Terminado
DETALLE_PROYECTO	FOLIO	Terminado
DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	Terminado
DETALLE_PROYECTO	CICLO	Terminado

	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}		
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
{2487192/proyecto_INICIO, 2487192/proyecto_FIN, 2487192/proyecto_PROCESO, 2487192/proyecto_FIN, 2487192/proyecto_PROCESO}	{2491456/proyecto_INICIO, 2491456/proyecto_PROCESO, 2491456/proyecto_FIN}	{2492052/proyecto_INICIO, 2492052/proyecto_PROCESO, 2492052/proyecto_FIN, 2492052/proyecto_PROCESO}	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	
{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPADOP/FAISMUNIR/092/2024, 161258.2}}	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPADOP/FAISMUNIR/092/2024, 161258.2}}	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPADOP/FAISMUNIR/092/2024, 161258.2}}	
161258.2	161258.2	161258.2	
161258.2	161258.2	161258.2	
161258.2	161258.2	161258.2	
161258.2	161258.2	161258.2	
161258.2	161258.2	161258.2	
13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024	
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOC, lon:-99.60699234, lat:21.23869348}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , ESTE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA DESVIÁNDOSE EN CABECERA MUNICIPAL POR PUERTO DE AMOLES E, lon:-99.584884, lat:21.088014}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA ESTA UNA DESVIACIÓN EN EL LLANO DE HUAXQUILICO A MANO DERECHA HAC, lon: 99.59098569, lat:21.14031685}}	
1	1	1	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	
0	0	0	
2	2	2	
2	2	2	
S	S	S	
438894	446210	447413	
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	
Vivienda	Vivienda	Vivienda	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	
2	2	2	
Querétaro	Querétaro	Querétaro	
22	22	22	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 438894	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 446210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 447413	
{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	
161290.32	161290.32	161290.32	
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	
QUE240402487192	QUE240402481456	QUE240402492052	
2	2	2	
2025	2025	2025	

	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}		
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
{2492853/proyecto_INICIO_2492853/proyecto_PROCESO, 2492853/proyecto_FIN}	{2492853/proyecto_INICIO_2492853/proyecto_PROCESO, 2492853/proyecto_FIN}	{2488227/proyecto_INICIO_2488227/proyecto_PROCESO, 2488227/proyecto_FIN}	{2488227/proyecto_INICIO_2488227/proyecto_PROCESO, 2488227/proyecto_FIN}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}
numero_contrato:MPADOPFASIMUNAD/20/2024.	numero_contrato:MPADOPFASIMUNAD/20/2024.	numero_contrato:MPADOPFASIMUNIR/92/2024.	numero_contrato:MPADOPFASIMUNIR/92/2024.
55548	55548	161258.2	161258.2
55548	55548	161258.2	161258.2
55548	55548	161258.2	161258.2
55548	55548	161258.2	161258.2
13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA AGUACATE DE MORELOS, 76336 AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, EL TECHO FIRME SE UBICA A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LAS INMEDIACI, lon:-99.6836546, lat:21.0304984}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA RANCHITO, 76326 DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, EL TECHO FIRME SE UBICA A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE LLA, lon:-99.552394, lat:21.123694}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA COLONIA SAN MARTIN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA MEDIANCHAS DE LA COMU, lon:-99.51279012, lat:21.2031307}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA COLONIA SAN MARTIN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA MEDIANCHAS DE LA COMU, lon:-99.51279012, lat:21.2031307}}
1	1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
0	0	0	0
1	1	2	2
2	3	1	1
S	S	S	S
448916	449037	440664	440664
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Vivienda	Vivienda	Vivienda	Vivienda
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
2	2	2	2
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN AGUACATE DE MORELOS,PINAL DE AMOLES QUERÉTARO - 448916	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO PUERTO COLORADO, EN EL RANCHITO PINAL DE AMOLES QUERÉTARO - 449037	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN COLONIA SAN MARTIN PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 440664	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN COLONIA SAN MARTIN PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 440664
{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55555.55, modificado:55548.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55555.55, modificado:55548.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}
55555.55	55555.55	161290.32	161290.32
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE240402492853	QUE240402492853	QUE240402489227	QUE240402489227
2	2	2	2
2025	2025	2025	2025

	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}		
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
{2491100/proyecto_INICIO_2491100/proyecto_FIN_2491100/proyecto_PROCESO_2491100/proyecto_FIN}	{2491462/proyecto_INICIO_2491462/proyecto_PROCESO_2491462/proyecto_FIN}	{2491846/proyecto_INICIO_2491846/proyecto_PROCESO_2491846/proyecto_FIN_2491846/proyecto_PROCESO}	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	
{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPADOP/IASMUNIR/0922/2024, 322516.4}}	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPADOP/IASMUNIR/0922/2024, 161258.2}}	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPADOP/IASMUNIR/0922/2024, 161258.2}}	
322516.4	161258.2	161258.2	
322516.4	161258.2	161258.2	
322516.4	161258.2	161258.2	
31-12-2024	31-12-2024	31-12-2024	
13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024	
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA ESTA UNA DESVIACIÓN EN EL LLANO DE HUAXQUILICO A MANO DER, lon:-99.50255329, lat:21.10672774}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA JOYAS DE BUCARELLI, 76335 JOYAS DE BUCARELLI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE LA Q, lon:-99.57383272, lat:20.99392628}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA TRES CRUCES, 76327 TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA DESPUÉS DE LA CABECE, lon:-99.60675634, lat:21.15450815}}	
1	1	1	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	
0	0	0	
4	2	2	
4	3	2	
S	S	S	
445562	446219	446952	
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	
Vivienda	Vivienda	Vivienda	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	
2	2	2	
Querétaro	Querétaro	Querétaro	
22	22	22	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 445562	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JOYAS DE BUCARELLI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO - 446219	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN TRES CRUCES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 446952	
{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322580.64, modificado:322516.4}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	
322580.64	161290.32	161290.32	
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	
QUE240402491100	QUE240402491462	QUE240402491846	
2	2	2	
2025	2025	2025	

	(obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}), obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	{cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA RIO ESCANELA, 76316 RIO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y . EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA ADELANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 99.60413012, lat:21.19903389}}	1	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificad a:16.0}}}	0	2	3	S	439124	Municipio de Pinal de Amoles	Vienda	Sin identificar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Prial de Amoles	2	Querétaro	22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN RÍO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 439124	{{ff1:{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}}	161290.32	Proyecto de inversión	QUE24002487347	2	2025
	(obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}), obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	{cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA ANTES DE , lon:-99.64153, lat:21.111107}}	1	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificad a:25.0}}}	0	2	2	S	448693	Municipio de Pinal de Amoles	Vienda	Sin identificar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Prial de Amoles	2	Querétaro	22	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO, EN DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 448693	{{ff1:{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55555.55, modificado:55548.0)}}}	55555.55	Proyecto de inversión	QUE2400248737	2	2025
	(obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}), obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	{cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA OTOMITES, 76334 OTOMITES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL TECHO FIRME SE UBICA A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.578002, lat:21.122812}}	1	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificad a:25.0}}}	0	1	3	S	448702	Municipio de Pinal de Amoles	Vienda	Sin identificar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Prial de Amoles	2	Querétaro	22	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN OTOMITES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO - 448702	{{ff1:{ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55555.55, modificado:55548.0)}}}	55555.55	Proyecto de inversión	QUE2400248752	2	2025

	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}		
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
[249302/proyecto_INICIO_249302/proyecto_PROCESO, 249302/proyecto_FIN]	[248718/proyecto_INICIO_248718/proyecto_PROCESO, 248718/proyecto_FIN]	[248978/proyecto_INICIO_248978/proyecto_PROCESO, 248978/proyecto_FIN]	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.45}}	
numero_contrato:MPADOP/IASMUNAD/20/2024, 111096	numero_contrato:MPADOP/IASMUNAD/099/2024, 161250.14	numero_contrato:MPADOP/IASMUNAD/028/2024, 498998.02	
111096	161250.14	498998.02	
111096	161250.14	498998.02	
111096	161250.14	498998.02	
111096	161250.14	498998.02	
31-12-2024	31-12-2024	31-12-2024	
13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024	
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA EL MADROÑO, 76337 EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LOS TECHO FIRME SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA ANTES DE LLEGAR A LA CABECER, lon:-99.6868579, lat:21.1048273}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA LA JOYA, 76315 LA JOYA DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE AHUCATLAN, lon:-99.57359955, lat:21.22697021}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ARPA, 76319 EL ARPA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, DE LA CARRETERA FED SJR XILITLA NOS ENCONTRAMOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENCONTRAMOS LA DESVIACION Y SEGUIMOS EL , lon:-99.61604062, lat:21.26236151}}	
1	1	1	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.45, meta_modificada:769.45}}	
0	0	0	
4	2	30	
4	2	36	
S	S	S	
449133	438882	443494	
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	
Vivienda	Vivienda	Agua y saneamiento	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	
2	2	2	
Querétaro	Querétaro	Querétaro	
22	22	22	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO, EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 449133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA JOYA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 438882	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN EL ARPA PINAL DE AMOLES QUERETARO. - 443494	
{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111111.1, modificado:111096.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161250.14}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498998.02, modificado:498998.02}}	
111111.1	161290.32	498998.02	
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	
QUE24040249302	QUE240402487181	QUE240402489788	
2	2	2	
2025	2025	2025	

[illegible]

[illegible]

	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}		
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
{2492144/proyecto_INICIO_2492144/proyecto_FIN_2492144/proyecto_PROCESO_2492144/proyecto_FIN}	{2492921/proyecto_INICIO_2492921/proyecto_PROCESO_2492921/proyecto_FIN}	{2496822/proyecto_INICIO_2496822/proyecto_PROCESO_2496822/proyecto_FIN}	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	
{cto1: {tipo:obraOtra, numero_contrato:MPADOP/FAISMUN/092/2024, 161258.2	{cto1: {tipo:obraOtra, numero_contrato:MPADOP/FAISMUN/120/2024, 55548	{cto1: {tipo:obraOtra, numero_contrato:MPADOP/FAISMUN/093/2024, 161250.14	
161258.2	55548	161250.14	
161258.2	55548	161250.14	
161258.2	55548	161250.14	
161258.2	55548	161250.14	
31-12-2024	31-12-2024	31-12-2024	
13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024	
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA AGUA FRIA, 76327 AGUA FRIA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE HUAZQUILICO, lon:-99.57301386, lat:21.14738889}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR- JALPAN DE SERRA RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, ESTE TECHO FIRME SE ENCuentra SOBRE CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA ESTA UNA D, lon:-99.54759833, lat:21.12208167}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA EL ARPA, 76319 EL ARPA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y, EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE AHUCATLAN DE GUADALUPE, lon:-99.61394, lat:21.261328}}	
1	1	1	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	
0	0	0	
1	2	2	
2	2	2	
S	S	S	
441576	448975	438320	
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	
Vivienda	Vivienda	Vivienda	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	
2	2	2	
Querétaro	Querétaro	Querétaro	
22	22	22	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AGUA FRIA PINAL DE AMOLES, QUERETARO - 447576	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO, EN EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 448975	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN EL ARPA PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 438320	
{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55555.55, modificado:55548.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161250.14}}	
161290.32	55555.55	161290.32	
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	
QUE240402492144	QUE240402492921	QUE240402486822	
2	2	2	
2025	2025	2025	

		{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}
Sin observaciones	Sin observaciones	
Validado avances	Validado avances	
Terminado	Terminado	
{2487055/proyecto_INICIO_2487055/proyecto_PROCESO_2487055/proyecto_FIN_2487055/proyecto_PROCESO}	{2487388/proyecto_INICIO_2487388/proyecto_PROCESO_2487388/proyecto_FIN}	{2490874/proyecto_INICIO_2490874/proyecto_PROCESO_2490874/proyecto_FIN}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}
(ciclo:1, tipo_data:Data, numero_contrato:MPADOC/FISMUN/R092/2024,	(ciclo:1, tipo_data:Data, numero_contrato:MPADOC/FISMUN/R092/2024,	(ciclo:1, tipo_data:Data, numero_contrato:MPADOC/FISMUN/R092/2024,
322516.4	161258.2	161258.2
322516.4	161258.2	161258.2
322516.4	161258.2	161258.2
322516.4	161258.2	161258.2
31-12-2024	31-12-2024	31-12-2024
13-11-2024	13-11-2024	13-11-2024
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR-JALPAN DE SERRA RANCHERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XI, lon:-99.54967654, lat:21.22077925}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR-JALPAN DE SERRA RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.58899759, lat:21.1956176}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE , lon: -99.5856721, lat:21.2003671}}
1	1	1
{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificad a:32.0})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificad a:16.0})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificad a:16.0})}
0	0	0
4	2	1
4	2	3
S	S	S
438677	439199	445231
Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles	Municipio de Pinal de Amoles
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Vivienda	Vivienda	Vivienda
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Prial de Amoles	Prial de Amoles	Prial de Amoles
2	2	2
Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN BARRIO SAN ISIDRO, AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 438677	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 439199	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN ESCANELILLA PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. - 445231
{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322580.64, modificado:322516.4}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}
322580.64	161290.32	161290.32
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE24M0248765	QUE24M0248789	QUE24M02480874
2	2	2
2025	2025	2025

[illegible]

	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	[2492843]proyecto_INICIO_2492843/proyecto_PROCESO, 2492843[proyecto_FIN]	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}}	(ciclo:1, {tipo_documento:numero_contrato:MPADOC/FASIMUN/AD/20/2024,	55548	55548	55548	55548	55548	55548	55548	55548	13-11-2024	{geo:1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR-JALPAN DE SERRA RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , ESTE TECHO FIRME SE DESVIÁNDOTE EN CABECERA MUNICIPAL POR PUERTO DE AMOLES EN DIR. lon:-99.585974, lat:21.087034}}	1	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificad a:25.0}}}	0	2	2	2	S	448864	Municipio de Pinal de Amoles	Sin identificar	Vivienda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Prial de Amoles	2	Querétaro	22	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO, EN EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 448864	{{f1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55555.55, modificado:55548.0}}}	55555.55	Proyecto de Inversión	QUEJ40QD2492843	2	2025
	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	[2494763]proyecto_INICIO_2494763/proyecto_PROCESO, 2494763[proyecto_FIN_2494763/proyecto_PROCESO]	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}}	(ciclo:1, {tipo_documento:numero_contrato:MPADOC/FASIMUN/RIO92/2024,	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	31-12-2024	{geo:1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR-JALPAN DE SERRA RANCHERIA DERRAMADERO DE JUÁREZ, 76316 DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRE FEDE SJRXILITLA EN LA LOCALIDAD DE AHU lon: -99.6229391, lat:21.21864116}}	1	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificad a:16.0}}}	0	2	2	2	S	433490	Municipio de Pinal de Amoles	Sin identificar	Vivienda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Prial de Amoles	2	Querétaro	22	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DERRAMADERO DE JUAREZ, PINAL DE AMOLES. - 433490	{{f1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}}	161290.32	Proyecto de Inversión	QUEJ40QD2494763	2	2025
	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIER, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	[2490821]proyecto_INICIO_2490821/proyecto_PROCESO, 2490821[proyecto_FIN_2490821/proyecto_PROCESO]	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}}	(ciclo:1, {tipo_documento:numero_contrato:MPADOC/FASIMUN/RIO92/2024,	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	161258.2	31-12-2024	{geo:1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SJR JALPAN DE SERRA RANCHERIA QUIRAMBAL, 76313 QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES QUERETARO ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO A PARTIR DE LA CARRETERA FEDERAL SJR XILITLA EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA SE ENCU lon: -99.5456265, lat:21.161885}}	1	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificad a:16.0}}}	0	2	2	2	S	445126	Municipio de Pinal de Amoles	Sin identificar	Vivienda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Prial de Amoles	2	Querétaro	22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS EN QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. - 445126	{{f1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161290.32, modificado:161258.2}}}	161290.32	Proyecto de Inversión	QUEJ40QD2490821	2	2025

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
2DO TRIMESTRE 2025
INDICADORES FAISMUN 2024

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RUBRICA

M.A.P MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PLAZA.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (S.R.F.T)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO FORTAMUN 2025

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
FLUJO	FLUJO	Cancelación validada
ESTATUS	ESTATUS	Cancelado
FOTOS	CARPETA_FOTOS	
AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}
AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	Sin contratos nuevos en el trimestre
AVANCE_FINANCIERO	PAGADO	0
AVANCE_FINANCIERO	EJERCIDO	0
AVANCE_FINANCIERO	DEVENGADO	0
AVANCE_FINANCIERO	COMPROMETIDO	0
AVANCE_FINANCIERO	RECAUDADO	0
DETALLE_PROYECTO	FECHA_TERMINO	31-12-2025
DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	01-01-2025
DETALLE_PROYECTO	GEOREFERENCIAS	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUA REZ NO. 4, Colonia Centro , lon:-99.65, lat:21.15}}
DETALLE_PROYECTO	TIPO_GEOREFERENCIA	1
DETALLE_PROYECTO	METAS	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:0.0}}
DETALLE_PROYECTO	BENEFICIARIOS	27365
DETALLE_PROYECTO	HOMBRES	0
DETALLE_PROYECTO	MUJERES	0
DETALLE_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	N
DETALLE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	
DETALLE_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	Municipio de Pinal de Amoles
DETALLE_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	Sin identificar
DETALLE_PROYECTO	CLASIFICACION	Seguridad
DETALLE_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Programa de Inversión de Adquisiciones
DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Pinal de Amoles
DETALLE_PROYECTO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	2
DETALLE_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	Querétaro
DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	22
DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DETALLE_PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}}
DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	15000
DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	Adquisición
DETALLE_PROYECTO	FOLIO	QUE250102521376
DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	2
DETALLE_PROYECTO	CICLO	2025
FLUJO	FLUJO	Validado avances
ESTATUS	ESTATUS	En Ejecución
FOTOS	CARPETA_FOTOS	
AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}
AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	Sin contratos nuevos en el trimestre
AVANCE_FINANCIERO	PAGADO	0
AVANCE_FINANCIERO	EJERCIDO	0
AVANCE_FINANCIERO	DEVENGADO	0
AVANCE_FINANCIERO	COMPROMETIDO	0
AVANCE_FINANCIERO	RECAUDADO	0
DETALLE_PROYECTO	FECHA_TERMINO	31-12-2025
DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	01-01-2025
DETALLE_PROYECTO	GEOREFERENCIAS	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUA REZ NO. 4, Colonia Centro , lon:-99.65, lat:21.15}}
DETALLE_PROYECTO	TIPO_GEOREFERENCIA	1
DETALLE_PROYECTO	METAS	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
DETALLE_PROYECTO	BENEFICIARIOS	27365
DETALLE_PROYECTO	HOMBRES	0
DETALLE_PROYECTO	MUJERES	0
DETALLE_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	N
DETALLE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	
DETALLE_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	Municipio de Pinal de Amoles
DETALLE_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	Sin identificar
DETALLE_PROYECTO	CLASIFICACION	Seguridad
DETALLE_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Programa de Inversión de Adquisiciones
DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Pinal de Amoles
DETALLE_PROYECTO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	2
DETALLE_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	Querétaro
DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	22
DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS Y CUATRIMOTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DETALLE_PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701816.0, modificado:4640000.0}}
DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	1701816
DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	Adquisición
DETALLE_PROYECTO	FOLIO	QUE250102521842
DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	2
DETALLE_PROYECTO	CICLO	2025

{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2025-07-15}}	
Sin observaciones	
Validado avances	
Terminado	
{2521380/proyecto_FIN,2521380/proyecto_PROCESO, 2521380/proyecto_FIN,2521380/proyecto_INICIO, 2521380/proyecto_FIN,2521380/proyecto_INICIO}	
{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}}	
Sin contratos nuevos en el trimestre	
48000	
48000	
48000	
48000	
48000	
48000	
31-12-2025	
01-01-2025	
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUA REZ NO. 4, Colonia Centro , lon:- 99.65, lat:21.15}}	
1	
{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	
27365	
0	
0	
N	
Municipio de Pinál de Amoles	
Sin identificar	
Seguridad	
Programa de Inversión de Adquisiciones	
Pinál de Amoles	
2	
Querétaro	
22	
ADQUISICIÓN DE ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA PARA PARA LAS COMANDANCIAS DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:48000.0}}	
20000	
Adquisición	
QUIE50102521380	
2	
2025	

(Rúbrica)

M.A.P. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PLAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (S.R.F.T)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
INDICADORES FORTAMUN 2025

Fuño	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
Avance (%)	81.96	100	68.17	N/D	1920.71	N/D
Detalle	La diferencia que existe es debido a que el recurso es ministrado el último día del mes, por lo tanto no se alcanza a ejercer en su totalidad y se programa para el siguiente periodo, el monto incluye rendimientos financieros.		La diferencia que existe es debido a que el recurso no se ejerció en su totalidad debido a que la ministración se recibió el último día del mes, lo que impidió su aplicación oportuna dentro del periodo establecido.		La diferencia que existe es debido a que, por necesidades del Municipio, se ejerció más recurso en este rubro del que se tenía programado inicialmente.	
Justificación	Otras causas	Otras causas	Otras causas	Otras causas	Otras causas	Otras causas
Resultados en el Periodo	40.99146	40.99999	68.6988	0	13,34394	0
Detalle	La media registrada se encuentra dentro de los parámetros requeridos para la medición del indicador.	La media registrada se encuentra dentro de los parámetros requeridos para la medición del indicador.				
Justificación	[Justi (Ciclo 2025 firm: 2,JustiCausas Justificadas:desarrollomunicipio), fecha:07/07/25]	[Justi (Ciclo 2025 firm: 2,JustiCausas Justificadas:desarrollomunicipio), fecha:07/07/25]				
Metas	40.99999	40.99999	99.31373	0	.6827	0
Modificada						
Detalle	La media registrada se encuentra dentro de los parámetros requeridos para la medición del indicador.	La media registrada se encuentra dentro de los parámetros requeridos para la medición del indicador.				
Justificación	[Justi (Ciclo 2025 firm: 2,JustiCausas Justificadas:desarrollomunicipio), fecha:07/07/25]	[Justi (Ciclo 2025 firm: 2,JustiCausas Justificadas:desarrollomunicipio), fecha:07/07/25]				
Meta programada	40.99999	40.99999	99.31373	0	.6827	0
Sentido	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Dimensión del Indicador	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Tipo	Gestión	Gestión	Estratégico	Estratégico	Estratégico	Estratégico
Unidad de Medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral	Trimestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral
Nivel del Indicador	Actividad	Componente	Componente	Componente	Componente	Componente
Método de Cálculo	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
Definición del Indicador	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Nombre del Indicador	Índice en el Ejercicio de Recursos	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
Código del Indicador	196724	200327	197259	197400	198976	199087
Subfunción	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional
Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social
Nombre del Programa Presupuestario	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN
Programa Presupuestario	005	005	005	005	005	005
Unidad	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario y Seguimiento del Gasto
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Municipio	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
Entidad Federativa	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
Trimestre	2	2	2	2	2	2
Periodo	2	2	2	2	2	2
Ciclo	2025	2025	2025	2025	2025	2025

Validado	Validado	Validado
N/D	N/D	57.84
		La diferencia que existe es debido a que la recaudación de ingresos propios fue menor a lo estimado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal vigente.
		Otras causas
0	0	5,43575
0	0	3,14391
Asesorante	Asesorante	Decadente
Eficacia	Eficacia	Eficacia
Estratégico	Estratégico	Estratégico
Porcentaje	Porcentaje	Otra
Semestral	Semestral	Semestral
Componente	Componente	Propósito
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Índice de Dependencia Financiera
199840	200072	200748
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social
FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN
1005	1005	1005
411 - Unidad de Diseño Presupuestario , Control y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario , Control y Seguimiento del Gasto	411 - Unidad de Diseño Presupuestario , Control y Seguimiento del Gasto
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Pinal de Amoles	Pinal de Amoles	Pinal de Amoles
Quintero	Quintero	Quintero
2	2	2
2	2	2
2025	2025	2025

(Rúbrica)

M.A.P. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ PLAZA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO