MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del día 15 de Noviembre del 2022, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN ESCANELILLA - PUERTO DE ESCANELILLA - PUERTO DE ALEJANDRIA - EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras públicas **Ing. Ricardo Vieyra Bonilla,** el coordinador de supervisor **Ing. Octavio Hernández González** y el supervisor de obra **Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza** y por parte de la empresa persona física el **C. Delfino Gerardo Martínez Reséndiz** en su carácter de residente de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN ESCANELILLA - PUERTO DE ESCANELILLA - PUERTO DE ALEJANDRIA - EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."
Localidad	ESCANELILLA - PUERTO DE ESCANELILLA - PUERTO DE ALEJANDRIA - EL GALLO
No. De contrato	MPA.DOP.FISMDF2022.AD.2022.107.72
Programa	FISMDF 2022
No. De Obra	107
Monto contratado	$998,019.98
Oficio De Aprobación. No.	402/2022
Fecha Oficio De Aprobación	29 MARZO 2022
Beneficiarios	481 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 12 de Septiembre del 2022 y termino de obra el 07 de Noviembre del 2022.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2022

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 998,019.98 (Novecientos Noventa y Ocho Mil Diecinueve Pesos 98/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(Uno) FINIQUITO	11/11/2022	Del	12/09/2022	Al	07/11/2022	$ 998,019.98	$ 998,019.98

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

RV3

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1346/2022.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **15 de Noviembre del 2022**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 15 de Noviembre del 2022, en Puerto de Escanelilla, Pinal de Amoles, Queretaro.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2022

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

RYB

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA

R. J. V. 33.

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA.

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2022

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS

(ART. NO. 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS)

NOMBRE DE LA OBRA: " REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN ESCANELILLA - PUERTO DE ESCANELILLA - PUERTO DE ALEJANDRIA - EL GALLO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."	**LOCALIDAD**: ESCANELILLA – PUERTO DE ESCANELILLA – PUERTO DE ALEJANDRIA – EL GALLO
PROGRAMA: FISMDF 2022	**MUNICIPIO**: PINAL DE AMOLES
No. DE OF. DE APROBACIÓN: 402/2022	**MODALIDAD DE CONTRATO**: ADJUDICACION DIRECTA
MONTO CONTRATADO: $ 998,019.98	**No. DE CONTRATO;** MPA.DOP.FISMDF2022.AD.2022.107.72
SALDO AL MONTO CONTRATADO:	**MONTO EJERCIDO**: $ 998,019.98
MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 998,019.98	**AMPLIACIÓN DE MONTO CONTRATADO**:
PERIODO DE EJECUCIÓN: 12/09/2022 AL 07/11/2022	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ

MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO INICIAL	APLICA ()	NO APLICA (X)
CATÁLOGO REGULARIZADO CON CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO NO APLICA		
SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL PLAZO		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
DICTAMEN JUSTIFICA TORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO CON CRONOGRAMA DE OBRA MODIFICATORIO NO APLICA		
SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL MONTO		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA (X)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS (CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y NOTA DE BITÁCORA APROBATORIA) NO APLICA		

OPERADO RAMO 33 FISMDF 2022

RYB

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS

DICTAMEN JUSTIFICATORÍO DE AMPLIACIÓN AL MONTO CON CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO NO APLICA
OFICIO DE APROBACIÓN (MODIFICADO): NO APLICA **GARANTÍA POR AMPLIACIÓN AL MONTO:** NO APLICA **PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA ACTUALIZADO:** NO APLICA
DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS SE DETERMINA PROCEDENTE OBRA TERMINADA

ARTICULO No. 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE. NO APLICA
(PLANOS DEFINITIVOS (CON LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN) SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS PUBLICAS.

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. A LOS **15** DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO **2022.**

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2022

DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

ING. OCTAVIO HERNÁNDEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.