Recibí copia original.

Acta Recepción Física de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-FISMDF-IR-035-2016

Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega – Recepción Física de los trabajos de la obra "EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO" PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HORNITOS Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO., del contrato No. MPA-DOP-FISMDF-IR-035-2016, suscrito entre el MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, y el Contratista C. J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ.

I. **Lugar, hora y fecha:** En el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 15:00 horas del 13 de Septiembre del 2016 en las oficinas que la Dependencia de Obras Publicas ubicada en Calle Juárez No. 4 Col. Centro. Pinal de Amoles, Qro. C.P. 76300.

II. **Nombre de los firmantes:** Se reúnen la **Arq. Luis Andrés Plaza López**, en su carácter de Supervisor de Obra; el **Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz**, Director de Obras Públicas del Municipio y el **C. J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ.**, en su carácter de Contratista.

III. **Descripción de los trabajos y datos relevantes del contrato: "EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO"** para beneficiar a la localidad de Hornitos y varias localidades del municipio de Pinal de amoles, Querétaro":

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	SUMINISTRO DE MOBILIARIO				
1	SUMINISTRO DE ARCHIVERO GUARDA VISIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 MEDIDAS 101X80X220 CM	PZA	7	$11,235.64	$78,649.48
2	SUMINISTRO DE BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO CROMADO ASIENTO ALTURA AJUSTABLE	PZA	7	$892.15	$6,245.05
3	SUMINISTRO DE BASCULA CON ESTADIMETRO DE 0 A 140 KG.	PZA	7	$3,876.37	$27,134.59
4	SUMINISTRO DE BÁSCULA PESA BEBE HASTA 18 KG. CON HAROLA METÁLICA BARRA GUIA 4 KG. 3 PESAS DE 4 KG. C/U	PZA	7	$2,400.50	$16,803.50
5	SUMINISTRO DE ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL DERECHO CON 2 CAJONES DE 120X75X75 CMS, CUBIERTA DE PLASTICO	PZA	14	$3,528.61	$49,400.54
6	SUMINISTRO DE MESA DE MAYO BASE CROMADA Y ARO PORTA CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30X60X90 CM.	PZA	7	$2,450.00	$17,150.00
7	SUMINISTRO DE LAMPARA DE PIE RODABLE, MEDIDAS DIAM. 45,5X47,5X1,55 A 1,90cm ALTURA VARIABLE ESTRUCTURA Y CHICOTE CROMADO Y PANTALLA DE ALUMINIO	PZA	7	$1,102.94	$7,720.58
8	SUMINISTRO DE MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL 180 X 56 X 80CMS ESMALTADA, CON PIERNERAS DE ALUMINIO	PZA	7	$6,751.68	$47,261.76
9	SUMINISTRO DE SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE,ESTRUCTURA CAL 18 ACABADO CROMADO, FORRO DE VINIL COLOR NEGRO	PZA	98	$775.31	$75,980.38
10	SUMINISTRO DE SILLA GIRATORIA OFICINISTA, ESTRUCTURA TUBULAR DE HACERO CAL . 18 ACABADO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN VINIL COLOR NEGRO RODAJES EMBALADAS TIPO BOLA.	PZA	7	$1,678.52	$11,749.64

Acta Recepción Física de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-FISMDF-IR-035-2016

Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega – Recepción Física de los trabajos de la obra "EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO" PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HORNITOS Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO., del contrato No. MPA-DOP-FISMDF-IR-035-2016, suscrito entre el MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, y el Contratista C. J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ.

I. **Lugar, hora y fecha:** En el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 15:00 horas del 13 de Septiembre del 2016 en las oficinas que la Dependencia de Obras Publicas ubicada en Calle Juárez No. 4 Col. Centro. Pinal de Amoles, Qro. C.P. 76300.

II. **Nombre de los firmantes:** Se reúnen la **Arq. Luis Andrés Plaza López**, en su carácter de Supervisor de Obra; el **Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz**, Director de Obras Públicas del Municipio y el **C. J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ.**, en su carácter de Contratista.

III. **Descripción de los trabajos y datos relevantes del contrato: "EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO"** para beneficiar a la localidad de Hornitos y varias localidades del municipio de Pinal de amoles, Querétaro":

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	SUMINISTRO DE MOBILIARIO				
1	SUMINISTRO DE ARCHIVERO GUARDA VISIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 MEDIDAS 101X80X220 CM	PZA	7	$11,235.64	$78,649.48
2	SUMINISTRO DE BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO CROMADO ASIENTO ALTURA AJUSTABLE	PZA	7	$892.15	$6,245.05
3	SUMINISTRO DE BASCULA CON ESTADIMETRO DE 0 A 140 KG.	PZA	7	$3,876.37	$27,134.59
4	SUMINISTRO DE BÁSCULA PESA BEBE HASTA 18 KG. CON HAROLA METÁLICA BARRA GUIA 4 KG. 3 PESAS DE 4 KG. C/U	PZA	7	$2,400.50	$16,803.50
5	SUMINISTRO DE ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL DERECHO CON 2 CAJONES DE 120X75X75 CMS, CUBIERTA DE PLASTICO	PZA	14	$3,528.61	$49,400.54
6	SUMINISTRO DE MESA DE MAYO BASE CROMADA Y ARO PORTA CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30X60X90 CM.	PZA	7	$2,450.00	$17,150.00
7	SUMINISTRO DE LAMPARA DE PIE RODABLE, MEDIDAS DIAM. 45,5X47,5X1,55 A 1,90cm ALTURA VARIABLE ESTRUCTURA Y CHICOTE CROMADO Y PANTALLA DE ALUMINIO	PZA	7	$1,102.94	$7,720.58
8	SUMINISTRO DE MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL 180 X 56 X 80CMS ESMALTADA, CON PIERNERAS DE ALUMINIO	PZA	7	$6,751.68	$47,261.76
9	SUMINISTRO DE SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE,ESTRUCTURA CAL 18 ACABADO CROMADO, FORRO DE VINIL COLOR NEGRO	PZA	98	$775.31	$75,980.38
10	SUMINISTRO DE SILLA GIRATORIA OFICINISTA, ESTRUCTURA TUBULAR DE HACERO CAL . 18 ACABADO CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN VINIL COLOR NEGRO RODAJES EMBALADAS TIPO BOLA.	PZA	7	$1,678.52	$11,749.64

11	SUMINISTRO DE VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL Y EQUIPO 180X70X15 CMS	PZA	7	$3,247.63	$22,733.41
12	SUMINISTRO DE ESCALERILLA 2 PELDAÑOS 33X40X50 CMS ESTRUCTURA TUBULAR Y MARCO DE PLATAFORMA FORRADA DE HULE NATURAL	PZA	7	$1,003.18	$7,022.26
13	SUMINISTRO DE CESTO PARA BASURA RPBI	PZA	7	$183.92	$1,287.44
14	SUMINISTRO DE BIOMBO	PZA	7	$1,992.37	$13,946.59
15	SUMINISTRO DE BOTE PARA BASURA EN PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 20 LTS.	PZA	7	$120.71	$844.97
16	SUMINISTRO DE PIZARRON DE CORCHO PARA AVISOS 2.00 X 1.50 MTS.	PZA	7	$2,364.83	$16,553.81
17	SUMINISTRO DE BANCA TANDEM A LUGARES EN POLIPROPILENO RUGOSOS COLOR AZUL, ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA DE ACERO CAL 18. TROQUELADA, ACABADO CRMOMADO, REGATONES AJUSTABLES DE NEOPRENO NEGRO.	PZA	7	$4,202.39	$29,416.73
				SUBTOTAL	$429,900.73
				IVA	$68,784.12
				TOTAL	$498,684.85

IV. **Estado actual de la obra:** Terminada y operando.

V. **Importe contractual y real del contrato:** El monto total del contrato es de **$ 498,684.85** incluye I.V.A., y el monto realmente ejecutado fue de $ **498,684.85** incluye I.V.A.

VI. **Período de ejecución de los trabajos:** Las fechas programadas de inicio fue del 08 de Agosto 2016 y la de terminación al 08 de Septiembre 2016 (32 días naturales) y las fechas reales de inicio fue del 08 de Agosto 2016 y la de terminación el 08 de Agosto 2016, con un plazo de ejecución de 32 días naturales.

VII. **Relación de estimaciones aprobadas a la fecha y las pendientes de autorización:**

No.	Periodo	Importe incluye I.V.A.
1	Del 08 de Agosto 2016 al 05 de Septiembre 2016	284,962.77
2	Del 05 de Septiembre 2016 al 08 de Septiembre 2016	213,722.08
	Total ejercido	$ 498,684.85

Declaración de las partes de la entrega de la documentación: En los términos del artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados Con las Mismas y cláusula decimo novena del propio contrato, el Contratista declara haber terminado los trabajos y la **Dependencia de Obras Publicas**, los recibe físicamente, el Contratista entrega a la **Dependencia de Obras Publicas** los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que los documentos derivados de la realización

de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas, el Contratista entrega en este acto garantía consistente en póliza de fianza No. **668464**, por un importe de **$49,868.49** (Cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 49/100 M.N. incluye I.V.A.) con vigencia de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta, expedida por Afianzadora **DORAMA, S.A.,** con fecha 05 de Agosto de 2016, por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable.

La Dependencia de Obras Publicas emite la presente Acta de Entrega-Recepción Contratista-Contratante que sirve como fundamento para liberar la fianza de anticipo **No. 655352** de fecha 31 de Mayo de 2016, expedida por Afianzadora **DORAMA, S.A.** ,por la cantidad de **$149,605.46** (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cinco pesos 49/100 M.N.) IVA incluido, y la fianza de cumplimiento **No. 655358**de la afianzadora **DORAMA S.A.,** por la cantidad de **$49,868.49** (Cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 49/100 M.N. incluye I.V.A.), con fecha 05 de Agosto de 2016.

El acta se realiza en atención a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier órgano de control ya sea federal, estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Código Civil del Estado de Querétaro al momento de su pago.

POR EL MUNICIPIO

ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LUIS ANDRES PLAZA LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO **NO MPA-DOP-FISMDF-IR-035-2016** RELATIVO A LA OBRA: **"EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO"**PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HORNITOS Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

----------**FINAL DEL TEXTO**----------