Acta Recepción Física de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-GC-069-2016

Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega – Recepción Física de los trabajos de la obra "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES." en la CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO., del contrato No. MPA-DOP-GC-069-2016, suscrito entre el MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, y el Contratista CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ.

Lugar, hora y fecha: En el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 14:30 horas del 08 de Diciembre del 2016 en las oficinas que la Dependencia de Obras Publicas ubicada en Calle Juárez No. 4 Col. Centro. Pinal de Amoles, Qro. C.P. 76300.

I. **Nombre de los firmantes:** Se reúnen la **Arq. María Micaela Herrera Hurtado**, en su carácter de Supervisor de Obra; el **Ing. Aquileo Iván Zarate Muñoz**, Director de Obras Públicas del Municipio y el **C. Cesar Liborio López Sánchez**, en su carácter de representante Legal de la empresa contratada.

II. **Descripción de los trabajos y datos relevantes del contrato: "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES.",** obra civil:

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE $
	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL 7				
1	PRELIMINARES				
1.1	RETIRO DE PASTO SINTETICO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	890.1	21.51	$ 19,146.05
1.2	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	293.4	43.05	$ 12,630.87
1.3	RETIRO DE RED PERIMETRAL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	410.76	23.91	$ 9,821.27
1.4	PINTURA ESMALTE COMEX SOBRE HERRERIA, INCL: LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREOS, PRIMER ANTICORROSIVO, THINER, DOS MANOS DE PINTURA, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	35.29	137.18	$ 4,841.08
1.5	REHABILITACION DE BANCA PARA JUGADORES EXISTENTE, INCLUYE: PERFIL TUBULAR DE 2" EN AREA FALTANTE Y TECHUMBRE DE POLICARBONATO.	PZA	2	2,857.03	$ 5,714.06
2	CIRCULADO PERIMETRAL				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM. CALIBRE11 DE 2.40 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	117.4	598.52	$ 70,266.25
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM. CALIBRE DE 2.00 MTS DE ALTURA Y 2 .00 DE LONGITUD FORMADO POR DOS MODULOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1	4,998.79	$ 4,998.79

2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PERIMETRAL DE NAYLON TORCION NORMAL PROTEGIDO CONTRA RAYOS ULTRA VIOLETADE 3 M DE ALTURA SOBRE MALLA CICLONICA. INCLUYE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	410.76	118.38	$ 48,625.77
2.4	RED PARA PORTERIA . INCLUYE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2	2,626.39	$ 5,252.78
3	**CANCHA**				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR 5040 DENIERS DE 0.900 GR/M2 40MM DE ALTURA, ELABORADO CON FIBRA SUAVE DE POLIETILENO (THIOLON TEN-CATE) MONOFILAMENTO BICOLOR VERDE, PROTECCION CONTRA RAYOS UV, LINEAS BLANCAS INTEGRADAS DEL MISMO MATERIAL, COCIDO A MANO, PEGADO Y VULCANIZADO CON OCHO AÑOS DE GARANTIA EN FIBRAS Y 1 AÑO EN LA INSTALACION, INCLUYE CAMA DE ARENA SILICA A RAZON DE 10 KG/M2, RIEGO DE GRANULADO DE HULE HASTA SATURAR A RAZON DE 5 KG/M2 CEPILLADO DE LA SUPERFICIE HASTA UNIFORMAR,INCLUYE FLETES TRASLADOS ACARREOS, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONPLETA EJECUCION.	M2	890.1	839.27	$747,034.23
3.2	SUMINISTRO E INSERCIÓN DE LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN LOS COLORES SEGÚN PROYECTO DE CÉSPED ARTIFICIAL CON FIBRAS DE 60 MM DE LONGITUD, DE CALIDAD APROBADA POR LA FIFA, INCLUYE: LOS MATERIALES, RECORTES, EL COSIDO A MANO, ADHESIVOS Y CINTA DE USO RUDO PARA EL PEGADO DE ESTE, LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1	16,347.74	$ 16,347.74
REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL 7 AHUACATLAN					
4	**PRELIMINARES**				
4.1	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	51.5	43.05	$ 2,217.08
4.2	PINTURA ESMALTE COMEX SOBRE HERRERIA, INCL: LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREOS, PRIMER ANTICORROSIVO, THINER, DOS MANOS DE PINTURA, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	35.29	137.18	$ 4,841.08
4.3	REHABILITACION DE BANCA PARA JUGADORES EXISTENTE, INCLUYE: PERFIL TUBULAR DE 2" EN AREA FALTANTE Y TECHUMBRE DE POLICARBONATO.	PZA	1	2,857.03	$ 2,857.03
5	**CIRCULADO PERIMETRAL**				

5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM. CALIBRE11 DE 2.40 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	51.5	598.52	$ 30,823.78
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 63 X 63 MM. CALIBRE DE 2.00 MTS DE ALTURA Y 2 .00 DE LONGITUD FORMADO POR DOS MODULOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2	4,998.79	$ 9,997.58
5.3	RED PARA PORTERIA. INCLUYE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2	2,626.39	$ 5,252.78
6	**CANCHA**				
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR 5040 DENIERS DE 0.900 GR/M2 40MM DE ALTURA, ELABORADO CON FIBRA SUAVE DE POLIETILENO (THIOLON TEN-CATE) MONOFILAMENTO BICOLOR VERDE, PROTECCION CONTRA RAYOS UV, LINEAS BLANCAS INTEGRADAS DEL MISMO MATERIAL, COCIDO A MANO, PEGADO Y VULCANIZADO CON OCHO AÑOS DE GARANTIA EN FIBRAS Y 1 AÑO EN LA INSTALACION, INCLUYE CAMA DE ARENA SILICA A RAZON DE 10 KG/M2, RIEGO DE GRANULADO DE HULE HASTA SATURAR A RAZON DE 5 KG/M2 CEPILLADO DE LA SUPERFICIE HASTA UNIFORMAR,INCLUYE FLETES TRASLADOS ACARREOS, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONPLETA EJECUCION.	M2	15.34	839.27	$ 12,874.40
6.2	SUMINISTRO E INSERCIÓN DE LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN LOS COLORES SEGÚN PROYECTO DE CÉSPED ARTIFICIAL CON FIBRAS DE 60 MM DE LONGITUD, DE CALIDAD APROBADA POR LA FIFA, INCLUYE: LOS MATERIALES, RECORTES, EL COSIDO A MANO, ADHESIVOS Y CINTA DE USO RUDO PARA EL PEGADO DE ESTE, LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1	16,347.74	$ 16,347.74
EL CONTRASTISTA DEJA DE COBRAR POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES					$ 145.70
				SUBTOTAL	**1,029,890.36**
				IVA	**164782.4572**
				TOTAL	**1,194,672.82**

III. Estado actual de la obra: Terminada y operando.

IV. **Importe contractual y real del contrato: No. MPA-DOP-GC-069-2016** es de **$ 1, 194,672.82.**, incluye I.V.A., y el monto realmente ejecutado es de **$ 1, 194,672.82.**

V. **Período de ejecución de los trabajos:** Las fechas programadas de inicio fue del 11 de Octubre de 2016 y la de terminación al 30 de Diciembre de 2016 (81 días naturales) y las fechas reales de inicio fue del 11 de Octubre de 2016 y la de terminación el 05 de Diciembre de 2016, con un plazo de ejecución de 56 días naturales.

VI. **Relación de estimaciones aprobadas a la fecha y las pendientes de autorización:**

No.	Período	Importe incluye I.V.A.
1	Del 11 de Octubre de 2016 al 04 de Noviembre de 2016	$ 729,969.76 7
2	Del 05 de Noviembre de 2016 al 05 de Diciembre de 2016	$ 464,703.06
	Total ejercido	**$ 1,194,672.82**

Declaración de las partes de la entrega de la documentación: En los términos del artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados Con las Mismas y cláusula décimo novena del propio contrato, el Contratista declara haber terminado los trabajos y la **Dependencia de Obras Públicas**, los recibe físicamente, el Contratista entrega a la **Dependencia de Obras Publicas** los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que los documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista entrega en este acto garantía consistente en póliza de fianza **No. 1025-11694-7**, por un importe de **$ 119,467.28** (CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. incluye I.V.A.) con vigencia de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta, expedida por Afianzadora **ASERTA, S.A. DE C.V**, por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable.

La Dependencia de Obras Publicas emite la presente Acta de Entrega-Recepción Contratista-Contratante que sirve como fundamento para liberar la fianza de anticipo **No. 1025-11598-8**, expedida por Afianzadora **ASERTA, S.A. DE C.V.,**, por la cantidad de **$ 358,401.85** (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 85/100 M.N.) IVA incluido, y la fianza de cumplimiento **No. 1025-11599-3** de la Afianzadora **ASERTA, S.A. DE C.V.,** por la cantidad de **$ 119, 487.28** (CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.) IVA incluido.

El acta se realiza en atención a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier órgano de control ya sea federal, estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Código Civil del Estado de Querétaro al momento de su pago.

POR EL MUNICIPIO

Acta Recepción Física de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-GC-069-2016

ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. MARIA MICAELA HERRERA HURTADO

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATADA.

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. **MPA-DOP-GC-069-2016** RELATIVO A LA OBRA" **REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES."** en la **CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO".**

----------FINAL DEL TEXTO----------