Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

				Estimación No.	! (DOS Y FINIQUITO)
Contratista:	[redacted]	Domicilio:	[redacted]		
Ciudad:	[redacted]	Estado:	[redacted]	Telefono :	[redacted]
R.F.C. :	[redacted]	C.N.I.C.		IMSS :	[redacted]

Obra:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION DE RED)	PERIODO DE CONTRATO	
		INICIO	29-ago-16
Ubicación:	AGUA FRIA DE GUDIÑO	TERMINACION	11-nov-16
Descripción:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION DE RED)	RECALENDARIZACION O PRORROGA	
		DEL:	
		AL:	

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación	
				DEL	22/10/2016
MPA-DOP-FISMDF-043-2016	30 DE JUNIO DEL 2016	$ 498,820.57	$ 149,646.17	AL	11/11/2016

Esta estimación es por la cantidad de:	$	253,680.09
En pago de la Estimación No.	2 (DOS Y FINIQUITO)	Amparando trabajos ejecutados

Avances		Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisico %	100.00%	Amortización Anticipo	$65,606.92	Importe de la estimación	$218,689.74
Avances financiero %	100.00%	I.V.A. Anticipo	$10,497.11	I.V.A. de la estimación	$34,990.35
		2%	$4,373.79	Menos deducciones	$81,571.27
		25 % adicional	$1,093.45	Saldo a pagar	$172,108.82
		Total	$81,571.27		

Amortizacion de anticipo

Anterior	Actual	Acumulado
$73,542.14	$76,104.03	$ 149,646.18

Financiero

Anterior	Actual	Acumulado
$245,140.48	$253,680.09	$ 498,820.57

OSLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ