MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

		Estimación No.	1 (UNO)
Contratista:	[redacted]	Domicilio:	[redacted]
Ciudad:	[redacted]	Estado: [redacted]	Telefono : [redacted]
R.F.C. :	[redacted]	C.N.I.C.	IMSS :

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 6X8 EN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA"	PERIODO DE CONTRATO
	INICIO 29 DE AGOSTO DEL 2016
Ubicación: TONATICO	TERMINACION 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Descripción: "CONSTRUCCION DE AULA 6X8 EN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA"	RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: AL:

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación	
				DEL	29/08/2016
MPA-DOP-FISMDF-046-2016	26 DE AGOSTO DEL 2016	$ 445.256,65	$ 133.577,00	AL	14/11/2016

Esta estimación es por la cantidad de:	$	242.655,99
En pago de la Estimación No.	1 (UNO)	Amparando trabajos ejecutados

Avances		Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisico %	45,00%	Amortización Anticipo	$62.755,86	Importe de la estimación	$209.186,20
Avances financiero %	54,50%	I.V.A. Anticipo	$10.040,94	I.V.A. de la estimación	$33.469,79
Amortizacion de anticipo		2% SUPERVISION	$4.183,72	Menos deducciones	$78.026,45
Anterior / Actual / Acumulado		25 % adicional	$1.045,93	Saldo a pagar	$164.629,54
$ - / $72.796,80 / $ 72.796,80					
Financiero					
Anterior / Actual / Acumulado		Total	$78.026,45	(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M. N.)	
$ - / $242.655,99 / $ 242.655,99					

SERGIO HERNANDEZ URIBE
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVICION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ