MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

		Estimación No.	2 (FINIQUITO)
Contratista:	[redacted]	Domicilio:	[redacted]
Ciudad:	[redacted]	Estado: [redacted]	Telefono : [redacted]
R.F.C. :	[redacted]	C.N.I.C.	IMSS :

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA 6X8 EN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA"	PERIODO DE CONTRATO
	INICIO 29 DE AGOSTO DEL 2016
Ubicación: TONATICO	TERMINACION 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Descripción: "CONSTRUCCION DE AULA 6X8 EN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA"	RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: AL:

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación	
MPA-DOP-FISMDF-046-2016	26 DE AGOSTO DEL 2016	$ 445.256,65	$ 133.577,00	DEL	15/11/2016
				AL	29/11/2016

Esta estimación es por la cantidad de: $ 202.600,66

En pago de la Estimación No. 2 (FINIQUITO) Amparando trabajos ejecutados

Avances		Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisico %	100,00%	Amortización Anticipo	$52.396,72	Importe de la estimación	$174.655,74
Avances financiero %	100,00%	I.V.A. Anticipo	$8.383,48	I.V.A. de la estimación	$27.944,92
Amortizacion de anticipo		2% SUPERVISION	$3.493,11	Menos deducciones	$65.146,59
Anterior / Actual / Acumulado		25 % adicional	$873,28	Saldo a pagar	$137.454,07
$ 72.796,80 / $60.780,20 / $ 133.577,00					
Financiero					
Anterior / Actual / Acumulado		Total	$65.146,59	(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M. N.)	
$ 242.655,99 / $202.600,66 / $ 445.256,65					

SERGIO HERNANDEZ URIBE
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVICION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ