MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

Dirección de Obras Públicas

Estimación No.	3 (TRES)FINIQUITO

Contratista:	[redacted]	Domicilio:	[redacted]		
Ciudad:	[redacted]	Estado:	[redacted]	Telefono :	[redacted]
R.F.C. :	[redacted]	C.N.I.C.		IMSS :	

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA"	PERIODO DE CONTRATO
	INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2016
Ubicación: CARRIZALITO	TERMINACION: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Descripción: "CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA"	RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: AL:

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación	
				DEL	22/10/2016
MPA-DOP-FISMDF-047-2016	26 DE AGOSTO DEL 2016	$ 495.969,67	$ 148.790,90	AL	28/11/2016

Esta estimación es por la cantidad de:	$	267.156,04
En pago de la Estimación No.	3 (TRES)FINIQUITO	Amparando trabajos ejecutados

Avances				Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisico %			100,00%	Amortización Anticipo	$69.092,58	Importe de la estimación	$230.306,93
Avances financiero %			100,00%				
				I.V.A. Anticipo	$11.054,73	I.V.A. de la estimación	$36.849,11
Amortizacion de anticipo				2% SUPERVISION	$4.606,14	Menos deducciones	$85.904,49
Anterior	Actual		Acumulado				
$ 68.644,09	$80.146,81	$	148.790,90	25 % adicional	$1.151,54	Saldo a pagar	$181.251,55
Financiero							
Anterior	Actual		Acumulado				
$ 228.813,63	$267.156,04	$	495.969,67	Total	$85.904,49	(CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 55/100 M. N.)	

SERGIO HERNANDEZ URIBE
CONTRATISTA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVICION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ