MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

Estimación No.	**2 (DOS FINIQUITO)**

Contratista:	ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA	**Domicilio:**	ARTICULO 123 # 100, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.		
Ciudad:	TEQUISQUIAPAN, QRO.	**Estado:**	QUERETARO	**Telefono :**	441 1074876
R.F.C. :	BAMC8704267D0	**C.N.I.C.**		**IMSS :**	

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE "A LA ESCUELA" EN SAN PEDRO ESCANELA	**PERIODO DE CONTRATO**
	INICIO 31 DE OCTUBRE DE 2016
	TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Ubicación: SAN PEDRO ESCANELA PINAL DE AMOLES	**RECALENDARIZACION O PRORROGA**
Descripción: PAVIMENTACION DE CALLE "A LA ESCUELA" EN SAN PEDRO ESCANELA	DEL:
	AL:

Contrato No.	**Fecha :**	**Importe:**	**Anticipo:**	**Periodo de estimación**	
MPA-DOP-GC-070-2016	19/09/2016	$ 367,041.60	$ 110,112.48	DEL	19/12/2016
				AL	30/12/2016

Esta estimación es por la cantidad de: **$ 165,703.56**

(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N)

En pago de la Estimación No. **2 (DOS FINIQUITO)** Amparando trabajos ejecutados

Avances		**Deducciones:**		**Calculo de la Estimación**	
Avances fisico %	100.00%	Amortización Anticipo	**$42,854.37**	Importe de la estimación	**$142,847.90**
Avances financiero %	100.00%	I.V.A. Anticipo	**$6,856.70**	I.V.A. de la estimación	**$22,855.66**
Amortizacion de anticipo		2,0 % SUPERVICION	**$2,856.96**	Menos deducciones	**$53,282.27**
Anterior / Actual / Acumulado		25 % ADICIONAL	**$714.24**	Saldo a pagar	**$112,421.29**
$ 60,401.41 / $49,711.07 / $110,112.48					
Financiero					
Anterior / Actual / Acumulado		Total	**$53,282.27**	(CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS 29/100 M. N.)	
$ 201,338.04 / $165,703.56 / $367,041.60					

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ