GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO PINAL DE AMOLES **LOCALIDAD** SAN CARLOS CASAS VIEJAS

PROGRAMA FISMDF-2018 **FONDO** RAMO 33

NOMBRE DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO"

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO X ADMINISTRACION **AVANCE FISICO** 100%

FECHA INICIO 27/03/2018 **FECHA TERMINO** 03/07/2018 **FECHA ACTA** 28/06/2018

N0. DE OFICIO DE APROBACION MPA-CPDM-FISMDF-SE19016-2018 **N0. DE CONTRATO** MPA-DOP-FISMSF-SE19016-2018

ESTRUCTURA FINANCIERA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
AUTORIZADO	$ 249,745.29			$ 249,745.29	
CONTRATADO	$ 249,745.29			$ 249,745.29	
EJERCIDO	$ 249,745.29			$ 249,745.29	
DIFERENCIA					

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
317.91	M2	161	HABITANTES	317.91	M2

OBSERVACIONES

POR EL MUNICIPIO

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE DESPACHO OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. NOE BUENO SANJUAN
CONTRATISTA