SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del día 20 de noviembre de 2019 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE Y SAN ISIDRO"** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. Eduardo Reséndiz Ramírez**, y por parte de la contratante **CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE Y SAN ISIDRO
Localidad	EL MEZQUITE
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-056-2019
Programa	FISMDF
No. De Obra	
Monto contratado	$ 464,984.83
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-DOP-FISMDF-AD-056-2019
Fecha Oficio De Aprobación	
Beneficiarios	

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 05 de noviembre de 2019 y termina de obra el 20 de noviembre de 2019.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 464,984.83 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 83/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(uno)fin	20/11/19	Del	05/11 /19	Al	20/11/19	$ 249,723.5	$ 249,723.5

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (uno) FINIQUITO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	P.U.	VOLUMEN ESTIMACIÓN No. 1	VOLUMEN ESTIMACIÓN No. 2	VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE Y SAN ISIDRO								
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE Y SAN ISIDRO								
A	EL MEZQUITE								
I	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 1/2"								
1.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC.: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN EDIFIC	M2	1,007.52	$ 4.50	1,007.52	-	1,007.52	100.00%	$ 4,533.84
2.00	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" CEDULA 40, A-53, GRADO B, ROSCADO, MCA. TUNA O HILSA, INCLUYE: COPLES MCA CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA, Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	1,007.52	$ 266.87	1,007.52	-	1,007.52	100.00%	$ 268,871.88
3.00	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE: JUNTEO, PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1,007.52	$ 56.33	1,007.52	-	1,007.52	100.00%	$ 56,753.80
B	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE TUBO GAL. 1 1/2"								
4.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC.: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, EN EDIFIC	M2	25.23	$ 4.50	25.23	-	25.23	100.00%	$ 113.54
5.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" CÉDULA 40, A-53, GRADO B, ROSCADO, MCA. TUNA O HILSA, INCLUYE: COPLES MCA CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA, Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	25.23	$ 266.87	25.23		25.23	100.00%	$ 6,733.13
6.00	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, INCLUYE: JUNTEO, PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	25.23	$ 43.74	25.23	-	25.23	100.00%	$ 1,103.56
III	ACARREOS								
7.00	ACARREO A HOMBRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA A UNA DISTANCIA MEDIA DE 2,800 ML, EN TERRENO MUY ACCIDENTADO SIN CAMINO DE ACCESO, INCLUYE TODO TIPO DE MATERIALES COMO TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, AGREGADOS, HERRAMIENTAS, OMBRA, ETC.	TON	18.00	$ 2,767.51	18.00	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D	SAN ISIDRO								
I	PUERTAS DE HERRERIA PARA MURETES EN SUBESTACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO								
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA DE 1.03M X 1.80 M. DE LÁMINA ACANALADA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL CALIBRE 16, CON MARCO DE ÁNGULO, INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN LOS MATERIALES, SOLDADURA, HERRAJES, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN.	PZA	4.00	$ 1,229.82	4.00	-	4.00	100.00%	$ 12,019.28

SUBTOTAL	$ [illegible]
IVA	$ 64,135.[illegible]
TOTAL	$ 464,[illegible]

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

José

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **fianza número: 3848-12857-8** con el **Folio: 2728264** a la afianzadora: **Aseguradora Insurgentes, S.A. De C.V., Grupo Financiero Aserta.** fianza que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/609-A/2019**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **20 de noviembre de 2019**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecuntados, reservandoce el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 20 de noviembre de 2019, en cabecera municipal, Pinal de Amoles, Queretaro.

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

Jose

G.F.R.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SEGURIDAD Y CONFIANZA
PINAL DE AMOLES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Reporte Fotográfico en CD

ENTREGA EMPRESA

CONSTRUCCIONES CANARISTA S.A. DE C.V.
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

OPERADO RAMO 33
FISMDF
2019

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

C. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

GERMAN FLORES REYES
ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES

ING. EDUARDO RESENDIZ RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA