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ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DE OBRA

PARA LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA

EN LA LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, ESTADO DE QUERETARO SIENDO
LAS 12,00 HRS,, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN EL ARO 2015 LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPRESENTADA POR
EL C.P. GLORIA INES RENDON GARGIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUN ICIPAL HACE ENTREGA DE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 8+510 (LLANO
DE HUAXQUILICO SAN PEDRO ESCANELA)- TONATICO MABY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+840, SUBTRAMO A
MODERNIZA DEL KM 14200 AL KM 24720 PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE TONATICO MUNICIPIO DE PINAL
DE AMOLES, QRO., AL COMITE DE OBRA DE LA LOCALIDAD DE TONATICO PRESENTADA POR EL C. MARCOS
MARTINEZ JIMENEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE, QUIEN SERA LA RESPONSABLE DE sU
OPERACION, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO, RECIBIENDOLA DE CONFORMIDADEN ESTE ACTO.
SE DECLARA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, QUE SE ENTREGAN LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS,
LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCALCE LEGAL, LA RATIFICAN Y
FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA RECIBE POR LA OPERADORA

C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA e
PRESIDENTE MUNICIPAL SUBDELEGADO DE LA LOCALIDAD

TESTIGOS
COMISION NACIONAL PARA EL POR LA LOCALIDAD
‘DESARROLLO DE LOS PUEELOS '
INDIGENAS
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUGTURA INDIGENA

EN LA LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL Dip 3
BE DICIEMBRE DEL 2015, ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO EN DONDE FUERDN EJECUTADODS LOS TRABAJOS
DE: MODERNIZACION ¥ AMBLIACION DE CAMING EC. KM 94510 (LLANO DE HUAXQUILICO SAN PEDRO
ESCANELA)- TONATICO MABY, TRAMO DEL KN 0+000 AL KM 154840, SUBTRAMO A MODERNIZA DEL KM 14200
AL KM 24720 PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE TONATICO MUNICIFIO DE PINAL DE AMOLES, QRO,

LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES ¥ COMITE DE OBRA,
CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECMICAS
APROBADAS PARA SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD GON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 DE La LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS MISMAS, 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO
¥ AL NUMERAL 3.1.2.4 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FROGRAMA, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE OE
INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADO POR
LA ARQ. SANDY BELL RUIZ MARTINEZ AL H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES REPRESENTADA POR LA,
C.P. GLORIA INEZ RENDON GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN RECIEE A
SATISFACCION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 94510 (LLANO DE HUAXQUILICO SAN PEDRO
ESCANELA}- TONATICO MABY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 154840, SUBTRAMO A MODERNIZA DEL KM 14200
AL KM 2+720 PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE TONATICO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,
QRO,1,520.00 ML DE CAMINO MEDIANTE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ’
ESPESOR, INCLUYENDO CORTES TERRAPLENES, OBRAS DE DRENAJE, CAPA DE BASE HIDRAULICA, ¥ OBRAS
COMPLEMENTARIAS,

PARA BENEFICIAR & LA (S) LOCALIDAD (ES) DE: TOMATICO
PROGRAMA: UB.- CAMINOS RURALES
SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCION

BENEFICIARIOS: 455

* CONTRATO NUMERO: MPA-DOP-PROII-LF-002-2015 DE FECHA: 11 DE MARZO DE 2015; IMPORTE (CON 1L.V.A
INCLUIDO) § 10,014,911.67 (DIEZ MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS GTHO0 M.N.)

FIANZA DE ANTICIPO 3848-05037-2 FORUN IMPORTE DE  § 3,004,473.50
FIANZA DE CUMPLIMIENTO J848-05038-9 FOR UNIMPORTE DE  $ 1,001,491.17
FIANZA DE VICIOS OCULTOS 3B49-06765-5 POR UN IMPORTE DE  $ 1,001,491.17

INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA {SEGUN CONTRATO): 12 _DE MARZO DE 2015
TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): 08 DE AGOSTO DE 2015
FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: 26 DE MAYO DE 2015

o i
#,

-FECHA REAL DE TERMINO DE LA OBRA: 22 DE-NOVIEMBRE DE 2015 A\ h; .
NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA oOpP ER ADO PROI *i
IMPORTE FINAL AUTORIZADO ~ § 10,014,911.67 FEDERAL a0, 3

AFEF Lﬂ_.u

MUNICIPAL 10,0%




EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE
INFRAESTRUCTURA INDIGENA, CON BASE A LA SIGUIE

ESTA OBRA, PROVIENE DEL PROGRAMA DE
NTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA

Y

EJERCIDA:
INVERSION TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
AUTORIZADA $ 10,014,911.67 8,011,829.34 1,001,491.17 1,001,491.17 1
EJERCIDA, £10,01 4,911.67 8,011,920.34 1,001,491.17 1,001 49117
DIFERENCIA, % 0.00 £0.00 % 0.00 5 0.00

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATC DE REFERENCIA
COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE €JERCIDG SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION MONTOS
(Es) ESTIMADO | ACUMULADD
No.01 $ 755.476.38 § 755,476.38
4 No.02 $438534.07|  $1,194,010.45
No.03 $3.524270.08 | $4,718.280.53
No.04 $1.048171.74| §5.766.461.27
1 No.05 $3.194,436.68| §8,060,807.05
Y No.os § 1,167,270.51| $ 10,128,168.46)
Importa
condonada  en
oukmackiey e §$113,256.78 | § 10,014,.911.67
8
TOTAL $ 10,014,911.67
ANTICIPO i
OTORGADD | §3.004,473.50
AMORTIZACION
SALDO
CANCELADO $0,00
DE LA OBRA

= i

LAS PARTES CONVIENEN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIGH:
FINAL AS COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERAGION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE S
CERTIFICADOS DE GARANTIA DE GALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR
QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA ™%
RESIDENCIA DE OBRA,

Y SUS DOCUMENTDS

DERIVADO DEL RECORRIDO E INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE Las
ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, Y UNA VEZ VERIFICADA LA
TERMINACION ¥ FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE sU
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EJECUCION SEGUN LAS ESPECIEICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, LAS PARTES
MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA,

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN
EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO B8
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. OBLIGANDOSE A CORREGIR
LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADD O EL MUNICIPIO POR
CONGEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTIA
RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE
ACTA.

LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERA: EL COMITE DE
OBRA DE LA LOCALIDAD DE TONATICO POR LO QUE SE HAN REALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU
ENTREGA — RECEPCION,

LEIDA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANGE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS
PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA HOR LA, E‘JEBI.ITCIH.!_;

ING, TEDFILO VEGA REYES B o8l UPE GARCIA HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION SIDENTE DE OBRA

POR LA DEPENDENGIA ESTATAL POR EL COMITE DE OBRA

RESFONSABLE

_ph , &

= HeFess Moyl ez =5

EL MUNICIPIO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
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CENTRO CODRDINADOR

N |

&
CONSTRUC UZ, S A.DECV.
su ION GERENCIAL DE OBRAS

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: MODERNIZ2
AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 84510 (LLANO DE HUAXQUILICO SAN PEDRO ESCANELA} TONATICO
TRAMO DEL KM 04000 AL KM 15+840, SUBTRAMO A MODERNIZA DEL KM 14200 AL KM 24720 PARA BENE
A LA COMUNIDAD DE TONATICO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO, SEGUN CONTRATO No. MPA-DDR
PROI-LF-002-2015 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2015, SUSCRITA ENTRE EL ING. TEOFILO VEGA REVES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, sEnvm
ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.. Y EL ING, JOSE GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA,

_DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO DE_PINAL DE AMOLES.

Este programa es piblico, ajenc a cualguier partido politico. Queda prohibido el
los establecidos en el programa. p
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