ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA ,
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA i G . L

EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL. DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA
3 DE DICIEMBRE DEL 2015, ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO EN DONDE FUERON EJECUTADOS LOS TRABAJOS
DE: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO, E.C KM 163+100 (SAN JUAN DEL RIO - XILITLA)-
QUIRAMBAL, TRAMO DEL DEL KM 0+000 AL 5+870 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 0+000 AL 1+500,
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA,
CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
APROBADAS PARA SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO
¥ AL NUMERAL 3.1.2.4 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE
SUCC S.A. DE C,V. REPRESENTADC POR EL ING. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA AL H. AYUNTAMIENTO DE
PINAL DE AMOLES REPRESENTADA POR LA C.P. GLORIA INEZ RENDON GARCIA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN RECIBE A SATISFACCION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C., KM 163+100 (SAN JUAN DEL RIO-XILITLA)-QUIRAMBAL,
TRAMO DEL KM 04000 AL 5+870 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 04000 AL 14500. MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE 1,500.00 ML DE CAMINO MEDIANTE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2
DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO CORTES TERRAPLENES, OBRAS DE DRENAJE, CAPA DE BASE
. HIDRAULICA, SENALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
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PARA BENEFICIAR A LA (S) LOCALIDAD (ES) DE: QUIRAMBAL
! PROGRAMA: UB.- CAMINOS RURALES

e SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCION

) ~ BENEFICIARIOS: 269

CONTRATO NUMERO: MPA-DOP-PROII-LF-003-2015 DE FECHA: 11 DE MARZO DE 2015; IMPORTE (CON L.V.A,
INCLUIDO) $ 7'736,700.02 (SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE
PESOS 02/100 M.N.)

- FIANZA DE ANTICIPO 1888556 POR UN IMPORTE DE  $ 2'321,012.71
'\z_gf} FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1888634 POR UN IMPORTE DE  $ 773,670.90
S FIANZADE VICIOS OCULTOS 1954730 POR UN IMPORTE DE  § 770,824.00

INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): 12 DE MARZO DE 2015
TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): 08 DE AGOSTO DE 2015
FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: 22 DE MAYO DE 2015

< FECHA REAL DE TERMINO DE LA OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

NUMERQ DE CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA
IMPORTE FINAL AUTORIZADO  $ 7'708,240.00
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EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PROVIENE DEL PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA INDIGENA, CON BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y
EJERCIDA:
INVERSION TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
AUTORIZADA $ 7'805,200.51 $ 6'244,160,41 $ 780,520.05 $ 780,520.05
EJERCIDA § 7'708,240.02 $6'2166,592.02 $ 770,824.00 $ 770,824.00
DIFERENCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DE ACUERDO CON LO

COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION MONTOS
(ES) ESTIMADO | ACUMULADO
—_ No.01 $776,078.74|  $776.978.74
P No.02 $859,561.03 | $1,636.530.77
i No.03 $378,696.43 | $2,015,236.20
n
B No.04 $1'680,370.60 | $3,704,606.89
Y $3'530,002.73 | $7,234,699.62
. No.06 $435.453.01 | $7,670,152.63
:
i No.07
o TENIGUITO) $38.087.37 | $7,708,240.00
‘ TOTAL $ 7'708,240.00
o ANTICIPO
" AMORTIZACION
DEL ANTICIPO | $2:321.012.71
SALDO
CANCELADO $0.00
DE LA OBRA

INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS

LAS PARTES CONVIENEN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION

_ FINAL AS| COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y
- CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR
. QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA

© RESIDENCIA DE OBRA.

DERIVADO DEL RECORRIDO E INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS
ENTiDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNiCiPALES Y COMITE DE OBRA, Y UNA VEZ VERIFICADA LA




EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, LAS PARTES
MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN
EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR
LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR
CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTIA |
RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE

ACTA.

LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERA: EL COMITE DE
OBRA DE LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL POR LO QUE SE HAN REALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU
ENTREGA — RECEPCION.

LEIDA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS
PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA RECIBE POR LA EJECUTORA
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ARQ‘.(J?N SALDARA MELENDEZ ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION RESIDENTE DE OBRA
TESTIGOS
POR LA DEPENDENCIA ESTATAL POR EL COMITE DE OBRA
RESPONSABLE
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¢ . BenN AT GARCIA RESENDZ
POR EL MUNICIPIO POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
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POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

DELEGACION ESTATAL CENTRO COORDINADOR

CONSTRUCTORA DIOCRUZ, S.A. DE C.V.
SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS

POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL

T LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y
Z AMPLIACION DE CAMINO, E.C KM 163+100 (SAN JUAN DEL RIO - XILITLA}-QUIRAMBAL, TRAMO DEL DEL KM
04000 AL 5+870 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 0+000 AL 1+500, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE
% QUIRAMBAL, EN EL MUNICIPIO DE P{NAL DE AMOLES, DEL ESTADC DE QUERETARO, SEGUN CONTRATO No.
T MPA-DOP-PROII-LF-003-2015 DE FECHA 11 DE MARZOQ DE 2015, SUSCRITA ENTRE EL ARG, JUAN SALDANA
e MELENDEZ, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA SUCC. S.A DE C.V. Y EL ING. RICARDO

VIEYRA BONILLA RESIDENTE DE OBRA, DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA H, AYUNTAMIENTO DE PINAL DE

N AMOLES.

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a

=Aos establecidos en el programa.
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