MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES 2
Direccion DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

e Dbras Poblicas

| CARATULA

oL

IEstimaciOn Ne. 3 Y FINIQUITO

Contratista: ING...NCE BUENO SANJUAN Domicilio:  AV. CAMINO DORADO No. EXT.10 INT.3 K-2, COL. CAMINO REAL
Ciudad: CORREGIDORA, QUERETARO Estado: QUERETARO Telefono : 4871076244
R.F.C.: BUSJB40308553 C.N.ILC. IMSS :
Obra: PERIODO DE CONTRATO
“CONSTRUCCION RED Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL RODEZNO" INICIO
08-ago-16
TERMINACION
|ubicacién: PUERTO DEL RODEZNO 08-nov-16
RECALENDARIZACION O PRORROGA
Descripcion: DEL:
"COMSTRUCCION RED Y DEPQOSITO DE AGUA POTABLE, PUERTO DEL RODEZNO" AL
Contrato No. Fecha : Importe: Anticipo! Periodo de estimacién
DEL 2211012016
MPA-DOP-FISMDF-FISE-032-483-2016 05/08/2016 3 1.634957.08 | § 490,487.13 |AL Q711/2016
|Esta eslimacién es por |a canlidad de: $433,744.92
hEn pago de la Estimacion No. 3 Y FINIQUITO Amparando trebajos ejecutados
Avances Deducciones: Calculo de la Estimacion
Avances fisico % 100.00% Amortizacion Anticipo $112,175.41|Importe de la estimacion $373,818.04
Avances financiero % 100.00%
I VA Anticipo §17,948.07 |1.V.A. de la estimacion $59,826.88)
Amortizacion de anticipo 2% SUP.Y VIG. $7,478.36 | Menos deducciones $139,471.43
Anterior Aclual Acumulado
s 360,363.65 $130,123.48 $490,487.13 25 % adicional SOBRE LE 2% $1,869.59| Saldo a pagar $294,273.49
Financiero
Anterior Actual . Acumulado”
i ' (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
§ 1,201,212.17 $433,744.92 III 51,634,957 .09 Total $139,471.43 SETENTA Y TRES 49/100 M.N.)
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