Acta Recepcion Fisica de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-FISMDF-3X1-5566-063-2016

en |a localidad de EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QRO,, del contrato No. MPA-DOP-FISMDF-3X1-5566-
- 063-2016, suscrito entre el MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARDO, y el Contratista C. J ARTEMIO GONZALEZ

. Lugar, hora y fecha: En ¢ Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 15 00 horas del 03 de Enero del 2017 en las
oficinas que la Dependencia de Obras Publicas ubicada en Calle Juarez No. 4 Col. Centro. Pinal de Amoles, Qro. C.P. 76300.

Il.  Nombre de los firmantes: Se retinen el Arq. Luis Andrés Plaza Lépez, en su caracter de Supervisor de Obra; el Ing. Aquileo
Ivan Zarate Munoz, Director de Obras Publicas del Municipio y el C. J Artemio Gonzalez Ramos, en su caracter de Contratista.

lll.  Descripcion de los trabajos y datos relevantes del contrato: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE
EL RANCHITO. MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.” obra civil

[ No. _ | uNIDAD | canTIDAD | p.UL IMPORTE |
| ESTUDIOS PRELIMINARES

ESTUDIO PRELIMINAR DE MECANICA DE SUELOS EN EL
SITIO PROYECTADO A REALIZARSE LA OBRA. ESTE TRABAJC
NO SE INCLUYE EN EL CATALOGO ENTREGADO AL
CONTRATISTA ENCARGADO DE REALIZAR LA OBRA, DEBIDO A
i QUE SE DEBE REALIZAR ANTES DE HACERSE EL ESTUDIO 1.00 18.950.48 18,850.48
PRESUPUESTO BASE. INCLUYE; VISITA DEL LABORATORIO AL
LUGAR DE LA OBRA, EXTRACCION DE MUESTRAS EN SITIO,
ESTUDIO DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO Y DICTAMEN
DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

PRELIMINARES

CARTELERA INFORMATIVA CON AREA VISUAL 1.22 x 2.44
MTS. ¥ UNA ALTURA DE 4.50 MTS CON ANGLAJE DE 0.80 MTS;
ABASE DEPTR DE 3"x 3", CON LAMINA CAL. 20 Y CON ROTULO
2 DE VINIL IMPRESO AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISENO PZA 1.00 9.804.44 9,904.44
PROPOCIONADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
COLOCACION.

TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO
ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE:
3 MATERIALES, ESTACAS, MANC DE OBRA, EQUIPO, M2 504.01 319 1.607.80
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. MEDIR PROYECCION DE CUBIERTA.

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PISO DE CONCRETO
HIDRAULICO PARA LA COLOCACION DE ZAPATAS Y
4 DADOS,CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 4 CMS, INCLUYE: ML 10.00 107.37 1,073.70
EQUIPO, DISCO, AGUA PARA LUBRICACION Y MANQ DE OBRA,
PARA SU TERMINACION.

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETQO A MANO CON MARRO
5 Y CUNA, INCLUYE: EL TRASPALEO HORIZONTAL DEL MATERIAL Mz 3.52 73.61 253.11
A4.00 MTS DE DISTANCIA.

DEMOLICION A MANO CON MARRO Y SINCEL DE MURQ DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, ASENTADA CON MORTERO,
6 INCL: EL TRASPALEO DEL MATERIAL A 4.00 MTS DE DISTANCIA. M3 0.84 36764 308.82

CIMENTACION

CORTE A MAQUINA A CIELO ABIERTO HASTA 3.00 MTS. DE
ALTURA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFINE DE FONDO Y
TALUD, TRASPALEO HORIZONTAL, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

EXCAVACION A MANC EN ZANJAS PARA ZAPATAS. COMO
AREA DE TRABAJO EN MATERIAL TIPC "B", A CUALQUIER
8 PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A PROYECTQ, INCLUYE: AFINE M3
DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA PARA
| SU COMPLETA EJECUGCION.

M3 8,650.95

2,067.99
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CARGA A MANO PARA ACARREO POR VOLUMEN EN
CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCL: HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION
(MEDIR VOLUMEN COMPACTO.

10

M3

118.39

58.90

6,973.17

ACARREC DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO
DETERMINADOS POR LA SUPERVISION, PARA CARGA A MANO,
FUERA DE LA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

M3

118.39

30.76

3,641.68

11

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BASE DE MATERIAL
INERTE  EN UNA CAPA DE NO MAYCR DE 20 CMS
COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SuU
COMPLETA EJECUCION.

M3

51.88

379.98

19,713.36

12

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE
ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON  MAQUINA
REVOLVEDORA, T.M.A, 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANC DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA
EJECUCION,

M2

14,40

137.60

1,881.44

13

ACERO DE REFUERZO DEL No. 2, EN DADO (D-1), FY= 2530
KG/ICM2, INCLUYE : EL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE ORRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.

KG

20.36

32.98

968.29

14

ACERO DE REFUERZO DEL No. 4, EN ZAPATAS TIFQ (Z1) Y
DADOS (D-1), FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE : EL MATERIAL,
CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, SOPORTES.
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

KG

239.75

27.38

6,564.36

15

CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, ZAPATAS (Z-1), DE 1.00
X 1.00 CMS Y DADOS (D-1), DE 0.40 X 0.40, CON MADERA DE
SEGUNDA Y TRIPLAY DE 16 MM DE ESPESOR. INCLUYE -
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES.
HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

M2

22.40

20547

4,602.53

16

CONCRETO EN CIMENTACION EN ZAPATAS (Z-1) Y DADOS
(D-1), F'C = 250 KG/CM2, ELABCRADO EN OBRA CON MAQUINA
REVOLVEDORA DE 1 SACO, T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO
DE LOS MATERIALES, ACARREOS, COLOCACION DEL
CONCRETO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

4.20

2.801.01

11.764.24

17

RELLENO CON MATERIAL INERTE CHOY, EN AREA DE
CEPAS, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS CON
FLACA VIBRATORIA Y AGUA, INCL: LOS MATERIALES,
ACARREQS, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SUMPLETA EJECUGION,

M3

10.20

514.29

524576

18

PISO DE CONCRETO DE F'e= 200 KG/CM2. DE 10 CMS DE
ESPESOR, EN AREAS AFECTADAS POR LA DEMOLICION.
ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A
7" INCLUYE: LOS MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6X8
10/10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

325.36

80,650.24

18

LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO
HECHO EN OBRA f'c =250 Kg/cm2, T.M.A. 19 mm; ARMADA CON:
ACERO DE REFUERZO No. 3 EN PARRILLA @ 20 cm
LONGITUDINAL ¥ @ 25 EN SENTIDO TRANSVERSAL. ACERO
FY=4200 Kg/cm2, (VER PLANQ ESTRUCTURAL). INCLUYE
HABILITADO Y CURADO DE MADERA, CIMBRADO Y

| DESCIMBRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm Y LA MADERA

DE PINO DE 3a NECESARIA, CHAFLANES, GOTEROS Y
ESQUINAS OCHAVADAS, ACARREOS Y ELEVACIONES. LA
ELABORACION, CARGA, ACARREOQ, VACIADO, TENDIDO,
NIVELADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO. EL
HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, PRUEBAS
DE LABORATORIO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPQ, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO fARA S5U CORRECTA

M2

0.24

/‘ 623.75

EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.
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OB TARE

B,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGCLAS DE ACERO
SOLIDO DE 3/4" DE DIAMETRO, CON AGROS 7/8" Y LONGITUD
21 SEGUN PLANQ DE PROYECTO, INCL: LOS MATERIALES, PZA 40.00 453.62 18,144.80
TUERCAS EXAGUNALES, RONDANAS, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ESTRUCTURA

RENIVELACION DE DADOS DE CONGRETO PARA RECIBIR
PLACA INFERIOR DE COLUMNAS A BASE DE FESTERGROUT,
21 | EN UN ESPESOR NO MAYOR A 4 CMS, INCL: EL MATERIAL, M2 1.60 2,496.37 3,854.19
CIMBRADO EN FRONTERAS, VIBRADO, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL CUALOUIER ESPESOR,
INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, PRIMER
22 | ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COMEX, EQUIPO DE KG 306.94 40.78 12,510.87
OXICORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

ESTRUCTURA METALICA A (TUBO DE ACERO DE 10",
CEDULA 20), INCLUYE: EL MATERIAL, SOLODADURA, PRIMARIO
ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO
23 | COMEX A DOS MANOS EN COLOR INDICADO POR LA KG 2,567.50 54.86 140,853.05
SUPERVISION, EQUIPO DE OXICORTE MONTAJE, '
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA PARA SU COLOCACION,

ACERO ESTRUCTURAL PTR CUALQUIER DIAMETRO, INCL;
EL MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS
MANCS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX,
EQUIPOMONTAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO (LiIQUIDOS
PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

24 KG 711.66 115.74 82,367.53

ACERQO ESTRUCTURAL TUBO OR 2 1/2" CED. 20, INCL- EL
MATERIAL, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS
MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX,
EQUIPO MONTAJE, PRUEBAS DE LABCRATORIO (LIQuIDOS
PENETRANTES), HERRAMIENTA Y LA  MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

25 KG 445.68 108.11 48,182.46

LARGUEROS A BASE DE MCONTEN (8"X3" CAL 14) SEGUN
PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: EL MATERIAL, CORTES,
SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMER ANTICORROSIVO,
PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICC COMEX, HERRAMIENTA Y
LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
COLOCACION.

26 KG 2,554.63 45.22 125,738.89

CONTRAVENTEO (CV-1) EN ESTRUCTURA, INCLUYE. EL
MATERIAL, ROSCA EN SUS EXTREMCS, RONDANAS CON
TUERCA EXAGONAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE
ESMALTE ALQUIDALICC COMEX, MANC DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
COLOCACION.

27 KG 111.88 39.55 4,416.94

CONTRAFLAMBEO (CF-1) EN ESTRUCTURA, INCLUYE: EL
MATERIAL, ROSCA EN SUS EXTREMOS. RONDANAS CON
TUERCA EXAGONAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE
ESMALTE ALQUIDALICO COMEX, MANO DE QBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
COLOCACION.

28 PZA 80.48 187.70 15,108.10

CUBIERTA DE NAVE CON LAMINA GALVANIZADA
ZINTROLUM TIPO R-101, CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES,
*® | FACION CON PIAS, ANCLAJES, ELEVACION, MANO OF OBRA. | M2 e i _ EReEhE
| EQUIPO Y HERRAMIENTA. " /

CANALON EN CUBIERTA DE NAVE CON LAMINA LISA ,/ FF |
PINTRC R 101, CAL. 24, INCLUYE: MATERIALES, DOBLES, ML 57.00 / 162.50 9,324 63

0 FIJACION CCN REMACHES, ANCLAJES ELEVACIONES, MANO

DE OBRA. EQUIPQ Y HERRAMIENTA. / ﬂ‘ i
ESTRUCTURA METALICA (ANGULO CUALQUIER MEDIDA), /
INCLUYE:EL MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS,
31 SOLDADURA. PRIMER ANTICORRCSIVO, PINTURA DE ESMALTE
ALQUIDALICO COMEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO
L LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

— 4
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Acta Recepcion Fisica de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-FISMDF-3X1-5566-063-2016

(ONTATEE

=

TORNILLO CON TUERCA EXAGONAL DE 3/8" SIN GRADO,

32 INCLUYE: EL MATERIAL, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA PZA 160.00 7.78 1,244 80
NECESARIA FARA SU COLOCACION.
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC
SANITARIO DE NORMA, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EL .
33 MATERIAL. CODOS, PEGAMENTO, ABRAZADERAS DE SOLERA ML 24 40 15135 3,692.94
DE 1 X 1/4", HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
LIMPIEZAS
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL
34 MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y M2 682.59 4.89 3,339.82
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION |
SUBTOTAL | § 862,058.62
IVA 137,929.28
TOTAL | $ 999,988.00
IV.  Estado actual de la obra: Terminada y operando.
V.  Importe contractual y real del contrato: El monto ‘ctal del contrato es de $ 995,604.73 incluye VA, y el
manto realmente ejecutado fue de $ 999,988.00 incluye |V A,
VL.  Periodo de ejecucién de los trabajos: Las fechas programadas de inicio fue del 15 de Septiembre 2016 y la
de terminacion al 31 de Diciembrs 2016 (108 dias naturales) y las fechas reales de inicio fue del 15 de
Septiembre 2018 y la de terminacién el 22 de Diciembre de 2018, con un plazo de ejecucion de 99 dias
naturales.
VIl.  Relacion de estimacicnes aprobadas a la fecha y las pendientes de autorizacion:

de Octubre 2016
LC 1ciembr_e_' 20

508,382.93

Declaracion de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 84 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados Con las Mismas y clausula décimo novena del propic contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Dependencia de Obras Publicas, los recibe fisicamente, el Contratista
entrega a la Dependencia de Obras Publicas los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la
realizacion de los trabajos, fue entregado a la supervisidn de cbra, reservandose el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realizacion
de los mismos. de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del articulo 66 de la Ley de Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas, el Contratista
eéntrega en este acto garantia consistente en poliza de fianza No. Q119311, por un importe de $ 99,998.80 (Noventa
¥ nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 80/100 M.N. incluye .V.A.) con vigencia de doce meses a-partir
de lzs fecha de |a presente Acta, expedida por Afianzadora FIANZAS ATLAS, S.A., con fecha 30 de Dicier{\bre de
2018, por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los t&rminos sefalados en el contrato y en la legislacion aplicable. /
f

La Dependencia de Obras Publicas emite |a presente Acta de Entrega-Recepcion Contratista-Contratante que sirve
como fundamento para liberar la fianza de anticipo No. Q113952 de fecha 15 de tigmbre de 2016, expedida
por Afianzadora FIANZAS ATLAS, S.A.., por la cantidad de $ 298,681.42 (Doscieffios noventa y ocho mil
seiscientos ochenta y un pesos 42/100 M.N.) IVA incluido, y la fianza de i

Afianzadora FIANZAS ATLAS, S.A., por la cantidad de $ 99,560.47 (Nov&i )/r:i
47/100 M.N.) IVA incluido. de fecha 15 de Septiembre de 2016.
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El acta se realiza en atencién a los ordenamientos descritos
ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier drgan

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pa

correspondientes conforme a lo establecido en el Caodigo Civil del Estado de Quer

G. AQUIECTVAN 2ARATE MUNOZ
R DE OBRAS PUBLICAS
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por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa
o de control ya sea federal, estatal o Municipal.

go en exceso que se jra realizado mas los intereses
tarc al momento de su pago.

AN\

\

ARQ. LUIS &
SUPE

RES PLAZA LOPEZ
OR DE OBRA

POR LA EMPRESA C@NTRATISTA

C. JARTEM

{

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA (765
FISMDF-3X1-5566-063-2016 RELATIVO 4 LA OBRA

ONZALEZ RAMOS
TRATISTA

NTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. MPA-DOP-
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QRO.
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