Acta Recepcion Fisica de Trabajos
del Contrato No. MPA-DOP-FISMDF-3X1-5589-066-2016

“Kota administrativa que se formula para hacer constar la Entrega Z Recepcién Fisica de los trabajos de la obra .

| “CONSTRUCCION DE DEPQSITO, LINEA DE CONDUC

CION Y REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA” en la localidad |

de EL MADRORNO, PINAL DE AMOLES, QRO., del contrato No. MPA-DOP-FISMDF-3X1-5589-066-2016, suscrito entre el
' MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, y la Contratista CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA

| S.A. DE C.V. representada legalmente por el Ing. Cesar Liborio Lépez Sanchez.

I.  Lugar, horay fecha: Enel Municipioc de Pinal d
oficinas que la Dependencia de Obras Publicas

II.  Nombre de los firmantes: Se reunen el Ing. J
Ing. Aquileo Ivan Zarate Murioz, Director de Obras Publicas del Municipio y

caracter de Representante Legal de la Confratista.

Ill. Descripcion de los trabajos y datos relevantes del contra
Y REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA”, PARA B

DE PINAL DE AMOLES, QRO.”, cbra civil:

uan Macario Mondragén Gonzalez, en su caracter de Supervisor de Qbra; el
el Ing. Cesar Liborio Lépez Sanchez, en su

to: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO. LINEA DE CONDUCCION
ENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL MADRONO MUNICIPIO

e Amoles Querétaro, siendo las 15:00 horas del 19 de Diciembre del 2016 en las
ubicada en Calle Juarez No. 4 Col. Cenfro. Pinal de Amoles, Qro. C.P. 76300.

NO. |

CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA

CARTELERA INFORMATIVA

CARTELERA INFORMATIVA CON AREA VISUAL 1.22 x 2.44
MTS. ¥ UNA ALTURA DE 4.50 MTS CON ANCLAJE DE 0.80 MTS,
ABASE DE PTR DE 3" x 3", CON LAMINA CAL. 20 Y CON ROTULO
DE VINIL IMPRESO AUTOQADHERIBLE DE ACUERDO A DISENO
PROPOCIONADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
COLOCACICN.

PZA

1.00

11.385.25

11,385.25
I

PRELIMINARES

e

0.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENC CON
APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y
REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS,
BANCOS DE NIVEL, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANQO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFICACION

M2

0.00

1,024.00

o

CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
ING: TRASPALEQ HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20
MTS, AFINE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIC
PARA SU COMPLETA EJECUCION, (MEDIR COMPACTQ).

M3

0.00

150.42

0.00

RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE
ARROYO DE CALLE, COMPACTADA CON BAILARINA ¥ AGUA AL
95% DE SU P.V.S.M. INCL : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
ACARREOS. EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

0.00

503.55

0.00

RELLENC EN ZANJAS (APROCHE) CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA
VIBRATORIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 85
% DE P.V.S. INCL: EL SUMINISTRO DEL AGUA, LA CARGA,
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MAND DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCICN

M3

0.00

93.00

0.00

CORTE Y/O EXCAVACION A MANC EN MATERIAL TIPO "C",
INC: TRASPALEQ HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20
MTS, AFINE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION, (MEDIR COMPACTO).

M3

500.68

0.00

MURO DE MAMPOSTERIA ACABADC COMUN CON PIEDRA
DE LA REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERQO
CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, INCL: LOS
MATERIALES, ACARREQS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

M3

11.22

1,.919.59

21,537.80

ESTRUCTURA

0.00

0.00

0.00

0.00 ‘

BLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE
ESPESOR, FELABORADO EN  OBRA CON  MAQUINA
REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS

M2

0.00

248.21

0.00
|
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Y MANIOBRAS LCOCALES. MANO DE OBRA, EQUIFO Y —‘
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADQ DE 20 CM DE
ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ELABORADC EN OBRA
CON MAQUINA REVOLVEDORA, T M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE
DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 @ 20 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES, FESTERGRAL, SILLETAS, BASTONES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADC, HABILITADO Y
ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,PRUEBAS DE
LABORATORIO, HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR,
CONCRETO F'C= 200 KG/ICM2 ELABORADO EN OBRA CON
MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A, 3/4", CIMBRA APARENTE DE
TERCERA, ACERC DE REFUERZQ DEL No. 3 @ 20 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES, DOBLE PARRILLA, INCLUYE: LOS
10 | MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, M2 0.00 2,256.94 0.00
FESTERGRAL, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADOC,
DESCIMBRADO, CURADOPRUEBAS DE LABORATORIO,
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 200 /
KGICM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA,
TMA. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16
MM, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS

B =
DIRECCIONES, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y M2 0.00 1538.87 0.00
|
[
|

M2 0.00 2,212.70 0.00

H MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES,

TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO. HABILITADO Y
ARMADO, COLADO, PRUEEBAS DE LABORATORIO,
DESCIMBRADO, CURADC, HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE | XJ
0

EOGA DE 4" X 2.30 MTS. CEDULA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-
12 | 53, GRADO B, 152 KGICM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA PZA 0.00 2,388.45 0.
SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, HERRAMIENTA
¥ LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO DE LIMPIEZA DE
FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-
53, GRADO B, 152 KGI/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA
SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA
DE FOGA DE 4", HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
| NECESARIA PARA SU INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DEMASIAS DE
FOFO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODO DE FOFO DE 8" X
60°. BRIDA SOLDABLE DE 6" CORTES, DESPERDICIOS, BZA 0.00 380566
SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ' e
ESMALTE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA ¥
PARA SU INSTALACION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X
15 | 50 CMS.. INCLUYE: ANCLAS PARA SUJETARSE EN LOSA Y PZA 0.00 217.21 0.00
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRG Y CCLOCACION DE TEE DE FOGA DE 3" DE
16 | DIAMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PZA 0.00 199.12 0.00
PARA SU COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 3" X .
17 | 90°, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LC NECESARIO PARA SU PZA 0.00 341.96 0.00
COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X

i3 PZA 0.00 2,528.87

14

13 15 CMS, INCLUYE: PERMATEX Y TODOLO NECESARIO PARA SU PZA 0.00 220.21 0.00 |
COLOCACION
TANQUE DE DISTRIBUCION DE 70 M3 0.00 0.00 0.00 0.00
PRELIMINARES 0.00
19 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACICN DE TERRENO CON M2 2305 10.26 75873

APARATO. TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y |
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REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS,
BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFICACION

20

CORTE Y/O EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
INC: TRASPALEO HORIZONTAL A LA PRIMERA ESTACION DE 20
MTS, AFINE DE TALUD, LA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION, (MEDIR COMPACTO).

M3

91.75

124.22

11,397.19

21

RELLENO CON MATERIAL INERTE (CHOY) EN AREA DE
ARROYO DE CALLE, COMPACTADA CON BAILARINA Y AGUA AL
95% DE SU P.V.S.M. INCL : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M3

5.60

43418

3,195.89

ESTRUCTURA

0.00

22

PLANTILLA DE CONCRETOQ F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE
ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON  MAQUINA
REVOLVEDORA, T.M.A, 3/4" INCLUYE: MATERIALES, ACARRECS
Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

M2

3551

245.21

8.813.94

LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE
ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA
CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE
DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO CEL No. 4 @ 20 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES. FESTERGRAL, SILLETAS, BASTONES,

| TRASLAPES, DESPERDICIOS. CIMBRADOC, HABILITADO Y

ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,PRUEBAS DE
LABORATORIO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

M2

36.00

2212.70

79,657.20
—

24

DENTELLON DE 20X40 CMS. ARMADO CON 6 VAR.
LONGITUDINALES DEL N=, 3 Y EST. DEL No. 3 @ 20 CMS,
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA, CON MAQUINA
REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 12
A 15 CMS, T.M.A, DE 19 MM, INCLUYE! SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS, COLOCACION DE CONCRETO,
CURADO, EQUIFO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

ML

737.32

28,342!58

25

MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR,
CONCRETO F'C= 200 KG/ICM2 ELABORADO EN CBRA CON
MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A, 3/4", CIMBRA APARENTE DE
TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES, DOBLE PARRILLA, INCLUYE: LOS
MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS  LOCALES,
FESTERGRAL, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES.
DESPERDICICS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO,PRUEBAS DE LABORATORIO,
HERRAMIENTA Y LA MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

M2

57.28

2,256.94

26

LOSA DE CONCRETC DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 200
KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA,
T.MA. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16
MM, ACERO DE REFUERZC DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS
DIRECCIONES, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y
MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO. HABILITADO Y
ARMADQC, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIC,
DESCIMBRADO, CURADO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

M2

40.60

1.538.87

129,277.62

652,478.12

27

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE
FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40 ASTM PARED DE 0.237", A-

53 GRADO B, 152 KGI/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA.

SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESCR, HERRAMIENTA
Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.

PZA

1.00

2,388.45

2,388.45

28

_ | EL MATERIAL. PRIMER ANTICORROSIVO,

TAPA DE 60X60 CMS, HECHA A BASE DE LAMINA CAL. 18,
CON MARCO METALICO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/4" INCLUYE:
PINTURA DE

PZA

1.00

1,840.05

1,840.08
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ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION

29

ESCALERA MARINA, HECHA A BASE DE SOLERA DE 2" X
5/16", PELDANCS DE REDONDO DE 25 MM, CON ANCLAS DE
ANGULC DE 1 1/2" X 1/4", SEGUN PLANO DE PROYECTO,
INCLUYE: EL MATERIAL, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA
DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIC PARA SU COMPLETA
EJECUCION

PZA

2.00

3,757.50

7.515.00

30

SUMINISTRO ¥ COLOCACICON DE TUBO DE LIMPIEZA DE
FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40 ASTM PARED DE 0.237" A-
53, GRADC B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE: PLACA
SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, TAPON CAPA
DE FOGA DE 4" HERRAMIENTA ¥ LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU INSTALACION.

PZA

1.00

2,5249.87

252987

31

SUMINISTRQO Y COLOCACION DE TUBC DE DEMASIAS DE
FOFO DE 6" DE DIAMETROQ, INCLUYE: CODO DE FOFO DE 6" X
g0°, BRIDA SOLDABLE DE 6", CORTES, DESPERDICIOS,
SOLDADURA, PRIMARIO ANTICCRROSIVO, PINTURA DE
ESMALTE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU INSTALACION

PZA

2.00

3,805.66

7,611.32

32

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X
50 CMS., INCLUYE: ANCLAS PARA SUJETARSE EN LOSA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

217.21

a2

~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOGA DE 3" DE
DIAMETRO, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

198.12

34

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGA DE 3" X
90°, INCLUYE. PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

4.00

341.96

35

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGA DE 3" X
15 CMS, INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COLOCACION

PZA

4.00

220.21

36

SUMINISTRO ¥ COLOCACICN DE VALVULA DE
COMPUERTA DE 2* (51 MM.) DE DIAMETRO NOMINAL: VASTAGO
FIJO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI
150); CUERPOQ Y TAPA DE HIERRO DUCTIL; DISCO DE HIERRO
DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM) ; TORNILLERIA EN
ACERQ EMBUTIDO EN PLASTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR CON EPOXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESION
DE TRABAJO DE 250 PSIl; PUESTA EN OBRA (CUMPLIR
ESPECIFICACION SUAPVA3000-CEA), INCLUYE: EMPAQUES DE
PLOMO Y TORNILLERIA

PZA

0.00

3.012.81

37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO
ROSCABLE DE 2" A 150 LBS, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA

PZA

0.00

305.67

38

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2" X 25 CMS DE
FOGA, INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE GBRA

PZA

0.00

128.55

39

CAJA DE VALVULAS "TIPO 2 " SEGUN DETALLE EN PLANO.
INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO fec=100 Kg/cm?, LOSAS DE
COMNCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO JUNTEADOS Y APLANADQOS INTERIORES
CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYELOS
MATERIALES, CIMBRA, DALAY TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CONSTRUCCION,

CUANTIFICAR EXCAVACION APARTE,

PZA

0.00

5,423.51

0.00

40

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO Y
MARCO CON TAPA DE Fo.Fo DE 50X50 CMS. INCLUYE: EL
MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS
LOCALES. ASi COMO LA MANQ DE OBRA DE INSTALACICN.

FZA

0.00

3.387.58

0.00

41

TRABE T1 DE 20X40 CMS DE SECCION, CONCRETO F'C=
200 KG/ICMZ ELABORADC EN OBRA CON MAQUINA
REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY
DE PINO DE 16 MM, ARMADA CON 6 VRS. # 4, ESTRIBOS #3 @
10-20 CMS BASTCNES # 4, INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS
Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y
ARMADO, COLADQ, FRUEBAS DE LABORATORIO,

ML

12.00

612.80

7,353.60 |
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DESCIMBRADO, CURADO HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

42

COLUMNA C1 DE 30X30 CMS DE SECCICN, CONCRETO
FC= 200 KG/CM2 ELABORADOQ EN OBRA CON MAQUINA
REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY
DE PINO DE 16 MM, ARMADA CON 8 VRS. # 4, ESTRIBOS #2 @
15 CMS INCL: LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANOBRAS
LOCALES, CHAFLANES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADQ, COLADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

ML

2.30

659.14

1,516.02

43

BANQUETA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESPESOR PROMEDIO, CON PENDIENTE DE 10 A 8 CM,
ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS
DE 3.00X1.50 M, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR.
INCLUYE: CIMBRA PARA FRONTERA; REFUERZO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 5-6/10-10, FORJADO DE NARIZ: RODAPIE
DE 14X20 CM DE CONCRETC F'C= 250 KG/CM2 SIN ARMAR; EL
SUMINISTRC DE LOS MATERIALES; LOS ACARREQS: LA MANO
DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIAS. TRABAJO
TERMINADO,

M2

25.46

323.35

8,230.87

SUMINISTRO E
ESPECIALES

INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS

0.00

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES

0.00

a4

SUMINISTRO DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA suU
COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

84.77

169.54

45

SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERC ROSCABLE DE 2,
INCLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA

PZA

6.00

195.41

117246 |

46

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2", INCLUYE: EL
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA

PZA

49.23

7
295,3;3

47

SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" (48 MM.)
DE DIAMETRO NOMINAL; VASTAGO FIJO DE ACERO
INOXIDABLE: EXTREMOS RIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA
DE HIERRO DUCTIL: DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO
CON HULE (EPDM) ; TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN
PLASTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXICO COLOR AZUL: PARA UNA PRESION DE TRABAJC DE
2560 PSl: PUESTA EN OBRA {CUMPLIR ESPECIFICACION
SUAPVA3Z000-CEA)

PZA

3.00

1,671.55

I

I

|

n

|
5,014?

48

SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8"'X2 1/2", INCLUYE:
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA

PZA

2400

B6.81

1,603.44 |

438

SUMINISTRO DE VALVULA VENTOSA COMBINADA DE 2"
DE DIAMETRO ROSCADA PARA UNA PRESICN DE TRABAJO 125
pS| CUERPO Y TAPA DE FUNDICION DE HIERRC ASTM A-
48/ASTM A-126. FLOTADOR DE POLICARBONATO, AREA DEL
ORIFICIO AUTOMATICO 12 MM2, AREA DEL ORIFICIO CINETICO
704 MM2, PUESTA EN OBRA, (CUMPLIR ESPECIFICACION
SUAPVAS5000-CEA), INCLUYE: TEE, NIPLES DE 2'X12.5 CMS,
VALVULA DE MARIPCSA DE 2" SEGUN PLANO DE PROYECTO

PZA

0.00

1,547.05

=

0.00

~
o/

[

50

SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE 27 INCLUYE: EL
FLETE AL LUGAR DE LA CBRA

PZA

2.00

150.93

301.86

51

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40, A-53, GRADO B, ROSCADO,
MCA. TUNA O HILSA, INCLUYE : COPLES MCA. CIFUNSA, FLETE
AL LUGAR DE LA OBRA, AS COMO LAS MANIOBRAS LOCALES
DE ESTIBA., Y MANIOBRAS LOCALES.

ML

1,126.10

330.97

372,704.71

INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

52

INSTALACION DE TEE DE FOGA DE 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: PERMATEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION

PZA

2.00

43.85

B7.90

53

INSTALACICN DE BRIDA DE ACERC ROSCABLE DE 2,
INGLUYE: EL FLETE AL LUGAR DE LA CBRA

PZA

5.00

17.68

106.14

54

INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2", INCLUYE:
EL FLETE AL LUGAR DE LA OBRA

FZA

5.00

17.69

106.14
S, -
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INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2” (48 MM.)
DE DIAMETRO NOMINAL: VASTAGOC FiJO DE ACERO
INOXIDABLE; EXTREMOS RIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA
DE HIERRO DUCTIL; DISCO DE HIERRO BUCTIL ENCAPSULADO
55 | CON HULE (EPDM) ; TORNILLERIA EN ACERC EMBUTIDO EN PZA 3.00 440.90 1,322.70
PLASTICO: RECUBRIMIENTC INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE
250 PSI: PUESTA EN OBRA (CUMPLIR ESPECIFICACION
SUAPVA3000-CEA)
INSTALACION DE TCRNILLOS DE 5/8"X2 1/2", INCLUYE:
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA
INSTALACION DE VALYULA VENTOSA COMBINADA DE 2°
DE DIAMETRO ROSCADA PARA UNA PRESION DE TRABAJO 230
PSI, CUERPO Y TAPA DE FUNDICION DE HIERRO ASTM A-
57 AB/ASTM A-126, FLOTADOR DE POLICARBONATO, AREA DEL
ORIFICIO AUTOMATICO 12 MM2, AREA DEL CORIFICIO CINETICO
704 MM2, PUESTA EN OBRA, (CUMPLIR ESPECIFICACION
SUAPVAS000-CEA), INCLUYE: TEE, NIPLES DE 2'X12.5 CMS,
VALVULA DE MARIPOSA DE 2", SEGUN PLANG DE PROYECTO.
INSTALACION DE TUERGA UNION DE 2" INCLUYE: EL
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA oA 200 e 3438
INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE FIERRO
CALVANIZADO CED. 40, INCLUYE: JUNTEQ, MANIOBRAS ¥
ACARREOS A LOMO DE PERSONAS A UNA LONGITUD
PROMEDIQ DE 500 MTS
OBRA CIVIL 0.00

56 PZA 2400 17.62 424.58

PZA 0.00 17.69 0.00

58

59 ML 1,126.10 48.77 54.919.81

NIVEL E HILO EN AREA DE RAMPA , INCL: ESTACAS,
HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
CORRECTA EJECUCION

ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE.
CONGRETO F'C= 200kg/cm2. ARMADO CON 8 VAR. DEL No. 3 Y
61 | EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS M3 0.00 5609.19 0.00
VATERIALES. MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO
Y DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA

EAJA DE VALVULAS "TIPO 2" SEGUN DETALLE EN PLANO.
INCLUYE. PLANTILLA DE CONCRETO fc=100 Kglem®, LOSAS DE
CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE
2OJO RECOCIDO JUNTEADOS Y APLANADOS INTERIORES
62 CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYE:LOS PZA 1.00 5,423.91 54239
IATERIALES. CIMBRA, DALA Y TRABAJOS, LA HERRAMIENTA Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CONSTRUCCION,
CUANTIFICAR EXGAVACION APARTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO Y
MARCO CON TAPA DE Fo.Fo DE 50X50 CMS. INCLUYE: EL
MATERIAL. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS PR 1.00 2,804.03 280409
OCALES. AS| COMO LA MANO DE OBRA DE INSTALACION.

60 M2 0.00 12.03 O,OOZ/

63

SUBTOTAL | $  845403.45
IVA 135,264.55
TOTAL | $§  980,668.00

IV. Estado actual de la obra: Terminada y gperando.

V. Importe contractual y real del contrato: El monto total del contrato es de $ 976,893.30 incluye L.V.A., y el :
monto realmente ejecutado fue de $ 980,668.00 incluye L\VA. /

VI. Periodo de ejecucién de los trabajos: Las fechas programadas de inicio fue del 15 de Septiembre 2016 y la
de terminacion al 31 de Diciembre 2016 (108 dias naturales) y las fechas reales de inicio fue del 15 de /5

Septiembre 2016 y la de terminacion el 13 de Diciembre de 20186, con un plazo de ejecucion de 80 dias
naturales.

VI. Relacién de estimaciones aprobadas a la fecha y las pendientes de autorizacion:
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Del 15 de Septiembre 2016 al 17 de Octubre 2016

Del 18 de Octubre 2016 al 18 de Noviembre 2016

Declaracién de las partes de la entrega de la documentacion: En los términas del articulo 64 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados Con las Mismas y clausula décimo novena del propio contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Dependencia de Obras Publicas, los recibe fisicamente, el Contratista
entrega a la Dependencia de Obras Publicas los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes v los certificados de garantia de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados. asi como la constancia de que los documentos derivados de la
realizacién de los trabajos, fue entregadc a la supervision de obra, reservandose el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realizacién
de los mismos, de responder por los mal gjecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del articulo 66 de la Ley de Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas, el Contratista
entrega en este acto garantia consistente en poliza de fianza No. 1025-11754-4, por un importe de $ 98,066.80
(Noventa y echo mil sesentay seis pesos 80/100 M.N. incluye 1.V.A.) con vigencia de doce meses a partir de las
fecha de la presente Acta, expedida por Afianzacora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., con fecha 15 de
Diciembre de 2016, por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos senalados en el contrato y en la legislacién aplicable.

La Dependencia de Obras Publicas emite la presente Acta de Entrega-Recepcién Contratista-Contratante gue sirve
como fundamento para liberar la fianza de anticipo No. 1025-11559-5, de fecha 14 de Septiembre de 2016,
expedida por Afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V,, por la cantidad de $ 293,067.99 (Doscientos
noventa y tres mil sesenta y siete pesos 89/100 M.N.) IVA incluide, y la fianza de cumplimiento No. 1025-11560-1
de |la Afianzadora AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 97,689.33 (Noventa y siete mil
seiscientos ochenta y nueve peses 33/100 M.N.) IVA incluido, de fecha 14 de Septiembre de 2016.

El acta se realiza en atencion a los ordenamientos descritos por |a normatividad vigente y no deslinda a la empresa
ejecutora de futuras revisiones por parte de cualguier 6rgano de control ya sea federal, estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier paga en exceso que se haya realizado mas los intereses
correspondientes conforme a o astablecido en el-Cadige Civil del Estado de Querétaro al momento de su pago.

EL MUNICIPIO

=

Z <
Wo IVAN RARATEAMUNOZ ING. JUAN MACARIO MONDRAGON
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ

SUPERVISOR DE OBRA
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POR LA EMPRESA CONTRA %A
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e
ING. CESAR LIBORIJ LOPEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONTRATISTA

ESTAS FIRMAS CORRESFONDEN A EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATC NO. MPA-DOP-
FISMDF-3X1-5589-066-2016 RELATIVO A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO, LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION
DE CAPTACION DE AGUA® EN LA LOCALIDAD DE EL MADRONO, PINAL DE AMOLES, QRC.
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