MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

PINAL D! AMOLES

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 09:00 horas del dia 18 de julio de 2019 %

se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTE, EN LA CABECERA
MUNICIPAL” por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores y supervisor de obra
Ing. German Flores Reyes, y por parte de la persona moral. INGENIERIA EN CONTROL DE OBRA
CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS S. DE R.L DE CV en su caracter de administradora
Sandy Bell Ruiz Martinez para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Publicas del Estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepcion Fisica de los trabajos

- | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
| ESCUELA PREPARATORIA CECYTE

CABECERA MUNICIPAL
MPA-DOP-FISMDF-IR-017-2019
FISMDF 2019

5101

1$1,297,406.12

_| MPA-CPDM-FISMDF-5-017-2019 3
ABRIL 2019 EIS
| 2,100 HABITANTES 2049

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 21 de mayo de 2019 y termino
de obra el 18 de julio de 2019.

. Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $1,182,141.84 (un millén
ciento ochenta y dos mil ciento cuarenta y uno pesos 84/100 m.n.) l.v.a. Incluido, conforme las estimaciones
periodicas indicadas a continuacion.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en
el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuacién.

1(uno) 21/junio/19 | De
2 (dos) finiq. | 18/julio/19 |De

21/mayo/19 |A
21/junio/19 |A

21/junio/19 |$110,957.75 $110,957.75
18/julio/19 |$1,071,184.09 |$1,182,141.84

Estado Fisico: Q»
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Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de
catélogo, anexando acumulados de Estimacién 2 (DOS) FINIQUITO.

VOLUMEN

AVANCE| IMPORTE

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CONTRATADOl PU EST1 [ EST2 |[VOLUMEN ACOMULADO % ESTIMADO

UM PIEZA, TRAZO'Y NVELACION DE TERRENO CON PARATO, TRAZANDO
EJES, ESTABLECENDONIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC -
%200 o% |5 toer3s
01 | ESTACAS M QJONERAS, BANCOS DE NVEL EQUIPO, HERRAMIBNTA Y W2 20 |5 ne| = e
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. BN EDFIC
DEM OLICION A MANO DEWURO DE M AM POSTERIA DE PIEDRA BRASA.

INCL EL TRASPALEQ DEL MATERIALA 4 00 M TS DE DISTANCIA.

M3 581 § 3920 340 340 B2% |5 k]

CORTE CON DISCO DE DIMANTE EN LOSA Y PISO DE CONCRETO
HORAULICO PARA LA COLOCACION DEZAPATASY DADGS CON UNA
PROFUINDIDAD MINM A DE 4 CMS INCLUY E ECUIPO, DISCO, AGUA PARA
LUBRICACION Y MANO DE OBRA, PARA SU TERMINAGION,

DEM OLICION DE PISO DE CONCRETOA MAND CON MARRO'Y CURA.
INCLUYE EL TRASPALEQ HORIZONTAL DELMATERIAL A 4 00 MTSDE
EXCAVACION A MANO N ZANJA, COM O AREA DE TRABAJO EN
MATERIAL TIPO*B*, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEACUERDOA
PROYECTO, NCLUYE: AFINE DE FONDO'Y TALUID, HERRAMIENTA ¥ i *3 1¥ RN W e P | B
MANO DE OBRA PARA S COMPLETA EJECUCKN. <L

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, COM O AREA DE TRABAJO BV

MATERIAL TIPO"C", A CUALOUER PROFUNDIDAD, DEACUERDOA
PROYECTO, NCLUYE AFINE DE FONDOY TALUD, HERRAMIENTA Y M a4 § 60| 4m b asssiell Ao

MANQ DE OBRA PARA SU COM PLETA EJECUCION Q_EERADOM 217

CARGA A MANO PARA ACARREC POR VOLUMEN (MEDIDO
07 33| 298 28 % |s 47651
COMPACTO). NCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU s g FISNDF

ACARREQ DE LOSMATERIALES DE DESPERDICK) DETERMNADOS POR 2019
LA SUPERVISON, PARA CARGA A MANO (M EDIDO COMPACTO), FUERA

98 |DELA OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL LE 032 § BE| uw TE 4B
DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES

Faratel

RELLENO EN ZANJA CONWATERIALCHOY COM PACTADO ALOSWDE SU
PVSM CON APISONADOR VIBRATORKD, Y AGUA, EN UNA CAPA DEZ0

CM. DEESPESOR, INCL: EL MATERIAL ACARREOS DELMATERIAL LA PA B (8 oA W B el LI
HERRAM IENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA S COM PLETA

MURQ DEMAM POSTERIA ACABADO COMUN CON PIEDRA DE LA
REGION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTEROQ CEM ENTO-ARENA, EN

03 ML 2800 § B42| 34D 4N 2400% | § 46594

M2 029 H 324 £40 640 #o66% | § 4270

05

0 |PROPORCION t4, INCL LOSMATERIALES, ACARRECS, MANIOBRAS M3 43 § 1268 340 340 a5 | s 387020
LOCALES, ANDAM [0, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION
PAVIMENTACION

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL CHOY COM PACTADOAL 85%DE SU
PVSM CON APISONADOR VIERATORIO, Y AGUA, EN UNA CAPA DE 20

M |CM_DEESPESOR, INCL ELMATERIAL ACARREOS DELMATERIAL LA M3 218 § %6945 L x5
HERRAM ENTA Y L MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COM PLETA

DALA DE DESPLANTE DE 30X20 CM, CONCRETO F'C= 150 KGICM 2,
ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, TM A%,
ARMADO CON 4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM 2 Y ESTRIBOS#2 @20
CM, INCL.CIMBRA APARENTE, HABIUTADO Y ARMADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, LA HERRAM IENTA, EQUIPO'Y LA MANO DEOBRA
NECESARIA PARA SU COM PLETA EJECUCION

PISO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM 2, DE 10 CM S DE ESPESOR, BN
AREASAFECTADAS POR LA DEM OLICION. ELABORADO EN OBRA CON
3 |MAQUINA REVOLVEDORA, TM A% INCLUYE LOSMATERIALES, MALLA M2 36.74 §  Win 540 640 4192% |§ 534565
ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MANO DEOBRA, HERRAM IENTA, EQUIPO Y ’
TODO LONECESARIO PARA SU COM PLETA EJECUCION. /

ML 23.00 § 38049 000 000% |§

o | 2 G‘/(ﬁ
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[ [PLANTLLA OE CONCRETO F'e= 100 KG/CM 2, OF § IS DE ESPESOR

w  [ELABORADO EN OBRA CONMAQUMA REVOLVEDORA, TM A. 1/4® i S5 3 o] ol == | aidi
INCLUYE:MATERIALES, MANOC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAM ENTA PARA,
SU COMPLETA EJECUCION.

ACERG DE REFUERZO DEL No. 2, EN DADO (D~ FV=2530 KG/CMZ.
INCLUYE "EL MATERWAL. CORTES, DESPERDICIOS. HAB ILITADO,

HERRAM IENTA ¥ LA MANO DE OBRA NECESAR 1A PARA SU COMPLETA
EJECUCKON.

(ACERO DE REFUERZO DELNa 4,EN ZAPATAS TIPO (Z1) ¥ DADOS [D-1),
FY=4200 KG/CM2. INCLUYE : EL MATERIAL CORTES, TRASLAPES,

B IoeeseAniion stLiThs. Spontil HAAMRIEA LA ARE K6 48430 $ asaT| 3a3s MI% me% |8 EEUTH
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CMBRA COMUN EN CMENTACKON . ZAPATAS (Z-1, DE 120 X 120 CMS ¥
DADOS (D-1. DE0.40 X 0.40, CON MADERA DE SEGUNDA ¥ TRPLAY DE
i1 |%MM DE ESPESOR. INCLUYE : HABILITADO, CMBRADO, DESCMBRADO, M2 3648 5 22131] 3648 1643 00 00% | 820227
[MATERIALES. HERRAM ENTA Y LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

Ke R s n 5088 6038 8061% ] 164393

CONCRETO EN CMENTACION EN ZAPATAS (Z-1) ¥ DADOS (D-1), F'C =250
. KG/CM 2. ELABORADO EN OBRA CON MAQUNA REVOLVEDORA DE |

L SACO.TMA. 34", NCLUYE: SUMNISTRO DE LOSMATERIALES. M3 600 $ lnrm 600 600 w0o00% |§ w3668
LACARREOS. COLOCACION DEL CONCRETO, CURADO, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ M. DEOBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
SUM NISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE DIMETRO 1/4*. CON

" AGROS 1/8* EN DADOS DE ZAPATAS, NCLUYE:LOS MATERIALES, EQUPO
Y HERRAM ENTA N| JAS PARA SU COM| AEJECUCION

4300 4800 0W0.00% | § m330 96

TRENIVELACION DE DADOS O CONCRETO PARA RECBIR PLACA

20 INFERIOR DE COLUMNAS A BASE DE FESTERGROUT, EN UN ESPESOR NO

192 00.00% 5 4086 39
MAYORA 4 CMS, NCL.ELMATERIAL CMBRADO EN FRONTERAS, " tar S =

VIBRADO, HERRAM ENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

PIA UETURAT “WCLUVE B

MATERIAL CORTES, SOLDADURA, PRMER ANTICORROSIVO, PINTURA
21 | DE ESMALTE COMEX. EQUIPO DE OXICORTE, HERRAM ENTA Y MANG DE ke =183 ¥oeam 18604 38604 ek |8 269306

OBRA PARA SU COM PLETA EJECUCION.

ESTRUCTURA METALICA A (TUBD DEACERO DE 9°.CEDULA 20),
INCLUYE: EL MATERIAL, SOLDADURA . PRMARI0 ANTICORROSNO,
22 |PNTURA DE ESMALTEALQUIDALICO COMEX A DOSMANOS EN COLOR L{] 281284 5 TI6E 280422 2904 22 99.71% 5 231380.m
INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE OX ICORTE MONTAJE,
HERRAM IENTA Y LA MANO DE OBRA Y LA HERRAM ENTA NECESAR A,

SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOIHA*OSDEPHWRAM‘ QPERA 0
a8

21 |ESMALTEALQUDALICO COMEX, EQUPOM ONTAE. PRUEBAS DE X6 ma 3 838 85298 § s 475887
LABORATORIO (L ANTES), TA Y LA MANO FI 3 F
DE 0BRA N 1A PARA SU COM CUCION. h

ACERO ESTRUCTURAL PERFL CUADRADO OR, NCL:EL MATERIAL, !'01 9
3

SOLDADURA, PRMARIC ANTICORROSVO, DOS MANOS DE PNTURA DE 4
24 |ESMALTEALQUIDALICO COMEX, EQUIPOM ONTAJE. PRUEBAS DE [ 280304 3 064 282174 B B hranin
LABORATORIO (L ENETRANTES), HERR, TA Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

a0, - AL,
SOLDADURA, PRMARIO ANTICORROSVO, DOSMANOS DE PNTURA DE
28 ESMALTE ALQUIDALICO COMEX . EQUPO M ONTAJE. PRUEBAS DE KG 54 74 s 8453 36730 %730 TiAS%
LABORATORIO (LIQUIDOS PENETRANTES) HERRAMIENTA ¥ LA MANO

"

23,148

LARGUEROS ABASEDEMONTEN (8MT -3) SEGUN PLANO DE
PROYECTO, NCLUYE ELMATERIAL CORTES, SOLDADURA.
26 . PRMER ANT 0.PNTURA DE ESMALTE KG 231799 s 287 7598 54 258854 9221% s 189 38661

ALOUDALICO COMEX, HERRAM ENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA S COMPLETA COLOCACION.

CONTRAVENTEO (CV-1) EN ESTRUCTURA. INCLUYE. ELMATERAL,
ROSCA EN SUS EXTREMOS, RONDANAS CON TUERCA EXAGONAL,
27 |PRMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX K6 22051 H 5091 20890 20890 933T% |8 1045178
MANO DE OBRA, ECUPO, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA COLOCACION

. . - AL
|REDONDO LISO ¥2* DE 150M CON ROSCA EN SUS EXTREMOS,
28 |RONDANAS CON TUERCA EXAGONAL, PRMER ANTICORROSNO, PZA 6000 £ 0023 8000 6000 0o.00% | § BoB30
PN TURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX .M ANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y T LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
CUBIERTA DE NAVE CON LAM NA GALVANIZADA ZNTROLUM TIPOR-11.
239 CAL. 26, NCLUYE:MATERWILES, FIUACION CON PLAS, ANCLAES, M2 8392 5 20912 §73.74 1114 96.60% § 120.324.75
ELEVACION. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAM ENTA,
CANALON EN CUBIERTA DE NAVE CON LAM INA LISA PNTRO R 101, CAL.

0 24, NCLUYE:MATER KLES, DOBLES. FIACION CON REMACHES, ML 00 s 24394 5900 8900 97.18% s 683186
LANCLAJES ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUPC ¥ HERRAM ENTA,
M £ YEEL

0 [MATERIAL CORTES, DESPERDCIOS. SOLDADURA, PRIMER XG 0832 s 5043 1232 1maz WEM% | § 567104

ANTICORROSNO. PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX,,
HERRAM IENTA MAND DE OBRA Y TODO LO NECESAR IO PARA SU
TORNILO CON TUER CA EXAGONAL DE 3/8" SIN GRADO. NCLUYE:BL
3z MATERIAL, HERRAM IENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU PZA ®8.00 ] §6.08 153.00 B300 00.00% |$ 0144
COLOCACION.

r [EAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERA DE PVC SANTTARIO DE

NORMA,DE 4 DE DIAM ETRO, NCLUYE: EL MATER AL, CODOS,

0 122 202 2020 w0z |3 129704
31 |PecAMENTO. ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1X 14*, HERRAM ENTA., L W 1 = ’

M ANO DE 0BRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COM PLETA

SUM NISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICA, PARA
44 |LWEASDE CANcHA DE BASOUETEOL EN LN ANCHO DE 5CMS DE e e L . ) saars | s —

ACUERDO A DETALLE EN PLANO. NCL: LOSMATERIALES. HERRAM ENTA
¥ LAMANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

G F
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f [ERTI e g T SR TIN Ay Ty o S el

LMPEZA GENERAL DE OBRA. NCLUYE:RETRO DEL MATERAL FUERA
35 DE LA OBRA MANO DE OBRA Y HERRAM ENTA NECESARIA PARA SU PZA 5200 ] 393 582.00 86200 H

COMPLETA EJECUCION

L D o A S s s 1 e L o

DESMANTELACION SUMNISTRO ¥ COLOCACION DE ESTRUCTURA
EXISTENTE Y COLOCACION DE ESTRUCTURA OE MEDIA TENSION TPO
VS30, NCLUYE 3 AISLADOR 13 PD, ABRAZADERA UC, ABRAZADERA
BS, CRUCTA PT-250, TORNLO X838, PLACA 1PC, TIRANTE T1,

| GUARDALINEAS PARA ACSR CAL. V0, ALAM BRE DE ALUM N10 SUAVE
CALBRE 4 MANO DE OBRA Y HERRAM ENTA.

ML 006 § 60798 100 190 H 60798

SUBTOTAL $ 1,019,087.79
IVA. $ 163,054.05
TOTAL $ 1,182,141.84

Fianza De Garantia:

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, el contratista quedara obligado a responder por
los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;
para la cual otorga fianza, misma que estara en vigor por los doce meses sigu ”ﬁmo 33
fecha, fianza numero: 3848-12352-8 con el Folio: 2622281 a la afianzadora:
S.A. de C.V. Grupo financiero Aserta fianza que garantiza el 10% del mopto contratmgde
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 67 de La Ley de Obras Publicas del E

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo
66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria
de la celebracion de este acto, mediante el oficio: OP/437B/2019

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos

. de los trabajos ejecutados de fecha de 18 de julio de 2019, que los trabajos objeto de este contrato
fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta
procendente la recepcion de los trabajos ejecuntados, reservandoce el Municipio de Pinal de
Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga
derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por
las presentes firmas de conformidad siendo las 10:00 horas del dia 18 de julio de 2019, en La
Cabecera Municipal Pinal de Amoles, Queretaro. -
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ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, MANUALES E INSTRUCTIVO DE
OPERACION, MANTENIMIENTO, CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS BIENES INSTALADOS.

Tomos De Bitacora De Obra

Planos De Metas Finales (As Built)

1 Pruebas de laboratorio Liquidos penetrantes

. ENTREGA EMPRESA

ABYE DE LA EJECUCIC
ABAJOS OPERADO RAMO 33

FISMDF
2019

TITULAR DEEA. IJ“" NTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
NAY DE AMOLES, QRO.

ING. GERMAN FLORES REYES ING. GERMAN FLORES REYES
JEFE DE SUPERVISORES SUPERVISOR DE OBRA




