MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA

Contratista: Domicilio:

Estimacién No. 1 (UNO)

Ciudad: I Estado: QUERETARO Telefono : [ ]
Obra: PERIODO DE CONTRATO
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO INICIO
08 DE AGOSTO 2016
TERMINACION
Ubicacién: HUAXQUILICO 08 NOVIEMBRE DE 2016
RECALENDARIZACION O PRORROGA
Descripeion: DEL:
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO AL
Contrato No. Fecha : Importe: Anticipo: Periodo de estimacién
DEL 08/08/2016
MPA-DOP-FISMDF-AD-034-2016 05/08/2016 L] 53423520 | S 160,270.56 |AL 08/09/2016
12/09/2016
Esta estimacion es por la cantidad de: $412,393.28
En pagoe de la Estimacién No. 1 (UNO) Amparando trabajos ejecutados
Avances Deducciones: Calculo de la Estimacién
Avances fisico % B86.55% Amortizacion Anticipo $106,653.43|Importe de la estimacién $355,511.45.
Avances financiero % 66.55%
L.V.A. Anticipo $17,064.55|1.V.A. de Ia estimacién $56,881.83
Amortizacion de anticipo SUPERVISION (dos por ciento) $7,110.23|Menos deduccicnes $132,605.77
Anterior Actual Acumulado 25 % ADICIONAL H 1,777.56
$ - $123,717.98 s 123,717.98 Saldo a pagar $279,787.51
Financiero
Anterior Actual Acumulado
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETESIENTOS
3 - $412,393.28 s 412,393.28 |Total $132,605.77 OCHENTA Y SIETE PESOS (51/100 M. N.)
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JISEGARCIA RENBON

RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION
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