MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
SEGURIDAD ¥ I DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONFIANZA 1
PiNAL DE AMOLES -

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No: MPA-DOP-FISMDF-AD-003-2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPO” REPRESENTADQ EN ESTE ACTO POR EL LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN, EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. IVAN ALFONSO RESENDIZ
GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN A
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I En la fecha 15 de Abril del 2019, las partes celebraron el contrato de la obra publica No.
MPA-DOP-FISMDF-AD-003-2019, mismo que obra en original dentro del expediente
unitario de la obra en cuestion.

It En el documento referido en el antecedente No. |. se establece en |a clausula decima
primera de comun acuerdo por las partes, se podrian hacer modificaciones al contrato
atraves de un convenio adicional.

. En la clausula primera del contrato de arigen se establece como ohjeto de, realizar la obra
publica consiste en, AMPLIACION DE ENERGIA ALECTRICA en la localidad de LA BARROSA,
Municipia de Pinal de Amoles, Qro.

Iv. Durante el proceso de construccion de la obra se detecto que al entregar los tramites
correspondientes ante |a Comision Federal de Electricidad, |a resoiucion de los mismas es
en un plazo no mayor a 60 dias habiles, asi poder contar con la entrega de la obra a dicha
dependencia y realizar el finiquito correspondiente al contratista, cabe hacer mencion que
la aprobacion de proyecto, RVE-2019-076, de la obra ya mencionada, fue el dia 12 de Junio
de 2019 segun Oficio No. D0ODO-D010-D134/5UP/0/0318/2019, emitido por la CFE

V. En virtud de lo vertido en los puntas anteriores, las partes acuerdan celebrar el presente
convenio.

DECLARACIONES

Unica.- Las partes reconocen la personalidad con que se ostentan, misma que fue debidamente
acreditada en el contrato de 1a obra publica No. MPA-DOP-FISMDF-AD-003-2019 celebrado con
fecha 15 de Abril de 2019, manifestande que el presente convenio forma parte integral del
contranto en referencia.

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentando los antecedente permitentes,
las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Que el objeto del presente convenio es maodificar, La clausula Tercera del contrato no.
MPA-DOP-FISMDF-AD-003-2019 incrementando el plazo de ejecucion del mismo.

Segunda.- E| “CONTRATISTA” se obligara a entregar totalmente terminados en todas sus partes los
trabajos objeto del contrato y del presente convenio del dia 11 de Agosto de 2019 y conforme a lo
establecido dentro de las clausulas del contrato MPA-DOP-FISMDF-AD-003-2019 el cual , en el resto
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de su contenido se muestra sin ninguna modificacion, vy las partes se comprometen a darle fiel
cumplimiento.

Tercero.- Ambas partes manifiestan, que reconocen la veracidad de la informacion contenida en
este documento, por lo gue en caso de incumplimiento se sometera a |a jurisdiccion de los tribunales
de la ciudad de lalpan de Serra, Queretaro. Para efecto de hacer valer.

Cuarto.- El presente convenio entrara en vigor el dia de su firma y quedara sin efecto una vez las
partes cumplan con las obligaciones adquiridas, alcanzando el fin para el cual fue creado.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR TRIPLUICADO Y SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QUERETARO. A#0S 17 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL MUNICIPIO
POR "EL CONTRATISTA"

SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS P
A
C.CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REPRESENTANTE DE LA FINANZAS
EJIECUTOR PUBLICAS MUNICIPALES

/
M

R TMARICELA DE SANTIAGO CASIANO
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE
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OFICIO - DODO-DO10-D134/SUP/O/0318/2019
Rioverde, SLP., 12 de junio de 2019

Asunto; Aprobacion de Proyectc RVE-2019-076 localidad La Barbosa, Pinal de amoles, Qro.

C. Brigido Rivera Diaz (P.F.)
Carretera Rioverde-San Ciro Km 98, Cel. El Jabali, C.P. 79604
Presente

En atencidn a su escrito, con el gue solicita la revision y aprobacion del proyecto para la :
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BARROSA PINAL DE AMOLES, QRO. T

En vista de que cumple con la normativa vigente, otorgamos nuestra aprobacion al
proyecto, para que se construya dentro de lo especificado en las normas y
especificaciones aplicables.

Esta aprobacion tiene vigencia de doce meses a partir del pago de los siguientes
conceplos.

Revision de Proyecto  (RAMO XXXIII) $ 0.00

Supervision de Obra (RAMO XXXII1) $ 0.00

Libranza en Linea de B.T. $ 273.00
Subtotal $273.00
LV.A. $ 43.68
Total $ 316.68

E! presente presupuesto tiene vigencia de dos meses, contados a partir de la fecha en
que haya sido entregado al solicitante para su revision y aceptacién, por lo que de no
haberse cubierto la aportacidn en el plazo sefalado quedara sin efecto.

El pago de esta cantidad ne implica que este servicic se pueda contratar, sin antes haber
realizado la entrega de las instalaciones requeridas por Comision Federal de Electricidad,
de lo cual el Depto. de Constructora dara aviso.

Es responsabilidad del titular del proyecto gestionar las autorizaciones por derechos de
servidumbre de paso, cruzamiento con vias de comunicacion (ferrocarriles, carreteras,
etc.), estudios y acciones relativas al impacto ambiental que le sean aplicables al
proyecto, debiendo presentar el original (cotejar y devolver) y copia de la autorizacién
respectiva para ejecutar los trabajos.




