MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. ‘
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ‘

SEQURIDAD ¥
CONFIANZA

FINAL DE AMOQLES

CONVENIO MOODIFICATORIO AL CONTRATQO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No: MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO” REPRESENTADOQ EN ESTE ACTO POR EL LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN, EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: ING. FERNANDO RUIZ MARTINEZ,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I Enlafecha 17 de Abril del 2019, las partes celebraron et contrato de la obra publica No.
MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019, mismo que obra en original dentro del expediente
unitario de la obra en cuestion.

It En el documento referido en el antecedente No. I. se establece en la clausula decima
primera de comun acuerdo por las partes, se podrian hacer modificaciones al contrato
atraves de un convenio adicional.

I En la clausula primera del contrato de origen se establece como objeto de, realizar la obra
publica consiste en, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO SANTA CECILIA ¥ BARRIO
SAN ISIDRQ en la locatidad de AHUACATLAN DE GUADALUPE, Municipio de Pinal de
Amales, Qro.

v. Durante el proceso de construccion de la obra se detecto que al entregar los tramites
correspondientes ante la Comision Federal de Electricidad, la resolucion de los mismos es
en un plazo no mayor a 60 dias habiles, asi poder contar con la entrega de 'a obra a dicha
dependencia y realizar el finiquito correspondiente al contratista, cabe hacer mencion que
la aprobacion de proyecto, RVE-2019-069, de |la obra ya mencionada, fue el dia 30 de Mayo
de 2019 segun Oficio No. DO00-D010-D1324/SUP/0/0288/2019, emitido por la CFE

V. En virtud de lo vertido en los puntos anteriores, las partes acuerdan celebrar el presente
convenio.

DECLARACIONES

Unica.- Las partes reconocen la personalidad con que se ostentan, misma que fue debidamente
acreditada en el contrato de la gbra publica No. MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019 celebrade con
fecha 17 de Abril de 2019, manifestando que el presente convenio forma parte integral del
contranto en referencia.

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentando ios antecedente permitentes,
las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Que el objeto del presente convenic es modificar, La clausuta Tercera del contrato no.
MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2019 incrementando el plazo de ejecucion del mismo.

Segunda.- E| “CONTRATISTA” se obligara a entregar totalmente terminados en todas sus partes los
trabajos objeto del contrato y del presente convenic del dia 30 de Julio de 2019 y conforme a lo
establecido dentrao de las clausulas del contrato MPA-DOP-FISMDF-AD-009-2018 el cual , en el resta
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de su contenido se muestra sin ninguna modificacion, y las partes se comprometen a darle fiel
cumplimiento.

Tercero.- Ambas partes manifiestan, que reconocen [a veracidad de la informacion contenida en
este documento, por lo que en caso de incumplimiento se sometera a la jurisdiccion de los tribunales
de |a ciudad de Jalpan de Serra, Queretaro. Para efecto de hacer valer.

Cuarto.- El presente convenio entrara en vigor el dia de su firma y quedara sin efecto una vez las
partes cumplan con las obligaciones adquiridas, alcanzando el fin para el cual fue creado.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR TRIPLICADO Y SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QUERETARO, A LOS 4 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL MUNICIPIO

SINDICO MUNICIPAL

\ TESTIGOS
v
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.
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C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS
PUBLICAS MUNICIPALES

LIC. MAK DE_SANTIAGO CASIANO
“REPRESENTANTE DEL ORGANO DE
CONTROL
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Distribucion.

"2015, Afio def Caudiffo det Sur, Emiliano Zapata".
Oficio No. D000-D010-D134/SUP/Q/0288/2019
Rioverde, SLP., 30 de mayo de 2019

Asunto: Aprobacion de Proyecto RVE-2019-069 Barrio Sta Cecilia y San Isidro en
Ahuacatlan, Pinal de Amoles, Qro.

C. Brigido Rivera Diaz (P.F.) |
Carretera Rioverde-San Cira Km 98, Col. El Jabali, C.P. 79604

Presente

En atencion a su escrito, con el que solicita la revision y aprobacion del proyecto para la

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO SANTA CECILIA Y BARRIO SAN
ISIDRO EN AHUACATLAN, PINAL DE AMOLES, QRO.

En vista de que cumple con la normativa vigente, otorgamos nuestra aprobacién a] proyecto,
para que se construya dentro de lo especificado en las normas y especificaciones
aplicables.

Esta aprobacion tiene vigencia de doce meses a partir del pago de los siguientes conceptos.

Revision de Proyecto (RAMO XXXIII) $ 0.00
Supervision de Obra  (RAMO XXXNI) $ (.00
Pruebas de Equipo $ 545.60
Subtotal $ 54560

LV.A. $ 8730

Total $ 632.90

El presente presupuesto tiene vigencia de dos meses, contados a partir de la fecha en que
hayg sido entregado al solicitante para su revision y aceptacién, por io gue de no haberse
cubierto la aportacién en el plazo sefalado quedara sin efecto.

El pago de esta cantidad no implica que este servicio se pueda contratar, sin antes haber

realizado la entrega de las instalaciones requeridas por Comision Federal de Electricidad,
de lo cual el Depto. de Constructora dar4 aviso.

Es r_.(ejsponsabilidad del litular del proyecto gestionar lag autorizaciones por derechos de
servidumnbre de paso, cruzamiento con vias de comunicacién (ferrocarriles, carreteras, etc.)
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