it UNTARENTO

v SR
b ST T T T N T T G G (S Wt S N N W
Y e e T e T Ty 3\, T e ‘:-A‘J*r-a A N T o

PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A 03 DE OCTUBRE DEL 2022

ASUNTO: TERMINO DE OBRA
NO. OFICIO: DOPM/1129/10/2022.

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA
CONTRALOR MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO.

PRESENTE:

SIRVA POR ESTE MEDIO PARA SALUDARLO Y COMUNICARLE QUE, CON FECHA DEL
30 DE JULIO DEL 2022, QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS AL 100%, REFERENTES A LA
OBRA: “AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SEGUNDA ETAPA, EN CALLE MALTRATA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.”

CON NUMERO DE CONTRATO MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.209.100 DE IGUAL
MANERA INVITARLO A LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS Y LA ENTREGA RECEPCION DE

LA MISMA CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2022.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO LAS ATENCIONES AL PRESENTE. (J

ATENTAMENTE

Podeiole?.
ING RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18







MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FisICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del dia 09 de Agosto del
2022 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: “AMPLIACION DE SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA, EN CALLE MALTRATA,
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.” por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de
obra publicas Ing. Ricardo Vieyra Bonilla, el coordinador de supervisor Ing. Octavio Hernandez
Gonzaélez y el supervisor de obra Ing. Jaime Fernandez Ortiz, y por parte de la empresa en su
caracter de representante legal C. DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ para llevar a cabo
en los términos del articulo 66 de la ley de obras publicas del estado de Querétaro, El Acta De
Entrega- Recepcién Fisica de los trabajos
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T“AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAIE
; | PLUVIAL SEGUNDA ETAPA, EN CALLE MALTRATA, PINAL DE AMOLES,
__| QUERETARO.”
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PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 29 de agosto del 2022 y termfho ;
de obra el 27 de septiembre del 2022.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $379,125.00 (Trecientos
Setenta y nueve mil Ciento veinticinco pesos 00/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periddicas
indicadas a continuacion.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el
contrato, pagados por el Municipio de pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuacion.

‘fi(unb)
finiquito 03/10/2022 | Del 29/08/2022 |Al| 27/09/2022 $379,125.00 |$379,125.00
Estado Fisico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de

catalogo, anexando acumulados de Estimacién 1(uno) finiquito.
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA
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CLAVE CONCEPTO

UHIDAD

CONTRATADD
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TOTAL
CONTRATADO

ESTMACION
ne.1

fe.2

ESTIMACION | YOLUMEM

ACOHMULADD

AVANCE 5

1M PORTE ESTRAADO

178.045.20

SUNAISTRO & BSTALACON DE TUBERA OE P PARA
ALCANTARILLADD DE 315 MM DE DIAVETRO, SERIE 165, CICAEANA

|SAH060.A | FEMPAQUE, O HICL.COSTO POR MANO DEOBRA YHERRAWENTAS,
NCL- MATERIAL, CORTES DESPERDICOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETAEJECUCION. PUOT.

140,45

70863

10348558

1eejo

10370

7422%

5

7631088

AELLENG ACOSTLLAIG DE TUBERIA CON PRODUCTO DE
EXCAVACION FRO EN ZANMS . COMPACTADD CON KEDIOS
MECANICOS (EN CAPAS DEL ESPESOR MDICADO POR LA

PRE110-4 | SUPERVISION) AL 50% DE GU P.V/3M. NO INCL., COSTO POR MANO OE,
0BRA Y HERRAMENTA' INCL. MATERIALES. ACARREOS, EQUIPO,
HECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR CORPACTO.
PuOT

m3

so.i

a7

183319

G60.11

60.11

100.00%

133318

070 DE VISITATIPO COMUN DE 060 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA1.20
TS DE PROFUNDIDAD £ § em, INCL: FIRKE DE CONCRETO FCa 150
kg/em2 DE 15 CHIS OE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELEC. §-4110-
10, MURD DE 20 CM$ DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOSIOO)
AUNTEADO Y APLANADO CON MORTERQ CEMARE 15, MEDIA CAIA/
BRACAL GON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; NO INCL.
COSTO POR MANQ DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA INCL|
MATERIALES, Y TODO LO NECESARK PARA SU COMPLETA
BJECUCIOH PUOT

ISANO13-A

10.182.18

4072804

400

100.00%

3

4072864

REULENG CON WATERTAL PRODUC TO DE EXCAVACION, COMPACTADD
AL 95% DE SU PVSM, CON MEDIS MECANICOS, EN CAPAS HO
PRE115.4 |MAYORES A 20 CM DE ESPESOR. NG NCL COSTO FOR LANO OE
08RA Y HERRAMIENTAS: RICLUYE. EQUIPO NECESARID PARA SU
COMPLETAEJECUCION, LUEDR COMPACTO.PUOT.

m3

6175

2098

rarije

5175

6175

100.00%

121178

L N A ICAUEF HCIUN EN
ZAMJA COM LEYENDA “CEALINEA DE ALCANTARILLADO SAMITARIOY
COLOR QRIS 0BSCURO, HO PICLUYE COSTO POR MAHO DE OBRAY]
SM002 | eRpaWENTA MCLUYE: MATERIALES YTODO LO NECESARI PARA
54 COMPLETAEECUCION, PUOT.

15030

1118

107725

15030

15030

100.00%

187735

CARGA A RGUIA BE WATERIAL O ESCAVACIGH, Y70 DEMOLICICH,
v DESPERDICID EH CAMICN VOLTEO, IEL: HERRAMENTA, HANO
sreos? |DE OBRA Y TODG L0 HECESARIA PARA 5U COMPLETA EJECLCION,
PuoT.

ml

2032

5483

[REFALT

2032

2032

10004%

111719

ARG DE WATERAL PRODUCTO DE EXCAVAGION. WO
DENOLICION, Y:0 DESPERDICIOS, EN CAVION VOLTEQ AL 1ERKM
HCLUYE: SQUIFQ, HERRAMENTA, MANO DE OBRA ¥ 7000 LO
PREDS) [yRCESARID PARA SU COMPLETA EJECUION, WEDR COMPACTO
PUQT.

m3

2032

[ AIITARRIA A £
DOMICILIARIA GON TUBO NE PYC PARAALCANTARILLADO DE 180 KH
DE DIAMETRO 1ASTA 8 M., SGRIE 185, HO RICLUYE COSTO POR
N0 DE OBRAYHERRAMENTAS, MCL: TEE EN YEE DE 1207, C000
150, LUBRICANTE. ¥ LO WECESARID PARA SU COMPLETA
EJECUCION, PUOT

ISAN104-1

paa

1100

3320

77622

2032

2032

100.0G%

77822

266340

2929740

1100

1100

100.00%

2020740

EGIATAG SANTARIO OF GOXI0NE CHS DE TABIQUE DE BARRO
RECOCDO OF DE 14 CM O ESPESOR, ACABADO, COMUH.
ASENTADO Y JUNTEADO CON NORTERO CEHENTO-ARENA EH PROP
|4, FORJADO SOBRE FIRWE DE CONCRETO FCR150 KG/CHZ,
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-10, ESP. 10 CH. CERRE]
ISAN051-A | N DALA Y HARCQ Y CONTRAYARCO PARA COLAR DE AHGULO 1
12 HO INCLUYE GOSTO FOR WM DE OERA EQUPO Y]
\[ERRAMENTA BICL: MATERIAES, ¥ LO HECESARIQ PARA SU

pza

COMPLETARJIECUCION. PUOT.

11.060

219025

2468275

11.00

11.00

10000%

s

2409275




Pinal . MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FisICA

UNTAszy 0

T O RSE PRI O30 T ;

36,16279

AFINE DE TALUD Y FONDD DE EXCAVAGION A MANO, PROFUNDIDAN
MAXMA 40 M, NO INCLUYE COSTO POR MANO DE OBRA, INCL.
PRE140-8 |TRASPALEQ DE MATERIAL HASTA 40M DE DIST. HORIZONTAL m? 3525 1
; ] 278!
HERRAMIENTA EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO| " = B e
NECESARIO PARASU COVPLETAEJECUCION. PUOT.

27989

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KGICM CON TMA DE 3i¢')
HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. NO INCLUYE COSTO POR
MANO DE OBRA, INCLUYE: LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE; EL
SUMNISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO
CMO01-1 |RESPECTIVO, ACARREOS, ELABORACION, CARGA, VACIADD, m2 573 140.11 80283 513 573 10000% |§
EXTENDIDO; HABILITADO Y EL CURADO DE CMBRA CMBRADO Y|
DESCIMBRADO, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

80283

COMPLETA EJECUCION. PU.OT.
FISO O FRME DE CONCRETO FC=150 KGCM DE 10 CM DE

ESPESOR, ACABADO COMUN, NO INCLUYE COSTO POR MANO DE|
0BRA INCLUYE: REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X6-
1010; PLACAS MAXMWAS DE 300X300 O RECTANGULARES EN
PROPORCION 1:1.5, CON JUNTAS FRIAS AHUESO, RESULTANTE DEL|
VACIADO DE LAS LOSAS EN FORMA ALTERNADA TERMINADAS CON
ALB132-1 [VOLTEADOR, DE 18 MM, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS CON|  m2 573 40943 24431 573 573| 10000% |§
MADERADE PIND DE 3% EL SUMNISTRO DELOS MATERIALES CON SU
DESPERDICIO RESPECTVO, ACARREGS, ELABORACION, CARGA|
VACADO, EXTENDIDO, VIBRADO, NMELADO Y CURADO DEL
CONGRETO; HABLTADO Y CURADO DE CKBRA CIMBRADO Y|
DESCIMERADO; TRASLAPES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA
PARAS SU COMPLETAEJECUCION. PUOT.

234431

VURO DE BLOCK MACIZO 14X20X40 CM, DE 20 CM DE ESPESOR|

ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROPORCION 1:4. NOINCLUYE COSTO POR MANO DE 0BRA INCLUYE

ALB02 [SUMNISTRO DE MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, AUSTES,  m2 2356 27107 652177 2356 2356| 10000% |§
ACARRECS, ANDAMOS, HERRAVIENTA, EQUIPO, LINPIEZAY TODO'LO
NECESARIO PARASU CORRECTAEJECUCION. P.U.OT.

652177

EAGENATP0 CF DE 7070 CMIDE SECCION, DE CONCRETOFC 15|
KGICMZ, CON REVENIMENTO NORMAL Y CON TMA DE 34", HECHO
EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA ARMADA CON 4023
E42@20 CM, FY:4200 KGIC2. NO INCLUYE COSTO POR MANO DE
0BRA INCLUYE: NARIZ, CINBRA APARENTE; CON HOUAS DE TRIPLAY Y|
MADERADE PINO DE 3% EL SUMNISTRO DE LOS MATERIALES CON SU .
ALB026-1 [DESPERDICIO RESPECTIVO, ANDAMAIE, ELEVACIONES, ACARREOS  m 85 51526 | 404479 785 785| 10000% |§
ELABORACION, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, VBRADO, NVELADO
CURADO DEL GONCRETO; HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA|
CIVBRADO Y DESCIMBRADO; HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE
REFUERZO; ACERO DE REFUERZO NECESARID PARA ANCLAR EL|
ELEMENTO; HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIO PARAS SU
COMPLETAEJECUCION. PUOT.

40447

LOSA DE CARGA DE CONCRETO DE 18 CM DE ESPESOR, FG= 250)
KGICM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, TMA
34", CINBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MW ACERO DE|
REFUERZO DEL No. & @20 CMS, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-
57, ACABADO ESTAVPADO, MODELO DE MOLDES, COLOR HARDENER,
RELEASE AGENT COLORS Y SELLADOR COLOR (REFERENCIA MCA|
£57071-A |ROTEG) INDICADOS POR LA SUPERVISION, NO INCLUYE COSTOPOR m2 548 1,160.80 6,351.18 548 543| 10000% |§
MANO DE OBRA, INCL: LOS MATERIALES, ACARRECS Y MANOBRAS
LOCALES, CHAFLANES, SLLETAS, BASTONES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, CIVBRADD, HABILITADO Y ARNADO, COLADO,
PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCINBRADO,
CURADOHERRAMENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.P.UOT.

636118

SUMNISTRO £ ISTALAION DE CONTRAVARCO DE CANAL "C” 4'DE]
110M Y MARCO CON TAPA DE FoFo DE 50Y50 CMS. NO NCLUYE
[HIDA021-1 |COSTO POR MANO DE OERA NCLUYE: EL MATERWL, FLETEA{  pa 200 790101 | 1580202 200 200| 10000% |$
| UGAR DE LAOBRA MENIOBRAS LOCALES. P.UOT.

15,802.02

REGISTRO HIDRAULICO PARA TOWA DOMICILURIA DE G0X60X70C
INTERIOR, A BASE DE MUROS DE CONCRETO FC=250 KGCM2,
REFORZADO CON MALLA ELEGTROSOLDADA 65 10110, PAREDES DE|
IHIDBO0-D |10CM DE ESPESGR, NO INCLUYE CONTRAVARCO, MARCO, TAPA NI
C0STO POR MANO DE OBRA INLUYE: NATERIALES, HERRAMENTA, Y]
1000 LONECESARIO PARASU COMPLETAEJECUCICN. PUOT.

pz= 1.00 2,136.12 213642 - -| ooo% | §
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fOomae”

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

SFUN a0

3 |PAVIMENTO DECONCRETO ACCESOS VIALES

508

COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDIOS
MECANICOS A 95% DE SU PVSM, PARAUNA PENETRACION DE 20 CM,
NO INCLUYE COSTO POR MANO DE OBRA, INCL. HERRAMENTA|
EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETAEJECUCION. PU.OT.

PRE140-2

m2

6484

143

9272

6484

6484 100.00%

9272

RELLENO CON NATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTAD!

COMPLETAEJECUCION. MEDR COMPACTO. PU.OT.

m3

648

3096

200.62

548

648| 10000%

20062

PAVIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE 12 CMS DI
ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KGCMZ ARMADQ CON MALLA E-6/10-
10 , PARA MNCHOS 30 M a 60 m, ACABADO RALLADO
TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDNALES DE
CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE
AMARRE DE 12" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN
CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CAS
CONTRARIOR VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN
PROYECTO; JUNTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION 50% DE
ACERO DE RIFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD
SELLADOR AUTONVELANTE PARA SELLAR EL CORTE; MODELO DE
MOLDES, COLOR HARDENER, RELEASE AGENT COLORS Y SELLADOR
COLOR (REFERENCIA MCA BONAMITE) INDICADOS POR LA
SUPERVISION, NO INCLUYE COSTO POR MANO DE OBRA INCLUYE:
SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIS, COLADO, CURADO,
HERRAMENTA, EQUIPO, ACARRECS Y MANIOBRAS LOCALES, Y LO
NECESARIO PARA SU COMPLETAEJECUCION. PUOT.

PAVD15-

m2

6484

51245

BAT2%

6484

£4.84( 100.00%

3322148

4 |REHABILITACION ANDADOR MALTRATA

10,567.48

RENVELAGION DE ESCALONADO DE CONCRETO A BASE DE

MAMPOSTERIA DE BLOCK MACIZO 14'20°40 CMS, ASENTADO CON

MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 14, SEGUN RPOYECTO, NOJ
ALB201 [INCLUYE COSTO POR MANO DE OBRA INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONPLET
EJECUCION.P.UOLT.

m3d

297

160388

476352

297

287| 10000%

476352

FORI00 O ESCALONES DE CONCRETO ARWADO, CON NAREZ, NCL,
ESCALONES DE 030 M DE HUELLA, LONGITUD VARWBLE. PON UN
PERALTE PROMEDIO DE 0,16 M, ESP. HUELLA CM, FC=200KGCM2,
\C/BID0 RALLADO CON BROCHA DE PELO Y REMATES
MBI |oEnoNDEADDS O ACHAPLANADOS, SE DEBERA CONSIDERAR U
PENDIENTE DE BOVBEQ DEL 2%, NONCLUYE COSTOFOR MENO DE
OBRA, INCL. MATERIALES, HERRAMENTA, EQUIPD, MANO DE OBRAY|
1000 LO NEGESARIO PARASU COVPLETAEJECUCION.PULOT.

3135

17483

6,520.90

3320

3320| 888%%

5 |COMPLENETO DRENPLUVIAL

38,99849

CAJA. D CONGRETO ARMADO DE 1.70X170 MTS INTERICR Y UNA
ALTURA DE 280 MTS, LOSA DE PISO Y MUROS DE 20 CAS DE
ESPESOR ARMADOS CON DOBLE PARRILLA CON ACERO DE
REFUERZO DEL NO 3 @ 20 CMS AVOS SENTIDDS, LOSATAPA DE 20
S DE ESPESOR ARMADACON VARILLADE REFUERZODELNO 4 EN
IPLO1-2 || £cHo INFERIOR @ 20 CMS AVBOS SENTIDOS Y VARLLADEL NO3
LECHO SUPERIOR @ 20 CMS AVBOS SENTIDOS. CONCRETO DE 250
(GCAZ. NO INCLUYE COSTO POR MANO DE OBRA EQUIFO Y
HERRAMENTAS; NCL. MATERIALES, Y LO NECESARIO PARA SU
COMPLETAEJECUCION.PUOT.

pza

3399848

3899849

100 100.00%

3899849

ATPICOO1 |ATIPICO

253672

SUMNISTRO DE CISTERNA DE 10000 LITROS, INCLUYE FLETES, NO|
INCLUYE INSTALACION

PZA

29536.72

100

100| 100.00%

29536.12

Sublota|
VA
Total

$326,831.90
§ 522910
§ 379,12500

Sublotal
VA
Total

32683190
5228310
319,125.00
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

Pagaré de garantia:

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder
por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad;
para la cual otorga FIANZA, que estara en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha,
garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 67 de La Ley
de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo
66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria
de la celebracion de este acto, mediante el oficio: DOPM/1129/10/2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos

de los trabajos ejecutados de fecha de 04 de octubre del 2022, que los trabajos objeto de este

contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que

resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de

Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal =
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga

derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por
las presentes firmas de conformidad siendo las 16:00 horas del dia 04 de octubre del 2022, en
Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS
POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave | cCantidad | : Descripcion
1 1 Tomos De Biticora De Obra
2 1 Planos De Metas Finales (As Built)




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FisICA

ENTREGA EMPRESA

C. DELFINO G DO MARTINEZ RESENDIZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

' ¥
ING. ocmvg ﬁ@ ZGONZALEZ

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

RIARYEY A

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE
PINAL DE AMOLES, QRO. PINAL DE AMOLES, QRO.




