

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No: **MPA-DOP-FISMDF-AD-033-2021**, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. **ISIDRO GARAY PACHECO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN**, EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL: **JULIAN CAMPO FERREGRINO** QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**CONTRATISTA**", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

#### ANTECEDENTES

- I. En la fecha **21 de Mayo del 2021**, las partes celebraron el contrato de la obra pública No. **MPA-DOP-FISMDF-AD-033-2021**, mismo que obra en original dentro del expediente unitario de la obra en cuestión.
- II. En el documento referido en el antecedente No. I. se establece en la cláusula décima primera de común acuerdo por las partes, se podrían hacer modificaciones al contrato a través de un convenio adicional.
- III. En la cláusula primera del contrato de origen se establece como objeto de, realizar la obra pública consiste en **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M<sup>3</sup>**. en la localidad de **EL TIMBRE DE GUADALUPE**, Municipio de Pinal de Amoles, Qro.
- IV. Por cuestiones climatologicas, las intensas lluvias dificultaron realizar los trabajos.
- V. Los trabajos correspondientes a fechas ya planeadas se detuvieron por la obstaculacion en el paso del rio, no deajo acceso en la unica vialidad de acceso, de igual forma arroyos destruyeron gran parte de la vialidad por lo que en restablecer se necesito trabajo y tiempo.
- VI. En virtud de lo vertido en los puntos anteriores, las partes acuerdan celebrar el presente convenio.

#### DECLARACIONES

**Unica.-** Las partes reconocen la personalidad con que se ostentan, misma que fue debidamente acreditada en el contrato de la obra pública No. **MPA-DOP-FISMDF-AD-033-2021** celebrado con fecha **21 de Mayo del 2021**, manifestando que el presente convenio forma parte integral del contrato en referencia.

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentando los antecedentes permitentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

#### CLAUSULAS

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

**Primera.-** Que el objeto del presente convenio es modificar, La cláusula tercera del contrato no. **MPA-DOP-FISMDF-AD-033-2021**. incrementando el plazo de ejecución del mismo.

**Segunda.-** El "**CONTRATISTA**" se obligará a entregar totalmente terminados en todas sus partes los trabajos objeto del contrato y del presente convenio el día 30 de Agosto de 2021 y conforme a lo establecido dentro de las clausulas del contrato **MPA-DOP-FISMDF-AD-033-2021** el cual, en el resto de su contenido se muestra sin ninguna modificación, y las partes se comprometen a darle fiel cumplimiento.

G.F.P.

**Tercero.-** Ambas partes manifiestan, que reconocen la veracidad de la información contenida en este documento, por lo que en caso de incumplimiento se sometera a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Jalpan de Serra, Querétaro. Para efecto de hacer valer.

**Cuarto.-** El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y quedará sin efecto una vez las partes cumplan con las obligaciones adquiridas, alcanzando el fin para el cual fue creado.

**LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR TRIPLICADO Y SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE 2021.**

POR "LA CONTRATANTE"

LIC. ISIDRO GARAY PACHECO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL MUNICIPIO

C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN  
SINDICO MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO  
CONTRATISTA

TESTIGOS

C. GERMAN FLORES REYES  
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO  
EJECUTOR

C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA  
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021