



Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 126 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MA AIDA VEGA AGUAS
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MA AIDA VEGA AGUAS BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. MA AIDA VEGA AGUAS
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 128 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. SERAPIA RIOS MALDONADO
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. SERAPIA RIOS MALDONADO BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Serapia Rios Maldonado

C. SERAPIA RIOS MALDONADO

Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO



Página 2 de 2





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 129 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA OLAYA GARCIA ZARAZUA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$2,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$19,368.08</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA OLAYA GARCIA ZARAZUA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Maria Olaya G-Z

C. MARIA OLAYA GARCIA ZARAZUA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 131 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.


INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ESMANGLORIA MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$2,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$19,368.08</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ESMAEL GLORIA MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. ESMael GLORIA MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 134 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.


INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ALMA IRENE MEJIA CRUZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$2,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$19,368.08</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ALMA IRENE MEJIA CRUZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. ALMA IRENE MEJIA CRUZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 135 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. GUILLERMO VEGA CASTILLO
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.






Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. GUILLERMO VEGA CASTILLO BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO


C. GUILLERMO VEGA CASTILLO
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA


ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 135 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ESMERALDA AGUAS MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE <u>OCTUBRE</u> DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE <u>DICIEMBRE</u> DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ESMERALDA AGUAS MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Esmeralda Aguas ultz
C. ESMERALDA AGUAS MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA


ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 136 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. PRIMITIVO SANCHEZ MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.

Página 1 de 2





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. PRIMITIVO SANCHEZ MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. PRIMITIVO SANCHEZ MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA:

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 136 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. ALEJANDRO RESENDIZ GARCIA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ALEJANDRO RESENDIZ GARCIA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. ALEJANDRO RESENDIZ GARCIA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASÍ COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 125 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN TECHO FIRME DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS TECHO FIRME, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. NOELIA RIVERA RESENDIZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	TECHO FIRME.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$2,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$19,368.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE TECHO FIRME, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. NOELIA RIVERA RESENDIZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Noelia Rivera Resendiz

C. NOELIA RIVERA RESENDIZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 179 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARISOL BAUTISTA ALVARADO
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$59,865.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARISOL BAUTISTA ALVARADO BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. MARISOL BAUTISTA ALVARADO
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 181 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. GABRIEL AGUAS SANCHEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$59,865.08</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. GABRIEL AGUAS SANCHEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. GABRIEL AGUAS SANCHEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 183 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. FRANCISCO RAMIREZ HERNANDEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$59,865.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.

Página 1 de 2



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. FRANCISCO RAMIREZ HERNANDEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

C. FRANCISCO RAMIREZ HERNANDEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2



Calle Benito Juárez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 183 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. AURORA AGUAS RAMIREZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$59,865.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. AURORA AGUAS RAMIREZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

ARR
C. AURORA AGUAS RAMIREZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]
ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 183 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA ELENA AGUAS RAMIREZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$59,865.08</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA ELENA AGUAS RAMIREZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Aguas

C. MARIA ELENA AGUAS RAMIREZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 184 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR. SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. FURMENCIO VILLAR GARCIA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$59,865.08</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. FURMENCIO VILLAR GARCIA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Furmencio Villar G
C. FURMENCIO VILLAR GARCIA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]
ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 207 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS SANITARIO CON BIODIGESTOR, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DE 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. SINFOROSA RESENDIZ VIGIL
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	SANITARIO CON BIODIGESTOR.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$5,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$59,865.08
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. SINFOROSA RESENDIZ VIGIL BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Sinforsosa, R.V.

C. SINFOROSA RESENDIZ VIGIL
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 164 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. CECILIA ZUÑIGA BALDERAS
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.82</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. CECILIA ZUÑIGA BALDERAS BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, RATIFICANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO


C. CECILIA ZUÑIGA BALDERAS
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA


ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 4





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 143 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARTINA HERNANDEZ CASIANO
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARTINA HERNANDEZ CASIANO BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Martina Hernandez Casiano


C. MARTINA HERNANDEZ CASIANO

Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 195 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, JE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ANA MARIA AGUAS RESENDIZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ANA MARIA AGUAS RESENDIZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. ANA MARIA AGUAS RESENDIZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 8 de 14





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASÍ COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 194 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO. EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.

Página 13 de 14



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

Antonio Martinez Mtz
C. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez
ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 14 de 14





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 194 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ALBINA MARTINEZ MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ALBINA MARTINEZ MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Albina MTz MTz

C. ALBINA MARTINEZ MARTINEZ


Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 10 de 14





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 174 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ELIAZAR RESENDIZ MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ELIAZAR RESENDIZ MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Eliazar Resendiz Mtz

C. ELIAZAR RESENDIZ MARTINEZ

Nombre completo y firma


INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 16 de 22





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 170 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO. EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. CAROLINA RESENDIZ GLORIA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. CAROLINA RESENDIZ GLORIA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Carolina


C. CAROLINA RESENDIZ GLORIA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 8 de 8





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 170 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MUÑOZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE <u>OCTUBRE</u> DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE <u>DICIEMBRE</u> DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MUÑOZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

M de los Angeles GM

C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MUÑOZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 6 de 8





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 170 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MA. IRMA RAMIREZ AGUAS
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MA. IRMA RAMIREZ AGUAS BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. MA. IRMA RAMIREZ AGUAS
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 4 de 8





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 170 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA ERNESTINA AGUAS RAMIREZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA ERNESTINA AGUAS RAMIREZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

M. ERNESTINA


C. MARIA ERNESTINA AGUAS RAMIREZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 8





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 169 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO. SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MA. ANTONIA AGUILAR VALENCIA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MA. ANTONIA AGUILAR VALENCIA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

MA Antonia A.U.
C. MA. ANTONIA AGUILAR VALENCIA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA


ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página **18** de **22**





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 167 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA LUCIA MEJIA CARBAJAL
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA LUCIA MEJIA CARBAJAL BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. M^{ARIA} LUCIA MEJIA CARBAJAL
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 6 de 14





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 167 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARCO ANTONIO RESENDIZ ZARAZUA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLE
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARCO ANTONIO RESENDIZ ZARAZUA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. MARCO ANTONIO RESENDIZ ZARAZUA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 4 de 14





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 166 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA MARTINEZ CHAVARRIA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA MARTINEZ CHAVARRIA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

maria martinez ch.

C. MARIA MARTÍNEZ CHAVARRIA

Nombre completo y firma


INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Sánchez

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 12 de 22





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 160 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MA. LEONOR GUERRERO GUERRERO
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MA. LEONOR GUERRERO GUERRERO BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

MA Leonor G


C. MA. LEONOR GUERRERO GUERRERO
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma manuscrita]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 10 de 10





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 160 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. SILVIA GARCIA MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. SILVIA GARCIA MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Silvia Garcia Mtz.


C. SILVIA GARCIA MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma manuscrita]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 8 de 2





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 160 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ANA LILIA GARCIA MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ANA LILIA GARCIA MARTINEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Ana Lilia Garcia


C. ANA LILIA GARCIA MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 6 de 10





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 160 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA DATADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. LUCINA GARCIA LEDESMA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. LUCINA GARCIA LEDESMA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Lucina Garcia L.

C. LUCINA GARCIA LEDESMA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 4 de 10





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 160 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIO HUMBERTO ALVARADO ARVIZU
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE <u>OCTUBRE</u> DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE <u>DICIEMBRE</u> DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIO HUMBERTO ALVARADO ARVIZU BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. MARIO HUMBERTO ALVARADO ARVIZU
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 10





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 156 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. ANA JAZMIN RAMIREZ GUERRERO
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ANA JAZMIN RAMIREZ GUERRERO BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. ANA JAZMIN RAMIREZ GUERRERO
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTINEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 12 de 14





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 151 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. EMILIANA RUVIO GARCIA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. EMILIANA RUVIO GARCIA BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Emiliana Ruvio Garcia


C. EMILIANA RUVIO GARCIA

Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 22 de 22





Pinal de AMOLES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 150 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ADELA DE LA CRUZ HERNANDEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ADELA DE LA CRUZ HERNANDEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

Adela de la cruz Hdz
C. ADELA DE LA CRUZ HERNANDEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA


ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 8 de 8





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 150 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. CELINA MARTINEZ DE LA CRUZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. CELINA MARTINEZ DE LA CRUZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO


Celina Martinez de la cruz

C. CELINA MARTINEZ DE LA CRUZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 6 de 8





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 150 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO. EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ESTHER MARTINEZ GONZALEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. ESTHER MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 4 de 8





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 150 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MINERVA VALENCIA SANCHEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MINERVA VALENCIA SANCHEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO


Minerva Valencia

C. MINERVA VALENCIA SANCHEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 8





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 146 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA ASIGNADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. RICARDO GARCIA PEREZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLÉS
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. RICARDO GARCIA PEREZ (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Ricardo Garcia P.


C. RICARDO GARCIA PEREZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 10 de 11





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 146 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA ASIGNADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA LETICIA PEREZ MARTINEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA LETICIA PEREZ MARTINEZ (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. MARIA LETICIA PEREZ MARTINEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 8 de 11





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 146 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA ASIGNADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ENEDINA ZARAZUA ZARAZUA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.
MODALIDAD DE APOYO:	RECURSO REVOLVENTE.
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ENEDINA ZARAZUA ZARAZUA (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Enedina


C. ENEDINA ZARAZUA ZARAZUA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma manuscrita]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 6 de 11





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 146 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA ASIGNADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA GRICELDA RESENDIZ ZARAZUA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA GRICELDA RESENDIZ ZARAZUA (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. MARIA GRICELDA RESENDIZ ZARAZUA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 4 de 11





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 146 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. MARIA INES PEREZ ESPINOZA
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. MARIA INES PEREZ ESPINOZA (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Maria Ines

C. MARIA INES PEREZ ESPINOZA
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 11





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 142 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. LUCIA HERNANDEZ PEREZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.





Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. LUCIA HERNANDEZ PEREZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


BENEFICIARIO

C. LUCIA HERNANDEZ PEREZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 14





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 140 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO INSTANCIA EJECUTORA.

C. GRACIELA CHAVEZ GONZALEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. GRACIELA CHAVEZ GONZALEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Graciela Chávez G
C. GRACIELA CHAVEZ GONZALEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez
ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 6 de 6





Pinal de
AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 140 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. ANATOLIO CHAVEZ GONZALEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	<u>\$8,500.00</u>
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	<u>\$67,265.89</u>
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	<u>05 DE OCTUBRE DEL 2022</u>
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	<u>23 DE DICIEMBRE DEL 2022</u>

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. ANATOLIO CHAVEZ GONZALEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Anatolio Chavez Gonzalez

C. ANATOLIO CHAVEZ GONZALEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

Roberto Martínez Sánchez

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 4 de 6





Pinal de AMOLES
somos todos

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

QUE CON BASE EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 Y EN CONCRETO EL EJE RECTOR NO. 1. MUNICIPIO CON DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA, LÍNEA DE ACCIÓN 03 DESARROLLO DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSO MUNICIPALIZADO, ASI COMO REGLA DE OPERACION Y REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, CON NÚMERO DE OBRA 140 EN ESPECÍFICO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE DICHO PROGRAMA CITADO AL RUBRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES EN LA SUBCLASIFICACION DE ACUERDO CON CATALOGO DEL FAIS CUARTO DORMITORIO, SE EFECTUA EN ESTE ACTO LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA EN LA SUBCLASIFICACION DESCRITA PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE RECURSOS DE DICHA PROYECCION DE LO QUE SE DESPRENDE LA PRESENTE:

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS: 11:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL DICIEMBRE DEL 2022.

INTERVIENEN:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INSTANCIA EJECUTORA.

C. JUANA BIANEY CHAVEZ GONZALEZ
BENEFICIARIO

PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUBCLASIFICACION FAIS:	CUARTO DORMITORIO.
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
MONTO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO (GARANTIA DE EJECUCION DE ACUERDO AL PROGRAMA MEV-2022):	\$8,500.00
PROCEDENCIA DE GARANTIA DE EJECUCION:	<u>RECURSOS PROPIOS DEL BENEFICIARIO.</u>
MODALIDAD DE APOYO:	<u>RECURSO REVOLVENTE.</u>
MONTO SUBSIDIADO DE LA OBRA, EN MATERIALES:	\$67,265.89
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.
MODALIDAD DE APOYO:	SUBSIDIO
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A CRONOGRAMA:	05 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DE ENTREGA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA INSTANCIA EJECUTORA DECLARA QUE LA PRESENTE OBRA SE DESARROLLÓ CONFORME A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO MENCIONADO, NO EXISTIENDO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA SE SUJETÓ A LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS QUE GARANTIZAN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR UN PERIODO POR LO MENOS DE 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA, Y QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS PARA ESTE TIPO DE OBRA.



Pinal de
AMOLES
somos todos

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA DURANTE ESTE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, OBJETO DE ESTA ACTA, SE ENCUENTRA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA.

EL (LA) C. JUANA BIANEY CHAVEZ GONZALEZ BENEFICIARIO (A) DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" DESCRITO EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARA QUE DA POR RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN YA MENCIONADA Y QUE CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON LA INSTANCIA EJECUTORA, ASENTANDO SU FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

BENEFICIARIO

Juana BianeY Chavez

C. JUANA BIANEY CHAVEZ GONZALEZ
Nombre completo y firma

INSTANCIA EJECUTORA

ING. ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Página 2 de 6

