MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
o DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No: MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ISIDRQ GARAY PACHECO, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN, EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: C. ANGEL HERNANDEZ
RAYMUNDO, A QUIEN EN LC SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN
A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

i En la fecha 15 de Mayo del 2019, las partes celebraron el contrato de |a obra publica No.
MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019, mismo que cbra en criginal dentro del expediente
unitario de la obra en cuestion,

(. En el documento referido en el antecedente No. I. se establece en la clausula decima
primera de comun acuerdo por las partes, se podrian hacer modificaciones al contrato
atraves de un convenio adicional.

i, En la clausula primera del contrato de origen se establece como objeto de, realizar la obra
publica consiste en, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE 25 M3 en la Jocalidad de AGUA AMARGA, Municipio de Pinal de Amales, Qro.

IV.  Durante el proceso de construccion de |a obra se presentaron lluvias torrenciales en la zona
de trabajo, dificultando ia rehalizacion de las mismas, por tal motivo se solicita por parte del
contratista ampliacion al plazo de 15 dias naturales segun oficio presentado el dia 24 de
junio del 2019. {
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Unica.- Las partes reconocen la personalidad con que se ostentan, misma que fue debidamente ~._"
acreditada en el contrato de la obra publica No. MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019 celebrado con
fecha 15 de Mayo de 2019, manifestando que el presente convenio forma parte integral del
contranto en referencia.

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentando los antecedente permitentes,
las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Que el objetc del presente convenio es modificar, La clausula Tercera del contrato no.
MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019 incrementando el plazo de ejecucion del mismo.

Segunda.- £| “CONTRATISTA” se ohligara a entregar totalmente terminados en todas sus partes los
trabajos objeto del contrato y del presente convenio del dia 14 de Julio de 2019 y conforme a lo
establecido dentro de las clausulas del contrato MPA-DOP-FISMDF-AD-016-2019 el cual, en el resto

v
V. En virtud de lo vertido en los puntos anteriores, las partes acuerdan celebrar el prese'lhte \ i '
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de su contenido se muestra sin ninguna modificacion, y las partes se comprometen a darle fiel
cumplimiento.

Tercero.- Ambas partes manifiestan, que reconocen la veracidad de la informacion contenida en
este documento, por lo que en ¢aso de incumplimiento se sometera a la jurisdiccion de los tribunales
de la ciudad de Jalpan de Serra, Queretaro, Para efecto de hacer valer,

Cuarto.- El presente convenio entrara en vigor el dia de su firma y quedara sin efecto una vez las
partes cumplan con las obligaciones adquiridas, alcanzando el fin para ei cual fue creado.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR TRIPLICADO Y SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QUERETARO. A LOS 27 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL MUNICIPIO

POR “LA CONTRATA E"' POR “EL CONTRATISTA”

/ : oy

ANGE\. HERNANDEZ RAYMUNDO

--|/.

C. HERMINifGONZA £2 GAYTAN

SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS /y//’”_.'-" )

C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS
PUBLICAS MUNICIPALES

-

el

-

S

/ ' ~trc MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
RESENTANTE DEL ORGANO DE
CONTROL




