MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IEGURIDAD Y
COMNFIiANZA

FIiMAL ODF AMOLES

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE QBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No: MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARQ. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMOQ “EL MUNICiPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ISIDRO GARAY PACHECO, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN, £N SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: ING. AZAEL ELOY GARCIA
MONTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CONTRATISTA”, QUIENES SE SUIETAN A
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

En la fecha 17 de Abril del 2019, las partes celebraron el contrato de la obra publica No.
MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2019, mismo que obra en oariginai dentro del expediente
unitario de la obra en cuestion.

I. En el documento referido en el antecedente No. I. se establece en la clausula decima
primera de comun acuerdo por las partes, se podrian hacer madificaciones zl contrato
atraves de un convenio adicional.

lt. En la clausula primera del contrato de origen se establece como objeto de, realizar la obra
publica consiste en, AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA en la localidad de SAN PEDRO EL
VIEJO, Municipio de Pinal de Amoles, Qro.

V. Durante el proceso de construccion de la obra se detecto que al entregar los tramites
correspondientes ante la Comision Federal de Electricidad, |a resolucion de los mismaos es
en un plazo no mayor a 60 dias habiles, asi poder contar con |2 entrega de la obra a dicha
dependencia y realizar el finiquito correspondiente al contratista, cabe hacer mencion que
la aprobacion de proyecto, RVE-2019-053, de la obra ya mencionada, fue el dia 22 de Mayo
de 2019 segun Oficio No. DOD0-D010-D134/5UP/0/0267/2019, emitido por la CFE

V. En virtud de lo vertido en los puntos anteriores, las partes acuerdan celebrar el praesente
convenio.

DECLARACIONES

Unica.- Las partes recanocen la personalidad con que se ostentan, misma que fue debidamente
acreditada en el contrato de la ocbra publica No. MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2019 celebrado con
fecha 17 de Abrit de 2019, manifestando que el presente convenio forma parte integra! del
contranto en referencia.

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentando los antecedente permitentes,
las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Que el objeto del presente convenio es modificar, La clausula Tercera gel contrato no.
MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2019 incrementando el plazo de ejecucion del mismao.

Segunda.- El “CONTRATISTA” se obligara a entregar totalmente terminados en todas sus partes los
trabajos objeto del contrato y del presente convenio del dia 21 de Julio de 2019 y conforme a lo
establecido dentro de las clausulas del contrato MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2019 el cual,, en el resto




- e ——— ——y

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. _
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |

SEGURIDAD Y
CONFIANZA

FIMAL OF AMQOLES

de su contenido se muestra sin ninguna modificacion, y las partes se comprometen a darle fiel
cumplimiento.

Tercero.- Ambas partes manifiestan, que reconocen |a veracidad de la informacion contenida en
este documento, por lo que en caso de incumplimiento se sometera a la jurisdiccion de los tribunales
de la ciudad de Jalpan de Serra, Queretaro. Para efecto de hacer valer.

Cuarto.- El presente convenio entrara en vigor el dia de su firma y quedara sin efecto una vez las
partes cumplan con las obligaciones adquiridas, alcanzando el fin para el cual fue creado.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR TRIPLICADO ¥ SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE
AMOLES, QUERETARO. A LOS 27 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL MUNICIPIO

POR “EL CONTRATISTA”

?‘?’ﬁh(_ .

C. HERMINIA GONZALEZ GAYTAN

SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS

C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA
REPRESENTANTE DE LA FINANZAS
PUBLICAS MUNICIPALES

.~ HC: MARICELA DE SANTIAGO CASIANO
“~—-REPRESENTANTE DEL ORGANO DE
CONTROL




