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“PINAL I%E AMOLES, QUERETARO. A 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VINICIPAL

pY UNTAMiENTO

ASUNTO: TERMINO DE OBRA
NO. OFICIO: OP/ 1389-A/2022

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA ]
CONTRALOR MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
PRESENTE:

SIRVA POR ESTE MEDIO PARA SALUDARLO Y COMUNICARLE QUE, CON
FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, QUEDAN CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS AL 100%, REFERENTES A LA OBRA: " CONSTRUCCION DE
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LLANO DE SAN
FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. CONTRATO NO.
MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.101.66 DE IGUAL MANERA INVITARLO A LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS Y LA ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA
CON FECHA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ALAS12:00 PM.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO LAS ATENCIONES AL PRESENTE.

ATENTAMENTE

VAV _n

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS TERMINADOS
(ART. NO. 66 LEY DE OBRAS PUBLICAS)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOCALIDAD
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EN LLANO DE SAN FRANCISCO
LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES,

QUERETARO.

PROGRAMA: FISMDF 2022 MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES

No. DE OF. DE APROBACION: 396/2022 proveniente de la | MODALIDAD DE CONTRATO: ADJUDICACION

Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro DIRECTA

MONTO CONTRATADO: $372,809.22 No. DE CONTRATO: MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.101.66

SALDO AL MONTO CONTRATADO: $0.00 MONTO EJERCIDO: $372,809.22

MONTO TOTAL CONTRATADO: $372,809.22 AMPLIACION DE MONTO CONTRATADO: NO APLICA

PERIODO DE EJECUCION: 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C. SAUL CAMACHO VILLEDA

MODIFICACION AL CATALOGO INICIAL | APLICA () [ NO APLICA ( X)

CATALOGO REGULARIZADO CON CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO

NO APLICA

SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACION AL PLAZO

MEDIANTE BITACORA () [ MEDIANTE OFICIO( ) | NO APLICA (X )

DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO CON CRONOGRAMA DE OBRA MODIFICATORIO

NO APLICA

SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACION AL MONTO

MEDIANTE BITACORA () | MEDIANTE OFICIO () | NO APLICA ( X)

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ATIPICOS

MEDIANTE BITACORA () [ MEDIANTE OFICIO () | NO APLICA (X )
OFICIO DE AUTORIZACION DE ATIPICOS (CON SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y NOTA DE BITACORA
APROBATORIA)
NO APLICA
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

s UNTAMgare

ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS TERMINADOS

DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO CON CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO
NO APLICA

OFICIO DE APROBACION (MODIFICADO): NO APLICA
GARANTIA POR AMPLIACION AL MONTO: NO APLICA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA ACTUALIZADO: NO APLICA

DICTAMEN DE LA REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS
SE DETERMINA PROCEDENTE OBRA TERMINADA

ARTICULO No. 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS, ASi COMO LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.
NO APLICA

(PLANOS DEFINITIVOS (CON LAS FIRMAS DE AUTORIZACION Y APROBACION)
SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS PUBLICAS.

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO. A LOS 17 DIA DEL MES DE

NOVIEMBRE DEL ANO 2022.
C. SAUL-CAMACHO VILLEDA

CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION

ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA
SUPERVISOR DE O?RA -

RA BONILLA LIC. 0 SUS ANGELES VEGA

ING. RICARDO VIE ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIODE ~ TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNIGIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO. _PINAL DE AMOLES, QRO.




Piml MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
. AMO d.l:s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Somog- M:’r

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del dia 17 DE NOVIEMBRE

DEL 2022 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada; CONSTRUCCION DE §
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE <
AMOLES, QUERETARO. por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas N
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA, el coordinador de supervisién ING. OCTAVIO HERNANDEZ
GONZALEZ y el supervisor de obra ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA | y por parte de la
empresa SAUL CAMACHO VILLEDA en su caracter de representante legal el C. SAUL CAMACHO
VILLEDA, para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la ley de obras publicas del estado
de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepcién Fisica de los trabajos:
DATOS DE APROBACION |
' CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO, EN LLANO DE SAN
Nombre de la obra ' FRANCISCO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Localidad : LLANO DE SAN FRANCISCO
No. De contrato MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.101.66
Programa FISMDF 2022
No. De Obra 101
Monto contratado $372,809.22
: 396/2022 proveniente de la Presidencia Municipal de
Oficio De Aprobacion. No. Pinal de Amoles, Querétaro
Fecha Oficio De Aprobacién 26 DE AGOSTO DE 2022
Beneficiarios 215 HABITANTES
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el dia 29 de AGOSTO del
2022 y termino de obra el 27 de OCTUBRE del 2022.
Estados financieros:
Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $372,809.22
(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 22 /100.) i.v.a. Incluido,
conforme las estimaciones periédicas indicadas a continuacién. \
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el \
establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se
realizan a continuacién.

Estimacién Monto 1
no. Fecha Periodo de ejecucién estimado: Monto acumulado:
1(UNO)
FINIQUITO |[10/11/2022 |De

29/09/2022 |A

27/10/2022 | $348,825.13 $372,809.22

Estado Fisico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios
de catalogo, anexando acumulados de Estimacién 1(UNO) FINIQUITO
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

m2 45585 914 $4.166 47 4480 44480 97.56% H 408547

HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA|
FJECUCION. PUOT

EXCARIFICACION A MAQUINA EN VIALIDAD, HASTA 0.05 M
BOUPO. nEs s9311 165084 nn 2n| wmsus |s 20884

RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD Su8
BASE, COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVSM CON
MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS HO MAYORES A 20 CM DE
ESPESOR. 50% AGREGADO PETREQ. EN AREA DE ARROYO|
PRE112 DE CALLE MCL  MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS| m3 1773 $947 30 $16.795.63 1780 780 10039% |S 1686194
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDR
ICOMPACTO PUOT.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE
ESPESOR. CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON
MALLA 6-6/10-10 , PARA ANCHOS 30 M a 6.0 m, ACABADO|
RALLADO A TEXTURIZADOR. JUNTAS TRAMSVERSALES Y]

LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE|
HARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 127 OE 71 CM DE|

REFUERZO
PAVOIS | SOECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO. L W5 e | Eee win dgm| AR 13 Mo
AS

CORRIDO, BAKER-ROD

HELLADOR AUTONIVELANTE PARA SFILAR EL LMTE

ncl.uv& SILLETAS,  MATERIALES, SPERDICIOS
COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO,

MANIOBRAS LOCALES, MANO DE DBRA NECESARIAS PARA|

SU COMPLETA EJECUCION. PUO.T

TALUGES DE 11 EN EL LABO EXTERIOR Y 13 EN EL LADO)
INTERIOR, REVESTIDA CON UNA CAPA DE
CTROSOLDADA o CAL 10,

PAVO30 [CM, FT2200 KG/CM® TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO 20 m2 101.30 556963 $57.703.62 . - 0.00% H
REVENIMIENTO

CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA
VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS|
DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR
RECTANGULAR 1 1/2° ¥ TABLERO DE LAMINA CAL 22
ACABADO CON PRIMER ANTICORROSNVO Y PINTURA DE
PREDOT [ESMALTE ALQUIDALICO. INCLUYE: COHCRETO PARA LA/ pra 100 ST15122% $753226 100 100 100 00% $ 15022%
FUACION DE LAS PATAS (FC=200KGCM2) ROTULO EN
VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE|
LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO. LOS|
IACARREOS KECEBARIOS, Y SU CG.NADION DEFINMIVA.

SEGUN DISERO PROPORCIONADO POR
CONDONO LA CANTIDAD DE 212756
Subtotal $321,387.26 Sublotal s 31387 26
VA H 5142196 VA s 514219
Total s 37280922 Total H 72,809 22
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Pinal MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
. AM@'*':S DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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'ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

Pagaré de garantia:

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, el contratista quedara obligado a responder por
los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para
la cual otorga FIANZA, que estara en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha,
AFIANZADORA DORAMA FOLIO: 1670346, garantiza el 10% del monto contratado, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 67 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que sefiala el Articulo
66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria
de la celebracion de este acto, mediante el oficio: OP/1389-A/2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos
de los trabajos ejecutados de fecha de 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022, que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que
resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de
Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga
derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de
Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida
por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 17 DE NOVIEMBRE DEL
2022, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO,
RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave Cantidad Descripcién
1 1 Tomos De Bitacora De Obra
2 1 Planos De Metas Finales (As Built)
3 1 Pruebas de laboratorio

el



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ENTREGA EMPRESA

A ) i
C SAUL €AMMACHO VILLEDA.

EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

NDEZ GONZALEZ ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

2 op

ING RICARDO VIEY BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
PINAL DE AMOLES, QRO.




